

Aquaponický skleník Třeboň na p.č. 1697/7 v k.ú. Třeboň

Změnový list č.6 – Měření a regulace

Stav dle projektu – viz projekt měření a regulace, bylo řešeno pouze ÚT a TUV

Skutečnost na stavbě – MaR – bylo vyřešeno větrání a spínání jednotlivých komponentů VZT.

Kompletně došlo k revizi jednotlivých položek ve VV na skutečnost.

Zdůvodnění provedené změny – Projekt řešil rozsah MaR pouze v oblasti kotelny a TUV. Po předání všech požadavků byly dořešeny otázky jednotlivých provozů a jejich napojení na MaR. Chybně řešeno v PD pouze jedna část provozu.

Danou změnou dochází ke zvýšení ceny o 297 294,50,- Kč bez DPH.

Za Investora

ředitel SŠRV

Ing. Aleš Vondrka

Za Generálního dodavatele

Sdružení Protom a Hora

Martin Procházka

Ing. Jan Hora

Za TDI

IPD- Myšy s.r.o.

Ing. Michal Jiří