



Identifikátor: **KUMSX036KA3N**

Agendové číslo: **00985/2024/IM/2**


DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 00985/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupena: 
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: PPF banka a.s. č. ú. 2040770009/6000
ČSOB a.s. č. ú. 117830833/0300
Česká spořitelna a.s. č. ú. 6446732/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.03.2024 smlouvu o dílo ev. č. 00985/2024/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Stavební úpravy zámku Nová Horka – centrum tradic a zážitků“** (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě smluvní strany dne 30.08.2024 uzavřely dodatek č. 1.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro jeho provedení (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 1 Práce HSV (bourání betonů, oprava nadpraží nad okny, uchycení pro lustry do 50 kg, úprava parapetních částí kastlíkových oken)

Po odkrytí stávajících vrstev podlah byl zjištěn větší rozsah bouraných mazanin a potěrů než předpokládala DPS. Tyto je nutno vytěžit a odvézt na skládku.

Po oklepání omítek v nadpraží oken byly objeveny trhliny. Dle statika je potřeba provést podchycení ocelovou konstrukcí a provést jejich zednické zapravení.

Na žádost uživatele bude nutno upravit uchycení 3 ks lustrů do 50 kg, které nebylo zahrnuto v původním soupisu prací. Uchycení bude provedeno ocelovými plotnami včetně nutných stavebních úprav.

Po odbourání stávajícího obložení parapetů kastlíkových oken byl zjištěn odlišný stav podkladů než předpokládala DPS. Bude nutno provést zednické úpravy parapetů, ošetření ploch fungicidním prostředkem a provést zabetonování parapetů.

V souvislosti s vysekáním drážek pro elektrorozvody (ohřívач vody) bude nutno provést jejich zaomítní.

Hodnota víceprací činí 284.348,06 Kč bez DPH.

Provedení těchto víceprací vyžaduje prodloužení termínu o 10 dnů.

Změna č. 2 Konstrukce truhlářské

Na základě požadavku NPÚ bylo rozhodnuto o sjednocení sestav okenic a obložení stávajících kastlíkových oken (sestavy T01 a T03), a to na základě zjištění z podrobnějšího průzkumu a po provedení kompletní dokumentace sestav okenic.

Po zaměření skutečného stavu byla zjištěna potřeba větší výměry nově vyráběných obkladů stěn T12 proti projektovanému předpokladu.

V rámci KD bylo rozhodnuto o rozsahu a způsobu restaurování stávajícího kruhového okna na schodišti včetně prací HSV, které nebyly obsaženy v soupisu prací.

Méněpráce spočívají v odečtu sestav okenic, které nebudou repasovány a budou případně vyrobeny nově.

Hodnota víceprací činí 1.301.269,32 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 1.033.559,57 Kč bez DPH.

Provedení těchto víceprací vyžaduje prodloužení termínu o 9 dnů.

Změna č. 3 Epoxidové úpravy parketových podlah

S ohledem na budoucí provoz ve 2. NP zámku a s ohledem na minimalizaci nákladů na budoucí údržbu restaurovaných a nově vyrobených parketových podlah bylo rozhodnuto

použít 2 vrstvy epoxidového a 1 vrstvu finálního polyuretanového nátěru namísto navrženého olejo-voskového nátěru dle DPS.

Hodnota víceprací činí 321.780,48 Kč bez DPH.

Změna č. 4 Výtah

Po demontáži stávajícího jídelního výtahu bylo zjištěno, že stav výtahové šachty je odlišný od projekčního řešení. Na základě statického výpočtu a odborného návrhu výtahové firmy je nutno provést zachycovače pádu včetně nárazníku. Nově instalovaný výtah bude sloužit k dopravě kamenického materiálu do workshopové dílny, a proto je nutné zajistit jeho bezpečný provoz dle současných předpisů.

Hodnota víceprací činí 12.535,00 Kč bez DPH.

Změna č. 5 Krby

Po odkrytí stávajících omítek a očištění otvorů u komínů byla na dvou místech chodby objevena pískovcová ostění stávajících krbů. Na základě historických podkladů a průzkumů NPÚ bylo rozhodnuto o restaurování těchto historicky cenných a významných prvků v nezbytném rozsahu, a to dle zpracovaného a odsouhlaseného restaurátorského průzkumu.

Hodnota víceprací činí 110.815,75 Kč bez DPH.

Změna č. 6 Ústřední topení

Dle požadavku NPÚ bylo rozhodnuto o změně typu odvzdušňovacích ventilů u radiátorů - namísto mosazných DN 15 a svěrného šroubení pro měď 18x1 byly navrženy retro ventily mosazné DN 15 a retro svěrné šroubení pro měď 18x1.

V rámci realizace bylo zjištěno, že soupis prací nezahrnoval tepelně-izolační pouzdra z pěnového polyetyleny na podlahové rozvody ÚT, které bude nutno dodat a osadit.

V rámci méněprací budou odečteny původně navržené ventily a šroubení k radiátorům.

Hodnota víceprací činí 128.081,10 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 18.190,08 Kč bez DPH.

Změna č. 7 Elektropráce a dodávky

Vzhledem k nutnosti dokončení prací a vydání revizní zprávy elektrorozvodů bude nutno provést chybějící uzemnění rozvaděčů, které není součástí DPS ani soupisu prací.

Na základě požadavku uživatele bylo rozhodnuto o sjednocení typu vypínačů, zásuvek a datových zásuvek. V této souvislosti bude nutno provést i úpravu podlahových a nástěnných krabic a zásuvek ve vybraných místnostech.

V rámci realizace bylo zjištěno, že v soupisu prací nejsou obsaženy nové elektrorozvody pro ohřívač vody, které bude nutno provést.

Vzhledem k způsobu realizace nových skladby podlah bylo rozhodnuto o výměně provizorních kabeláží pro EPS, dosud vedených na povrchu podlah, a to včetně stavebních a ostatních úprav - tyto práce jsou nezbytné s ohledem na zabezpečení expozic zámku v 1. NP.

V rámci méněprací budou odečteny původně navržené hranaté krabice datových rozvodů a podlahové elektrokrabice.

Hodnota víceprací činí 465.639,45 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 119.307,82 Kč bez DPH.

Provedení těchto prací si vyžádá prodloužení termínu o 11 dnů.

3. Realizace změn č. 1, 2 a 7 si vyžádá prodloužení doby plnění pro provedení díla o 30 dnů.
4. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí:**

cena bez DPH	2.624.469,16 Kč
DPH 21 %	551.138,52 Kč
Cena celkem vč. DPH	3. 175.607,68 Kč
3. **Cena méněprací činí:**

cena bez DPH	1.171.057,47 Kč
DPH 21 %	245.922,07 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.416.979,54 Kč
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o hodnotu rozdílu víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	38.465.736,69 Kč
DPH 21 %	8.077.804,70 Kč
cena celkem vč. DPH	46.543.541,39 Kč

(čtyřicet šest miliónů pětset čtyřicet tři tisíce pět set čtyřicet jedna koruna česká třicet devět haléřů)
5. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. V čl. IV odst. 1 smlouvy se text „do 360 dnů“ nahrazuje textem „do 390 dnů“.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce

V Ostravě dne


Elektronický podpis: 25.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:00 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního
a majetkového

V Ostravě dne



na základě plné moci



na základě plné moci

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10.02.2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12.02.2025.

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Smlouva o dílo	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
001 Stavební úpravy zámku Nová Horka 2. a 3. NP	29 082 595,86	6 107 345,13	35 189 940,99
004 Ostatní a vedlejší náklady	225 000,00	47 250,00	272 250,00
005 MaR	73 715,89	15 480,34	89 196,23
006 Elektroinstalace 2. NP	1 176 179,71	246 997,74	1 423 177,45
007 Elektroinstalace 3. NP	148 946,91	31 278,85	180 225,76
008 Vzduchotechnika	162 089,47	34 038,79	196 128,26
009 Zdravotechnika	549 037,75	115 297,93	664 335,68
010 Vytápění	3 123 340,98	655 901,61	3 779 242,59
011 Slaboproudé rozvody	2 471 418,43	518 997,87	2 990 416,30
Celkem	37 012 325,00	7 772 588,25	44 784 913,25
Dodatek č. 1 - řešil pouze změnu účinnosti Smlouvy o dílo bez vlivu na cena díla			
Dodatek č. 2 - TDK 7.5.2025 (Změny č. 1- 7)			
Změna č. 1 Práce HSV	284 348,06	59 713,09	344 061,15
Změna č. 2 Truhlářské konstrukce VCP	1 301 269,32	273 266,56	1 574 535,88
Změna č. 2 Truhlářské konstrukce MP	-1 033 559,57	-217 047,51	-1 250 607,08
Změna č. 3 Epoxidové úpravy parketových podlah	321 780,48	67 573,90	389 354,38
Změna č. 4 Výtah	12 535,00	2 632,35	15 167,35
Změna č. 5 Krby	110 815,75	23 271,31	134 087,06
Změna č. 6 Ústřední topení VCP	128 081,10	26 897,03	154 978,13
Změna č. 6 Ústřední topení MP	-18 190,08	-3 819,92	-22 010,00
Změna č. 7 Elektropráce VCP	465 639,45	97 784,28	563 423,73
Změna č. 7 Elektropráce MP	-119 307,82	-25 054,64	-144 362,46
Celkem	1 453 411,69	305 216,45	1 758 628,14
Celkem dle Dodatku č. 2	38 465 736,69	8 077 804,70	46 543 541,39

Stavební úpravy zámku Nová Horka - centrum tradic a zážitků

HSV práce VCP

CELKEM284 348,06

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	SOD	Individuál	Použitá cena
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-----	------------	--------------

URS 25/I

BETONY - VCP

			Popis	MJ	Množství	JC	Celkem	URS	SoD	ind	Použito celkem	
1/22	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	15,58	3 199,95	49 844,34	3 750,00	3 199,95		49 844,34	SoD
2/23	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	155,77	91,00	14 174,71	107,00	91,00		14 174,71	SoD
3/26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,58	243,38	3 791,03	301,00	243,38		3 791,03	SoD
4/27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	295,96	10,58	3 131,21	13,10	10,58		3 131,21	SoD
	SV		374,910*19 "Přepočtené koeficientem množství		7 123,29							
5/28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,58	825,38	12 856,61	2 270,00	825,38		12 856,61	SoD
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
6/42	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	163,04	154,49	25 188,05	199,00	154,49		25 188,05	SoD
	SV		"viz. výkres bouracích prací"									
	SV		"m.c.2.08*1.8*2		3,60							
	SV		"m.c.2.12-2.14*16,2*2		32,40							
	SV		"m.c.2.19*24*2		48,00							
	SV		"m.c.2.22, 2.25, 2.26*(5,86+6,16+12,06)*2		48,16							
	SV		"m.c.2.27*10,44*2		20,88							
	SV		"3.NP-m.c.3.05,06*(1,5+3,5)*2		10,00							
	SV		Součet		163,04							
7		963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů tl. do 140mm	m3	0,43	4 900,00	2 092,30	4 900,00			2 092,30	URS 25/I
			"m.c.2.14*3,165*1,35*0,1	m3	0,43							
8	M	635111421	Doplnění nátěrů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2	m3	12,74	1 980,00	25 225,20	1 980,00			25 225,20	URS 25/I
9/31	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	21,021	2 222,19	46 712,66	2 390,00	2 222,19		46 712,66	SoD
Celkem						183 016,11						

OPRAVA NADPRAŽÍ NAD OKNY - dle návrhu statika 2a

		ZL č. 1 (5.684,52 Kč), ZL č. 2 (289.739,27 Kč), ZL č. 6 (60.361,10 Kč), ZL č. 7 (8.672,97 Kč)	MJ	Množství	JC	Celkem	URS	SoD
10	R	Výroba ocelové konstrukce včetně montáže a zapravení; zednická příprava pro osazení	ks	2,00	17 447,21	34 894,42		
Celkem						34 894,42		

ind

UCHYCENÍ PRO LUSTRY - do 50kg nad č.m. 2.01

		Popis	MJ	Množství	JC	Celkem	URS	SoD	ind	Použito celkem	
11	R	Uchytení lustru m.č.2.01 D a M Ocelová plotna 500/500/5 závitová tyč M12 a na konci šroubovací uzavřené oko nosnost 340kg	ks	2,00	3 983,60	7 967,20			3 983,60	7 967,20	ind
Celkem						7 967,20					

HSV Úpravy parapetní části kastlíkových oken

		Popis	MJ	Množství	JC	Celkem	URS	SoD	ind	Použito celkem	
12/93	R-76289314R01	HSV Úpravy parapetní části kastlíkových oken	ks	41,00	1 287,46	52 785,81			1 287,46	52 785,81	ind
		položka obsahuje zednické odsekání stávajícího zdiva, dozření chybějícího zdiva, bednění a odbednění navhžení zdiva, chemické ošetření části rámu kastlíkového okna, oddílatování mironal páskem a D+M betonového lžka parapetního zdiva									
Celkem						52 785,81					

HSV - Elektroinstalace 2. NP VCP ohřivač vody WC 2NP,ELEKTRO -
OPRAVA AVÝMĚNA PROVIZORNÍ KABELÁŽE PRO EPS - VCP

		Popis	MJ	Množství	JC	Celkem	URS	SoD	ind	Použito celkem	
13/14	K	R-61290011	D+M omítky po odstraněných obkladech a drážkách a vybouraných otvorech po instalacích	m2	7,900	719,56		719,56		5 684,52	SoD
Celkem						5 684,52					

Celkem VCP	284 348,06
Celkem MP	0,00

Stavební úpravy zámku Nová Horka - centrum tradic a zážitků

Konstrukce truhlářské VCP

CELKEM	267 709,75
--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	SOD	Individuál	Použitá cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-----	------------	--------------

OKENICE - VCP, MNP											
			Popis	MJ	Množství	JC	Celkem	URS	SoD	ind	Použito celkem
1/116	K	R-76289001	Restaurování a repase stávající okenice - viz. T01 -repase ROZPOČET	sestava	-	3,00	95 649,21	-286 947,63	95 649,21		- 286 947,63
2	K	R-76289001	D+M nová sestava - viz. T01.1 - SKUTEČNOST (NOVÁ POLOŽKA)	sestava		5,00	105 168,00	525 840,00		105 168,00	525 840,00
3/74	K	R-76289004	D+M nové nové sestavy okenice - viz. T03 - ROZPOČET	sestava	-	6,00	76 781,79	-460 690,74	76 781,79		- 460 690,74
4	K	R-76289003	REPASE sestavy okenice - viz. T03.1 - SKUTEČNOST (NOVÁ POLOŽKA)	sestava		9,00	44 220,00	397 980,00		44 220,00	397 980,00
5/75	K	R-76289004	D+M nové nové sestavy okenice - viz. T04 - ROZPOČET	sestava	-	4,00	71 480,30	-285 921,20	71 480,30		- 285 921,20
6	K	R-76289005	Doplnění k T01 - bočnice m.č.2.18 - SKUTEČNOST (NOVÁ POLOŽKA)	sestava		2,00	20 016,00	40 032,00		20 016,00	40 032,00
							Celkem	-	69 707,57		

OBKLADY STĚN - VCP											
			Popis	MJ	Množství	JC	Celkem	URS	SoD	ind	Použito celkem
7/82	K	R-76289102	D+M nového dřevěného obkladu - viz. T12	m2		18,25	15 872,75	289 739,27	15 872,75		289 739,27
							Celkem	289 739,27			

DVEŘE + OVÁLNÉ OKNO - VCP, MNP											
			Popis	MJ	Množství	JC	Celkem	URS	SoD	ind	Použito celkem
8			Ovalné okno - schodiště	ks		1,00	23 678,05	23 678,05		23 678,05	23 678,05
			výměna zasklení,vyspravení,fládrování								
9		T20	Nová výplň křídel dveří poz. T20	ks		1,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00
							Celkem	47 678,05			

Celkem VCP	1 301 269,32
Celkem MP	-1 033 559,57

Stavební úpravy zámku Nová Horka - centrum tradic a zážitků

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní VCP

VCP CELKEM	321 780,48
------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová	SO	Individuál	Použitá cena
	p							ová	D		

PODLAHY EPOXID - VCP

			Popis	MJ	Množství	JC	Celkem	URS	SoD	ind	Použito celkem
2			Epoxidová povrchová úprava podlah	m2	947,50	339,61	321 780,48			339,61	321 780,48
Celkem							321 780,48				

Celkem VCP	321 780,48
Celkem MP	0,00

Stavební úpravy zámku Nová Horka - centrum tradic a zážitků

Výtah

CELKEM	12 535,00
--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	SOD	Individuál	Použitá cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-----	------------	--------------

DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ VÝTAHU O ZACHYCOVAČE PÁDU A NÁRAZNÍK (podchozí prostor pod výtahem (nebylo v projektu) - VCP

			Popis	MJ	Množství	JC	Celkem	URS	SoD	ind	Použito celkem
1	R		Zachycovače pádu včetně nárazníku -výtah	kpl	1,00	12 535,00	12 535,003			12 535,00	12 535,00
						Celkem	12 535,00				

ind

Stavební úpravy zámku Nová Horka - centrum tradic a zážitků

Restaurování krbů včetně restaurátorského záměru

CELKEM	110 815,75
--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	SOD	Individuál	Použitá cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-----	------------	--------------

VCP - Restaurování krbů včetně restaurátorského záměru

								URS	SoD	ind	Použito celkem	
1		R	Restaurátorský záměr - krby	kpl	1,00	4 440,00	4 440,00			4 440,00	4 440,00	ind
2		R	Restaurování 2ks krbu dle res. záměru	kpl	1,00	106 375,75	106 375,75			106 375,75	106 375,75	ind
						Celkem	110 815,75					

Stavební úpravy zámku Nová Horka - centrum tradic a zážitků

ÚT doplnění izolace, retro šroubení VCP

CELKEM	109 891,02
--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	SOD	Individuál	Použitá cena
URS 25/I											

ÚT doplnění izolace, retro šroubení - VCP, MNP

	D	713	Izolace tepelné				60 361,10	URS	SoD	ind	Použito celkem
1	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	225,00	30,70	6 907,50	30,70			6 907,50
2	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	27,00	34,40	928,80	34,40	142,85		928,80
3	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	66,00	40,50	2 673,00	40,50			2 673,00
4	M	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm	m	69,00	47,30	3 263,70	47,30			3 263,70
5	M	28377062	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/20mm	m	69,00	51,60	3 560,40	51,60			3 560,40
6	M	28377064	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/20mm	m	88,00	67,10	5 904,80	67,10			5 904,80
7	M	28377066	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/20mm	m	51,00	73,40	3 743,40	73,40			3 743,40
8	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	595,00	56,10	33 379,50	56,10	84,65		33 379,50
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				49 529,92				
9/39	M	42212304	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 15	kus	39,00	222,22	-8 666,58		222,22		8 666,58
10/42	M	999734009	svěrné šroubení pro měď 18 x 1	ks	50,00	190,47	-9 523,50		190,47		9 523,50
9/39	M	R42212304.1	retro ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 15	kus	39,00	480,00	18 720,00			480,00	18 720,00
10/42	M	R999734009.1	retro svěrné šroubení pro měď 18 x 1	ks	50,00	980,00	49 000,00			980,00	49 000,00
Celkem							109 891,02				

Celkem VCP	128 081,10
Celkem MP	-18 190,08

URS 25/I nová položka

URS 25/I nová položka

URS 25/I nová položka

URS 25/I nová položka

URS 25/I nová položka

URS 25/I nová položka

URS 25/I

SoD

SoD

ind

ind

Stavební úpravy zámku Nová Horka - centrum tradic a zážitků

Elektro VCP

CELKEM	346 331,63
--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Cenová soustava URS 2025 /l.	SOD	Individuál	Použitá cena
------------------------------	-----	------------	--------------

ELEKTRO - OPRAVA AVÝMĚNA PROVIZORNÍ KABELÁŽE PRO EPS - VCP							
	Díl: M21_1	Trasy a kabeláž					171 716,48
1	R	nová	3316 B TRUBKA OHEBNÁ KOVOVÁ 750N	m	50,00	142,60	7 129,94
2	R	nová	Ocelová trubka závitová ČSN pr. 20,4 mm, 44561, 1250N/5cm, pozinkovaná, délka 3m	m	250,00	165,60	41 400,21
3	R	nová	Spojka závitová pro ocelové závitové trubky ČSN pr. 20,4 mm, závit P13,5.	ks	80,00	39,10	3 127,64
4	R	nová	Montáž trubek ocel	m	250,00	41,40	10 349,48
5	R	nová	Montáž spojek a kolen	ks	120,00	69,00	8 279,77
6/112	112	Pol40	Montáž kabelu -Silový kabel pevný PRAFlaGuard F 2 x 2 x 0,8	m	390,00	80,42	31 363,80
7	R	nová	Demontáž kabelů	m	350,00	17,25	6 039,02
8/93	93	6.4	Materiál Silový kabel pevný PRAFlaGuard F 2 x 2 x 0,8 P15-90 R	ks	390,00	34,92	13 618,80
9	R		Programování ústředny včetně přepojení	hod	40,00	682,89	27 315,60
10/87	87	3.4	koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00	317,46	3 174,60
11			Drátěný žlab	ks	50,00	398,35	19 917,63
	Díl: M21_2	EPS					23 362,65
12	R	nová	demontáž OPT/TD interaktivní multisenzor	ks	33,00	287,00	9 470,86
13	R	nová	demontáž 4B _patice senzoru pro řadu 830,802,601	ks	33,00	103,50	3 415,61
14/75	75	1.4	montáž OPT/TD interaktivní multisenzor	ks	33,00	52,91	1 746,03
15/79	79	5.3	montáž 4B _patice senzoru pro řadu 830,802,601	ks	33,00	264,55	8 730,15
	Díl: M21_3	Stavební práce					58 648,77
16	R	nová	stavební práce výkopy v sutí přeložení zasypání upevnění	hod	100,00	402,11	40 210,73
17	R	nová	Drobný materiál	ks	1,00	796,71	796,71
18	R	nová	Vedlejší rozpočtové náklady	ks	1,00	9 674,28	9 674,28
19	R	nová	Doprava	ks	1,00	7 967,05	7 967,05
	Díl: M21_4	Ostatní náklady					72 530,78
20/148	148	1.9	Přenosné lešení	hod	19,00	402,11	7 640,09
21	R	nová	Dodávka /revidování/ poškození OPT/TD interaktivní multisenzor	ks	5,00	1 652,55	8 262,75
22	R		Požární hlídka pro přepojení systému 1NP	ks	1,00	17 397,89	17 397,89
23	R	nová	Projekt 1 NP +3NP revize 2	ks	1,00	29 591,90	29 591,90
24	R		Funkční zkoušky plynovou patronou	ks	1,00	8 500,00	8 500,00

URS	SoD	ind	Použito celkem
			171 716,48
		142,60	7 129,94
		165,60	41 400,21
		39,10	3 127,64
		41,40	10 349,48
		69,00	8 279,77
	80,42		31 363,80
		17,25	6 039,02
	34,92		13 618,80
		682,89	27 315,60
	317,46		3 174,60
		398,35	19 917,63
			23 362,65
		287,00	9 470,86
		103,50	3 415,61
	52,91		1 746,03
	264,55		8 730,15
			58 648,77
		402,11	40 210,73
		796,71	796,71
		9 674,28	9 674,28
		7 967,05	7 967,05
			72 530,78
	402,11		7 640,09
		1 652,55	8 262,75
		17 397,89	17 397,89
		29 591,90	29 591,90
		8 500,00	8 500,00

25	R		Doprava lešení	ks	1,00	1 138,15	1 138,15
						Celkem	326 258,68

		1 138,15	1 138,15	ind
--	--	----------	----------	-----

Změna zásuvek data z čtvercových za kulaté - VCP, MNP

26/9	K	21SOD	Zásuvka modulární SX9 pro 2 keystone pod omítku, bílá -SOD	ks	- 8,00	49,73	-397,84
27	R	nová	DECENTO Zásuvka komunikační dvojnásobná bílá-porcelán ABB	ks	8,00	1 604,22	12 833,76
						Celkem	12 435,92

URS	SoD	ind	Použito celkem	
	49,73		-397,84	SoD
		1 604,22	1 604,22	ind

Doplnění uzemnění stávajících rozvaděčů

				MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celk	URS	SoD	ind	Použito celkem	
28			Sílový vodič H07V-K 25 žlutozelená (CYA) rozvaděč 0Np výměník do 2NP-rozvaděč R202	m	45,00	95,00	46,00				141,00	6 345,00	ind
29			Sílový vodič H07V-K 25 žlutozelená (CYA) rozvaděč 2Np -R201 do -rozvaděče R202	m	39,00	95,00	46,00				141,00	5 499,00	ind
30			Sílový vodič H07V-K 25 žlutozelená (CYA) rozvaděč 1Np - rozvaděč RH do -rozvaděče R202	m	40,00	95,00	46,00				141,00	5 640,00	ind
31			Sílový vodič H07V-K 16 žlutozelená (CYA) R201 do R301	m	35,00	61,00	29,00				90,00	3 150,00	ind
32			HOP do rozvaděče	ks	4,00	747,00	460,00				1 207,00	4 828,00	ind
33			LV 25x20mm/trubka plastová v podlaze	m	30,00	51,00	46,00				97,00	2 910,00	ind
34/43		Pol 43	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 600mm	ks	7,00	-	687,82			687,82		4 814,74	SoD
35/91		Pol 91	Dodatečná Revize pospojování -Revize elektro	hod	4,00	-	793,64			793,64		3 174,56	SoD
36/9		sod	Doprava dodávek	soub	1,00	-	920,00			920,00		920,00	SoD
37/10		sod	Podružný materiál	soub	1,00	-	1 092,00			1 092,00		1 092,00	SoD
38/90		Pol 90	Úprava stavaj. rozvaděče	hod	3,00	-	423,27			423,27		1 269,81	SoD
39/12		149	Stavební přípomoc	hod	10,00	-	402,11			402,11		4 021,10	SoD
0/31/73		Pol.73,31	2NP chybí v rozpočtu Nouzové světlo dle projektu EL-5 SV.LED NOUZ., 3W/1,5H IP20, PŘISAZ.,	KS	1,00	612,69	264,55			877,24		877,24	SoD
						CELKEM							

Úprava podlahových a nástěnných krabic a zásuvek

41/5	K	Pol15	krab.podlahová s výzbrojí viz projekt	ks	1,000	1 058,18	1 058,18
			č.m. 2.01				
42/5	K	Pol15	krab.podlahová s výzbrojí viz projekt	ks	-16,000	1 058,18	-16 930,88
			č.m. 2.01				
43/60	K	Pol70	KR. PODLAHOVÁ S VÝZBROJÍ VIZ PROJEKT	ks	-16,000	2 609,48	-41 751,68
			č.m. 2.15, 2.17, 2.27				
44/60	K	Pol70	KR. PODLAHOVÁ S VÝZBROJÍ VIZ PROJEKT	ks	1,000	2 609,48	2 609,48
			č.m. 2.01				
45		nová položka	Nové krabice do zdi KT250, včetně výseku přetažení kabeláže, usazení, uprava KT250, zapravení, přírava + vzřezání otvorů krací seska pro zasuvky dodávka KP krabic rámečků vč montáže	kpl	11,000	5 121,68	56 338,43

URS	SoD	ind	Použito celkem	
	1 058,18		1 058,18	SoD
	1 058,18		-16 930,88	SoD
	2 609,48		-41 751,68	SoD
	2 609,48		2 609,48	SoD
		5 121,68	56 338,43	ind

			č.m. 2.11, 2.15, 2.17				
46/50	K	Pol60	ZAS.5519K-C02347 DECENTO -230V	KS	-62,000	971,41	-60 227,42
47		nová položka	5518A-A2349 B Zásuvka jednonásobná, chráněná do KT do zdi	ks	12,000	187,79	2 253,54
			v nástěnných krabicích + č.m. 2.27				
48		nová položka	LF0001W zásuvka bílá LOFT Retro DPM plastová do zdi-230V na zeď	ks	54,000	199,18	10 755,52
			č.m. 2.05 - 5 ks		5		
			č.m. 2.06 - 6 ks		6		

		971,41	-60 227,42	SoD
		187,79	2 253,54	ind
		199,18	10 755,52	ind

		č.m. 2.27 - 5 ks		5		
		č.m. 2.29 - 5 ks		5		
		č.m. 2.30 - 6 ks		6		
49/16	Pol 16	zás.5512	ks	4,000	79,36	317,44
		montáž (-62+12+54)		4		
				CELKEM	-	45 577,39

	79,36		317,44 SoD

006 - Elektroinstalace 2. NP VCP ohřivač vody WC 2NP

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 672,97
	D	D1	Elektromontáže				946,99
50/4	K	Pol14	krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L) vč.zap.	ks	1,00	63,49	63,49
51/6	K	Pol16	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	6,00	42,33	253,98
52/17	K	Pol27	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	1,00	79,36	79,36
53/27	K	Pol37	CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	m	26,00	21,16	550,16
	D	D2	Stavební práce				2 814,84
54/33	K	Pol43	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 600mm	ks	2,00	687,82	1 375,64
55/36	K	Pol46	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm	m	16,00	89,95	1 439,20
	P		<i>Poznámka k položce: ruční provedení drážkovačkou, vč.liikvidace sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládkovné</i>				
	D	D3	Materiály				1 066,65
56/40	K	Pol50	CYKY-J 3X2,5 (C)	M	26,00	23,28	605,28
57/43	K	Pol53	CY 16 CERNY	M	5,00	51,85	259,25
58/49	K	Pol59	ZAS.TG.5513A-C02357 DVOJ.NATOCENA- jedno	KS	1,00	188,36	188,36
59/56	K	Pol66	KR.KU 68-1902	Ks	1,00	13,76	13,76
	D	D4	Dodávky zařízení (specifikace)				1 115,39
60/74	K	Pol84	DOPLNĚNÍ STÁVAJ.ROZVÁDĚČE proudový chránič 16A	SADA	1,00	1 115,39	1 115,39
	D	D5	HZS				846,54
61/80	K	Pol90	Úprava stavaj. rozvaděče	hod.	2,00	423,27	846,54
	D	D6	HZS				1 882,56
62/83	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,00	603,28	603,28
63/84	K	103	Přesun dodávek	soubor1	1,00	596,80	596,80
64/87	K	99	Podíl přidružených výkonů	soubor	1,00	682,48	682,48

URS	SoD	ind	Použito celkem
	63,49		63,49 SoD
	42,33		253,98 SoD
	79,36		79,36 SoD
	21,16		550,16 SoD
	687,82		1 375,64 SoD
	89,95		1 439,20 SoD
	23,28		605,28 SoD
	51,85		259,25 SoD
	188,36		188,36 SoD
	13,76		13,76 SoD
		1 115,39	1 115,39 ind
	423,27		846,54 SoD
		603,28	603,28 ind
		596,80	596,80 ind
		682,48	682,48 ind

Celkem VCP	465 639,45
Celkem MP	-119 307,82