

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 15971/2025-SŽ-OŘ PLZ-SPS

Název veřejné zakázky: Běšiny ON – oprava výpravní budovy
Číslo původní Smlouvy: E654-S-2697/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 01 – Oprava výpravní budovy
SO 03 – Oprava rozvodu vnější elektroinstalace
SO 04 – Zpevněné plochy

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Plzeň

Předběžný souhlas (kdy/kým): 06. 01. 2025 XXX

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – zemní práce, příčka, omítky, bourání, elektroinstalace, tesařské, truhlářské a zámečnické práce, nátěry, HZS

ZBV č. 2 – elektroinstalace, elektromontáže, HZS

ZBV č. 3 – zemní práce, zpevněné plochy, HZS

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek
Příloha č. 3: Doklady
Příloha č. 3: Předběžný souhlas

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 10 393 915,30 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 353 654,09 Kč, tj. 13,02 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 163 233,80 Kč, tj. 1,57 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 14,59 % z ceny dle SOD.

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařazení víceprací: § 222/4, § 222/5

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Název veřejné zakázky:**Finanční vyjádření změny v Kč:****ZL č. 1**

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 02	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 03	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 04	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 05	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 06	XXX	XXX	XXX	XXX	N
Celkem	10 393 915,30	1 353 654,09	163 233,80	11 584 335,59	N

Celkem kofinancovatelných
nákladů:

0,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných
nákladů:11 584 335,59
Kč**1) Zhotovitel: XXX, Railstav s.r.o.**

Datum: 23. 06. 2025 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Datum: 23. 06. 2025 Podpis

3) Stanovisko dozoru projektanta:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Datum: 23. 06. 2025 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Datum: 24. 06. 2025 Podpis

5) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Datum: 24. 06. 2025 Podpis

6) Stanovisko NPI:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Datum: 24. 06. 2025 Podpis

7) Stanovisko ředitele OŘ:**Schvaluji** ☒**Neschvaluji** ☐

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum: 24. 06. 2025 Podpis