



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
"II/200 Bor – Nádražní ulice"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001282

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009764

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**ROBSTAV k.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. + [redacted]

mail: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24.02.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/200 Bor – Nádražní ulice“ (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku. Veškeré změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou podrobně popsány ve změnovém listu.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnovým listem a rozpočtem ke změnovému listu zpracovanému ke stavebnímu objektu SO 101 Komunikace. Změnový list vč. rozpočtu je přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 325 528,35 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 37 524,14 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 4 572 211,09 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 288 004,21 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 4 860 215,30 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list včetně rozpočtu**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Jiří Velíšek  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**ROBSTAV k.s.**  
Ing. Radek Kozák  
jednatel komplementáře  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 30.06.2025

█

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	II/200 Bor - Nádražní ulice			
Objekt:	SO 101 - Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
TDS:	Jan Kuvík, Třešňová 1290, 349 01 Stříbro			
Projektant:	Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice			
<p>Popis změny:</p> <p>SO 101 - méněpráce                  Po provedení odfrézování starého povrchu silnice byla pochůzkou určena neúnosná místa pro provedení sanací dle PDPS. Po jejich zaměření byl zjištěn jejich menší rozsah, než projektant předpokládal a z tohoto důvodu je rozsah sanací snížen a vyčíslen v sanačních položkách jako méněpráce.</p> <p>SO 101 - vícepráce                  Po lokálních opravách silnice II/200, které byly provedeny v dřívějších letech, došlo k překrytí vodovodních a kanalizačních poklopů, které byly v rámci opravy odkryty a vyměněny.                  Při frézování a ručním odpikování živičného povrchu došlo k uvolnění přídlažby, která musela být znovu osazena.                  Na žádost dopravního inženýra PČR DI Tachov bylo provedeno VDZ v barvě v prostoru křižovatek a v místě přechodů pro chodce z důvodu zajištění bezpečnosti chodců a silničního provozu v době, kdy nebylo ještě možné provést VDZ v plastu.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	podle odst.4 § 222 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	288 004,21 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	60 480,88 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	348 485,09 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 572 211,09 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	4 572 211,09 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	4 860 215,30 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>5 880 860,51 Kč</b>		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-37 524,14 Kč	288 004,21 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	325 528,35 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,57		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Ing. Radek Kozák		Ing. Radek Kozák	Digitálně podepsal Ing. Radek Kozák Datum: 2025.07.01 14:05:13 +02'00'
	TDS: Jan Kuvík		Jan Kuvík	Digitálně podepsal Jan Kuvík Datum: 2025.07.01 14:14:23 +02'00'
	Projektant: Ing. Jaroslav Rojt		Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Rojt	Datum: 2025.07.01 21:25:56 +02'00'
	Objednatel: [redacted]		[redacted]	Datum: 2025.07.02 07:23:40 +02'00'
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/200 Bor - Nádražní ulice										
MĚNĚPRÁCE										
objekt 101 komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
1	113154122	Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 mk2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1 120,000	1008,100	-111,900	36,60	40 992,00	36 896,46	-4 095,54
3	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	1 120,000	1008,100	-111,900	292,40	327 488,00	294 768,44	-32 719,56
26	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 674,000	1662,452	-11,548	59,00	98 766,00	98 084,67	-681,33
27	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	6 696,000	6649,810	-46,190	0,60	4 017,60	3 989,89	-27,71
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-37 524,14

## VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt 101 komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
28	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	8,33300	29,96	21,623	899,00	7 491,37	26 930,21	19 438,84
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										19 438,84

## VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt 101 komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
29	113107143	Odstranění podkladu živíčního tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	229,50	392,00	0,57	223,44	51 279,48		
30	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	72,52	521,00	0,57	296,97	21 536,86		
31	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7 677,40	18,90	0,57	10,77	82 708,60		
32	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	72,52	520,00	0,57	296,40	21 495,52		
33	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	ks	3,00	8 970,00	0,57	5 112,90	15 338,70		
34	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	ks	17,00	3 430,00	0,57	1 955,10	33 236,70		
35	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	ks	1,00	4 160,00	0,57	2 371,20	2 371,20		
36	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	ks	10,00	6 610,00	0,57	3 767,70	37 677,00		
37	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	103,00	83,80	0,57	47,77	4 919,90		
38	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živíčnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	10,30	152,00	0,57	86,64	892,39		
39	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	103,00	303,00	0,57	172,71	17 789,13		
40	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	11,85	521,00	0,57	296,97	3 517,61		
41	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,85	143,00	0,57	81,51	965,49		
42	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	80,00	11,60	0,57	6,61	528,96		
43	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	80,00	20,90	0,57	11,91	953,04		
44	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	21,00	169,00	0,57	96,33	2 022,93		
45	065203000	Mimostaveništní doprava strojů Doprava užitkového vozidla	km	100,00	21,60			2 160,00		
46	065203000	Mimostaveništní doprava strojů Doprava nákladního vozidla	km	100,00	66,96			6 696,00		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										306 089,51
Vícepráce celkem Kč										325 528,35
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										288 004,21