

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25/645200548

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

č. objednatele: 645 200 018 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-004-JACH

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

<XXXXXXXXXXXXXXXXXX>

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200018/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200548 vystavené dne 04.06.2025, ke které došlo dne 04.06.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní 1 791 809,31.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

- 1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku**
- 2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 03.07.2025

V Praze dne 03.07.2025

V Praze dne 03.07.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.z.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

Ing. Lukáš Klauz, v.r.

.....
Jan Ticháček

.....
JUDr. Petr Sodomka

.....
Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200548**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 1 544 735,62 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 257 194,75 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -10 121,06 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 1 791 809,31 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
01 - Havárie vody - etapa I	591 467,49 Kč	181 263,59 Kč	0,00 Kč	772 731,08 Kč
02 - Havárie vody - etapa II	930 439,52 Kč	72 130,25 Kč	-9 971,49 Kč	992 598,28 Kč
03 - VRN	22 828,61 Kč	3 800,91 Kč	-149,57 Kč	26 479,95 Kč
CELKEM	1 544 735,62 Kč	257 194,75 Kč	-10 121,06 Kč	1 791 809,31 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum:03.07.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum:03.07.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum:03.07.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ Neschvaluji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX, v.z.

Datum:03.07.2025

Podpis v.z., XXXXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			247 073,69
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL

Místo:

Datum:

2. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX
02	Havárie vody - etapa II	XXXX	XXXX
03	VRN	XXXX	XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX
01	Havárie vody - etapa I	XXXX	XXXX
02	Havárie vody - etapa II	XXXX	XXXX
03	VRN	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
02 - Havárie vody - etapa II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: **02 - Havárie vody - etapa II**

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: 02 - Havárie vody - etapa II

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod XXXX

1	K	722174004.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	-3,000	XXXX	XXXX
---	---	---------------	--	---	--------	------	------

VV		dle SOD					
VV		-50			-50,000		
VV		skutečnost					
VV		47			47,000		
VV		Součet			-3,000		

2	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	-3,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

VV		dle SOD					
VV		-50			-50,000		
VV		skutečnost					
VV		47			47,000		
VV		Součet			-3,000		

3	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	-3,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

VV		dle SOD					
VV		-50			-50,000		
VV		skutečnost					
VV		47			47,000		
VV		Součet			-3,000		

4	M	GRX.110507	egeplast - aluminiová páska, délka 33m, šířka 25mm	kus	-1,000	XXXX	XXXX
---	---	------------	--	-----	--------	------	------

VV		dle SOD					
VV		-2			-2,000		
VV		skutečnost					
VV		1			1,000		
VV		Součet			-1,000		

5	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	-3,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

VV		dle SOD					
VV		-50			-50,000		
VV		skutečnost					
VV		47			47,000		
VV		Součet			-3,000		

6	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	-3,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

VV		dle SOD					
VV		-50			-50,000		
VV		skutečnost					
VV		47			47,000		
VV		Součet			-3,000		

7	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	-98,725	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	---------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: 03 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: 03 - VRN

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: 03 - VRN

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX			
1	K	VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	%	-1,500	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
01 - Havárie vody - etapa I

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: 01 - Havárie vody - etapa I

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
1 - Zemní práce	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: 01 - Havárie vody - etapa I

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 1 Zemní práce XXXX

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	72,000	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-24		-24,000		
	VV		skutečnost				
	VV		96		96,000		
	VV		Součet		72,000		
2	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	85,374	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-141,2		-141,200		
	VV		skutečnost				
	VV		226,574		226,574		
	VV		Součet		85,374		
3	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	85,374	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-141,2		-141,200		
	VV		skutečnost				
	VV		226,574		226,574		
	VV		Součet		85,374		
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	170,748	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-280,48		-280,480		
	VV		skutečnost				
	VV		451,228		451,228		
	VV		Součet		170,748		
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	85,374	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-139,28		-139,280		
	VV		skutečnost				
	VV		224,654		224,654		
	VV		Součet		85,374		
6	K	174252109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	85,374	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: 02 - Havárie vody - etapa II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: 02 - Havárie vody - etapa II

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
1 - Zemní práce	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	XXXX
767 - Konstrukce zámečnické	XXXX
M - Práce a dodávky M	XXXX
23-M - Montáže potrubí	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: 02 - Havárie vody - etapa II

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 1 Zemní práce XXXX

1	K	115101202	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	128,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	-----	---------	------	------

VV			16*8		128,000		
----	--	--	------	--	---------	--	--

2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,100	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-16,8		-16,800		
VV			skutečnost				
VV			18,9		18,900		
VV			Součet		2,100		

3	K	151102102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	29,600	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-244,4		-244,400		
VV			skutečnost				
VV			274		274,000		
VV			Součet		29,600		

4	K	151102112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	29,600	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa XXXX

5	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	4,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	-----	-------	------	------

6	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	171,042	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

D 767 Konstrukce zámečnické XXXX

7	M	2172924R	Objímka potrubí -kotvení do stropu	kus	6,000	XXXX	XXXX
---	---	----------	------------------------------------	-----	-------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-35		-35,000		
VV			skutečnost				
VV			41		41,000		
VV			Součet		6,000		

D M Práce a dodávky M XXXX

D 23-M Montáže potrubí XXXX

8	K	230202071R	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru do 63 mm do chráničky, včetně vymezení a utěsnění	m	9,000	XXXX	XXXX
---	---	------------	--	---	-------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-12		-12,000		
VV			skutečnost				
VV			21		21,000		
VV			Součet		9,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
03 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: 03 - VRN

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Beroun, seřazovací nádraží - havárie vody_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: 03 - VRN

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
1	K	VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	%	1,500	XXXX	XXXX