

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.06.2025 v rámci zadávacího na veřejnou zakázku
„**Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují**“

(dále též „Smlouva“).

I. Smluvní strany

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené starostou: Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

ID datové schránky: qgfbxi4

jako objednatel, na straně jedné

a

STYLBAU, s.r.o. (jako vedoucí společník Společnosti STYLBAU – KASPER CZ)

Se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Pavlem Šrůtkem

IČO: 25957481

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 210894380/0300

ID datové schránky: dxf4978

jako zhotovitel, na straně druhé

II. Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uzavírají tento dodatek č. 1, jehož předmětem je korekce jednotkových cen u některých položek oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v návaznosti na vyjádření zhotovitele předložený v rámci druhého objasnění nabídky v průběhu zadávacího řízení „Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují“ dne 17. 6. 2025. Veškeré změny jsou popsány v položkovém rozpočtu korekce jednotkových cen, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle Článku II. Smlouvy se mění v souladu se schváleným položkovým rozpočtem korekce jednotkových cen, který je součástí tohoto dodatku č. 1.

2. Celková cena díla dle Článku VII. odst. 1. Smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla bez DPH	78 496 674,38 Kč bez DPH
Korekce jednotkových cen je v hodnotě celkem	2 252 342,45 Kč bez DPH
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1	76 244 331,93 Kč bez DPH

3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle položkového rozpočtu korekce jednotkových cen, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít. Účinnosti nabývá jeho uveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel.

2. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 25.06.2025 usnesením č. RM 62-8589/25.

3. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem č. 1 se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a Smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

Přílohy:

- Položkový rozpočet korekce jednotkových cen

Objednatel

V Novém Městě nad Metují, dne: dle el. podpisu

Zhotovitel

V Hradci králové, dne: dle el. podpisu

.....

Ing. Milan Slavík, starosta

v z. Ing. Aleš Vrátný, místostarosta

.....

Ing. Pavel Šrůtek, jednatel společnosti

PŘEHLED ZMĚN V OCENĚNÍ

Stavba: Letní areál Metuje - venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují

				množství		jedm. cena		
SO 03	Zpevněné plochy, parkoviště 1	pol. 23	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m2	-1 825,00	460,90	-841 142,50	v nabídce
				m2	1 825,00	46,09	84 114,25	jednotková cena z SO 07 Parkoviště 2
SO 02.2	Vodní plochy - biologická část	pol. 9	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných ...	m2	-501,04	2 993,80	-1 499 998,88	v nabídce
				m2	501,04	9,35	4 684,68	jednotková cena z SO 04.5 Dětské hřiště

bez DPH

-2 252 342,45

vč. DPH 21%

-2 725 334,37