

název díla:	Sanační opravy kolektoru Mě-Pe, 1. stavba		
smlouva číslo:	SODM-10/2025	ze dne:	07.03.2025
zhotovitel:	H+H stavební společnost, spol. s r.o., K jezeru 923, 149 00 Praha 4		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	12.07.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	12.07.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

Vícepráce: V lomu L113 na 3. úseku stavby bylo nutné doplnit nosnou výztuž a beton do silně degradovaného průvlastu k zajištění stability stropní konstrukce. Na základě požadavku objednatele bylo doplněno do zadání dobetonování schodišťového stupně. Položky **14, 22, 23, 35, 39** jsou smluvní položky dle sml., ostatní položky jsou nově navrženy zhotovitelem, položky reflektují navržené doplňující řešení oprav. Cena víceprací **46 221,71 Kč bez DPH**, viz příloha ZL č.1 položkový rozpočet **sanace průvlastu v L113, dobetonávka schodu.**

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Václav Šustr	Podpis:
za provozovatele:	Luboš Burian	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Martin Hamada	Podpis:
Změna záměru dle §222 ZZVZ	0,92%	

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 998 023,21 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	46 221,71 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 044 244,92 Kč		
Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	18.06.2025