



**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"II/180 sjezd I/27 – OK Štěnovice"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001283
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 2
číslo smlouvy objednatele: 8500008892
číslo smlouvy zhotovitele: 24020-01
číslo dodatku č.1 objednatele: 8510001195
číslo dodatku č.1 zhotovitele: 1
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy

zastoupená: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba: [redacted]

[redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 29. 04. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/180 sjezd I/27 – OK Štěnovice“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 01 – STAVEBNÍ ČÁST – II/180 sjezd I/27 – OK Štěnovice. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 481 188,84 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 21 756 775,96 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 481 188,84 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 23 237 964,80 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr + změnový list**
- **Příloha č. 2 – plná moc ing. Jan Švec**

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V _____ dne _____


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel

podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy a.s.
Ing. Jan Švec
technicko-obchodní ředitel
(na základě plné moci)
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 02. 07. 2025

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/180 sjezd I/27 - OK Štětovice			
Objekt:	01 - STAVEBNÍ ČÁST			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČO: 45357307			
TDS:	BUNG CZ s.r.o., V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 27454576			
AD:	SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ: 41192168			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě pochůzky po provedeném odfrézování asfaltové vrstvy byly zjištěny příčné a podélné trhliny v konstrukci vozovky, bylo dohodnuto jejich prořiznutí a zalití. Dále bylo nutno provést ve větším rozsahu opravu poškozených lokálních míst oproti uvažovanému množství v rozpočtu a SOD. Po odfrézování „III“ etapy provádění v místě sjezdu a nájezdu na komunikaci I/27 (staničení 0,200 - 0,540 km) bylo zjištěno nedostatečné množství asfaltového souvrství a z důvodu nadměrné dopravy a zatížení daného úseku bylo dohodnuto přidání (zesílení) konstrukce o asfaltovou vrstvu. Na kontrolním dnu byla provedena pochůzka a upřesněn rozsah opravy prstence okružní křižovatky Štětovice. Veškeré uvedené změny byly doloženy geodetickým zaměřením ploch.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,		
	Jedná se o změnu:	dle odst 4 § 222 zák. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	1 481 188,84 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	311 049,66 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 792 238,50 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	21 756 775,96 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	21 756 775,96 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	23 237 964,80 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	28 117 937,41 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 481 188,84 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 481 188,84 Kč		
	Koeficient "K (0,35)" dle SOD	0,44		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.;			
	TDS: BUNG CZ s.r.o.;			
	Projektant: SG Geotechnika a.s.;			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla: II/180 Jsezd I/27 - OK Štěnovice										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
					0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
01 - STAVEBNÍ ČÁST										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
42	818112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířka 4 mm, hloubky do 60 mm	m	480,00000	4 500,00	4 020,000	31,00	14 880,00	139 500,00	124 620,00
43	818121212	Utěžení dilatačních spár závláčkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního náletu bez těsnicího profilu pod závláčku, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	5 180,000	9 200,00	4 020,000	39,00	202 020,00	358 800,00	156 780,00
20	573231107	Posádky spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m ²	m ²	85 718,000	90 066,000	4 348,000	10,20	874 323,60	918 673,20	44 349,60
4	113202111	Vytřídění obrub a vybourání lože, s přemístěním hmot na sídlici na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku stojících	m	15,000	30,000	15,000	38,00	570,00	1 140,00	570,00
29	816131213	Ošetření silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prosátého, do lože z betonu prosátého	m	15,000	30,000	15,000	213,00	3 195,00	6 390,00	3 195,00
30	59217026	obrubník betonový silniční 50x150x250mm	m	15,000	30,000	15,000	155,00	2 325,00	4 650,00	2 325,00
1	113106171	Rozetření dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na sídlici na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výšňací spár ručně ze zámkových dlažeb s ložem z kamene	m ²	15,000	30,000	15,000	96,00	1 440,00	2 880,00	1 440,00
26	566501111	Úprava dosavadního krytu z kamene drceného jako podklad pro nový kryt s vycválním profilem v příčném i podélném směru, s vřazením a zhuštění, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ²	m ²	15,000	30,000	15,000	56,00	840,00	1 680,00	840,00
27	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb do pozemních komunikací ručně s ložem z kamene drceného nebo drceného št. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým zhuštěním vřazením a se smetáním přebytečného materiálu na krajnici št. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	15,000	30,000	15,000	222,00	3 330,00	6 660,00	3 330,00
2	113154323	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	4 240,000	5 175,000	935,000	16,00	67 840,00	82 800,00	14 960,00
3	113154434	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	43 186,000	43 382,000	196,000	21,35	922 021,10	928 205,70	4 184,60
19	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění št. 50 mm	m ²	4 240,000	5 175,000	935,000	150,00	636 000,00	776 250,00	140 250,00
22	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění št. 70 mm	m ²	41 090,000	41 286,000	196,000	192,40	7 905 716,00	7 943 426,40	37 710,40
23	577144121	Asfaltový beton vrstva obrubná ACC 11 (ABS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m št.1, po zhuštění št. 50 mm	m ²	42 062,000	42 258,000	196,000	188,00	7 907 656,00	7 944 504,00	36 848,00
						0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										571 402,60

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
01 - STAVEBNÍ ČÁST										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
65	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACC (AB) št. Přes 40 mm do 60 mm	m ²	4 152,00	488,00	0,44	219,12	909 786,24		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										909 786,24
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 481 189,84

Ladislav Junek Digitálně podepsal
Ladislav Junek

PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne [redacted] (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 2.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobříšín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavírat za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavírat za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.01.2025 do 31.12.2025.

V Klatovech, dne 19.12.2024

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11MLKJQS tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ladislav Kolářný, nar. [redacted]

Klatovy, dne 19.12.2024



notářská tajemnice pověřená
JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11MMBD3N tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ian Švec, nar. [redacted]

Klatovy, dne 19.12.2024



notářská tajemnice pověřená
JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

