

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 15.8.2019 a Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2021.
2. Tímto Dodatkem č. 2 se mění **Příloha č. 2 - Podrobný popis plnění a Příloha č. 1 – Rozpis ceny služeb dle Dodatku č.1** následovně:

Původní znění Přílohy č. 2 dle Dodatku č. 1:

TERMÍN PLNĚNÍ:

Akustická studie, vč. měření, koncept DUSP/PDPS	do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 1
Projednání připomínek ke konceptu Zhotoviteli	do 2 týdnů od předání připomínek
Čistopis DUSP/PDPS	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUSP/PDPS
IČ, vč. podání žádosti o vydání spol. povolení DUSP/PDPS	do 5 měsíců od předání čistopisu
Čistopis po zapracování připomínek z VZ	do 2 týdnů od výzvy Objednatele
MPV:	
Zpracování GP, vč. předání na katastr. úřad	do 6 týdnů od vydání pravomocného sloučeného stavebního povolení
Zpracování Znaleckých posudků Úřadem	do 4 týdnů od potvrzení GP katastr.
Vyhotovení smluv posudků	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov
AD	po dobu výstavby

Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od dokončení akustické studie, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.

Nové znění Přílohy č. 2 dle Dodatku č. 2:

TERMÍN PLNĚNÍ:

Akustická studie, vč. měření, koncept DUSP/PDPS	do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 1
Projednání připomínek ke konceptu Zhotoviteli	do 2 týdnů od předání připomínek
Čistopis DUSP/PDPS	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUSP/PDPS
IČ, vč. podání žádosti o vydání spol. povolení DUSP/PDPS	do 5 měsíců od předání čistopisu
Čistopis aktualizované DUSP/PDPS	do 6 týdnů od účinnosti Dodatku č. 2

**IČ – projednání změny stavby
před dokončením**

do 4 týdnů od předání čistopisu akt. PD

Technická pomoc při VŘ

po dobu VŘ – na výzvu Objednatele

Čistopis po zpracování připomínek z VZ

do 2 týdnů od výzvy Objednatele

MPV:

Zpracování GP, vč. předání na katastr. úřad

do 6 týdnů od vydání pravomocného
sloučeného stavebního povolení

Zpracování Znaleckých posudků
Úřadem

do 4 týdnů od potvrzení GP katastr.

Vyhotovení smluv
posudků

do 2 týdnů od zpracování Znaleckých

Odeslání smluv

do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov

AD

po dobu výstavby

Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od dokončení akustické studie, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.

Znění Přílohy č. 1 dle Smlouvy a Dodatku č. 1:

CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Původní cena dle Smlouvy:

1 760 000,00 Kč bez DPH

Cena dle Dodatku č.1:

1 718 300,00 Kč bez DPH

Nová cena dle Dodatku č. 2:

2 016 400,00 Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 2 činí 298 100,00 Kč bez DPH.

Článek II.

Odůvodnění

Dodatek č. 2 se na základě nového projednání odevzdaného čistopisu projektové dokumentace, ze kterého vzešly nové připomínky zástupců GŘ PÚ vyžadující zpracování do projektové dokumentace a jejich následné projednání se zástupci DOSS (z důvodu možné změny stavby před jejím dokončením – úprava projektové dokumentace vyžadující změnu již vydaného společného povolení stavby).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Rozpis ceny a služeb

příloha č. 2 – Aktualizovaný Podrobný popis předmětu plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DN: cn=Ing. [redacted]
Datum: 2025.07.08 11:05:33
+02'00'

DN: cn=[redacted]
o=PUDIS a.s., ou=40103,
[redacted]
02'00'

Dodatek č. 2 - příloha č. 1

I/15 - protihlukové stěny v km 24,76 - 25,30

Popis činnosti	hod.	Sazba	Cena
Úprava PD dle požadavků Objednatele	100	1 100 Kč	110 000 Kč
Aktualizace soupisu prací vč. aktualizace CÚ	45	1 100 Kč	49 500 Kč
Úprava HMG (Ganttův diagram)	10	1 100 Kč	11 000 Kč
Projednání PD	10	1 100 Kč	11 000 Kč
IČ - projednání změny stavby před dokončením	40	1 100 Kč	44 000 Kč
Aktualizace zakresu IS	16	1 100 Kč	17 600 Kč
Aktualizace ZE	40	1 100 Kč	44 000 Kč
Technická pomoc v rámci VŘ	10	1 100 Kč	11 000 Kč
Cena bez DPH			298 100 Kč
DPH 21%			62 601 Kč
CENA CELKEM			360 701 Kč

Příloha č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění – Dodatek č. 2

I/15 – protihlukové stěny v km 24,76-25,30 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, vč. IČ pro vydání společného povolení (bude zahrnovat i odstranění stávající PHS), projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu prováděcí PD a majetkoprávního vypořádání v rozsahu PDPS vč. vybraných dokumentů zadávací dokumentace (dále jen „**DUSP/PDPS**“).

Dále je součástí akce i zajištění autorského dozoru po dobu výstavby.

TERMÍN PLNĚNÍ:

Akustická studie, vč. měření,	do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 1
koncept DUSP/PDPS	do 2 týdnů od předání připomínek Zhotoviteli
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od projednání připomínek
Čistopis DUSP/PDPS	ke konceptu DUSP/PDPS
IČ, vč. podání žádosti o vydání spol. povolení	do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP/PDPS
Čistopis aktualizované DUSP/PDPS	do 6 týdnů od účinnosti Dodatku č. 2
IČ – projednání změny stavby	do 4 týdnů od předání čistopisu akt. PD
před dokončením	
Technická pomoc při VŘ	po dobu VŘ – na výzvu Objednatele
Čistopis po zpracování připomínek z VZ	do 2 týdnů od výzvy Objednatele
MPV:	
Zpracování GP, vč. předání na katastr. úřad	do 6 týdnů od vydání pravomocného sloučeného stavebního povolení
Zpracování Znaleckých posudků	do 4 týdnů od potvrzení GP katastr. úřadem
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov
AD	po dobu výstavby

Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od dokončení akustické studie, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.

Fakturace: dílčí

Cena za majetkoprávní činnost bude Poskytovatelem vyúčtována po uzavření všech majetkoprávních smluv.

Ceny za služby specifikované v Příloze č. 1 – Dodatku č. 2 budou Poskytovatelem fakturovány na základě odsouhlaseného výkazu práce zástupcem Objednatele.

Koncept DUSP/PDPS	1 vyhotovení v elektronické podobě
Čistopis DUSP/PDPS	1 vyhotovení v elektronické podobě + 1 vyhotovení v tištěné podobě ověřené SÚ (po vydání + 3 vyhotovení v tištěné podobě (zpracování připomínek z VZ)

Staničení: 24,76-25,30