



5.6.4.7 (24.3.49.0)

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 462.1.1 - PŘELOŽKA KOORDINAČNÍHO KABELU SSZ NA SOKOLSKÉ ULICI - ETAPA I		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 462.1.1/001	Číslo ZBV: 029.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta Popis Změny: V rámci stavebního objektu 462.1 přestavby křižovatky silnic Sokolské, Hradecké a Zborovské a výstavbou nových podchodů v prostoru křižovatky dojde k dotčení stávajících vícežilových kabelů propojujících řadiče signalizačních zařízení SSZ, které je nutné přeložit. Po zpracování PDPS se v křižovatce zrealizoval Inteligentní systém řízení dopravy (IDS). V rámci IDS došlo ke změně typu datového kabelu a změně místa napojovacího bodu na páteřní datovou síť. Proto v rámci RDS došlo ke změně umístění napojovacího bodu ze středového pásu ke sloupu trakčního vedení. Řešení použité v PDPS neumožňuje osazení dalších sdělovacích kabelů do chráničky. V rámci přeložky je v PDPS umístěna chránička – trubka HDPE 40/33 mm. Nově je navržen svazek mikrotrubiček v PE rukávu 7x 10/6 mm, který zajistí kompatibilitu s IDS a zároveň možnost protažení dalších sdělovacích kabelů, což by v budoucnu eliminovalo zásadnější stavební práce.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-48 750,00	196 979,69	148 229,69	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.06.02 12:56:21 +02'00'
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Ing. Datum: 2025.06.04 09:56:23 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 17.06.2025 08:18:38
Zhotovitel	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.06.02 09:08:19 +02'00'



5.6.4.7 (24.3.49.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 462.1.2 - PŘELOŽKA KOORDINAČNÍHO KABELU SSZ NA SOKOLSKÉ ULICI - ETAPA II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 462.1.2/001	Číslo ZBV: 030.3
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

V rámci stavebního objektu 462.1.2 přestavby křižovatky silnic Sokolské, Hradecké a Zborovské a výstavbou nových podchodů v prostoru křižovatky dojde k dotčení stávajících více žilových kabelů propojujících řadiče signalizačních zařízení SSZ, které je nutné přeložit. Po zpracování PDPS se v křižovatce zrealizoval Inteligentní systém řízení dopravy (IDS). V rámci IDS došlo ke změně typu datového kabelu a změně místa napojovacího bodu na páteřní datovou síť. Proto v rámci RDS došlo ke změně umístění napojovacího bodu ze středového pásu ke sloupu trakčního vedení. Řešení použité v PDPS neumožňuje osazení dalších sdělovacích kabelů do chráničky. V rámci přeložky je v PDPS umístěna chránička – trubka HDPE 40/33 mm. Nově je navržen svazek mikrotrubiček v PE rukávu 7x 10/6 mm, který zajistí kompatibilitu s IDS a zároveň možnost protažení dalších sdělovacích kabelů, což by v budoucnu eliminovalo zásadnější stavební práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-41 535,00	200 857,41	159 322,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ing. Datum: 2025.06.03 13:30:02 +02'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ing. Datum: 2025.06.03 08:30:02 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				Digitálně podepsal
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Ředitelství silnic a dálnic s. p. 17.06.2025 08:19:30
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.06.02 09:07:07 +02'00'