

DODATEK Č. 2/2025 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005703

Číslo smlouvy konzultanta: 24 134 200 / 24-017-A1-DUSP

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D1 01311 Brno jih – Brno východ – DUSP + IČ vč. MPV + TP – bez BIM**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

Konzultantem č. 1: účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP_Velké projekty_BIM 2021**“ založené Smlouvou o společnosti, se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 51-2489990247/0100

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Společník 1“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti, ve znění dodatku.

a

Konzultantem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti, ve znění dodatku.

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.

se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti, ve znění dodatku.

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Správce“ a „Společník 4“

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika

zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti, ve znění dodatku.

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26. 8. 2024 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-005703, č. Konzultanta 24 134 200 / 24-017-A1-DUSP a dne 17. 9. 2024 Dodatek č. 1/2024, který upravil Správce společnosti na straně Konzultanta. Předmětem Smlouvy je realizace dílčí veřejné zakázky s názvem „D1 01311 Brno jih – Brno východ – DUSP + IČ vč. MPV + TP – bez BIM“.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace projekčních prací na dokumentaci DUSP došlo k vydání Závazného stanoviska EIA záměru D1 Kývalka – Holubice, z něhož vyplývá povinnost zajistit kompenzační opatření ve formě revitalizačních opatření na Ivanovickém potoce a přítoku potoka Říčky. Biologický průzkum, jehož zajištění je předmětem tohoto Dodatku č.2, je nutný pro technický návrh uvedených revitalizačních opatření a jejich následné projednání v rámci stanovisek (např. JES).
3. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na rozšíření předmětu díla v části DUSP o zpracování biologického průzkumu (bez jarního aspektu).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.

Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené ve článku I. tohoto dodatku dohodly na změně článku II. Cena za poskytování služeb, odstavec 1. následujícím způsobem:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
37 598 600,- Kč	7 895 706,- Kč	45 494 306,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy.

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
37 997 600,- Kč	7 979 496,- Kč	45 977 096,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je Přílohou Dodatku č. 2/2025 a který nahrazuje Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb Smlouvy.

- 1.2 Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram takto:

Původní znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Odsouhlasení koncepce technického řešení DUSP (včetně projednání s provozovatelem dráhy)	do 3 měsíců od zahájení prací
Koncept DUSP	Do 5 měsíců od odsouhlasení koncepce technického řešení DUSP a ne dříve než do 4 měsíců od předání „Podkladů poskytovaných objednatel“
Čistopis DUSP	do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí Objednatele o způsobu jejich zapracování
Záborový elaborát (ZE)	- koncept ZE - společně s konceptem DUSP - čistopis ZE – společně s čistopisem DUSP - aktualizovaný ZE ve výměnném formátu VFZE – do 1 měsíce po odevzdání GP potvrzených z KÚ
Geometrické plány (GP)	- koncepty GP - do 3 měsíců po odevzdání čistopisu DUSP a ZE - GP potvrzené z KÚ – do 2 měsíců po odevzdání konceptů GP
Výkon inženýrské činnosti k SP	- podání úplných žádostí o vydání společných povolení (nově Rozhodnutí o záměru dle § 195 Stav.Z) do 6 měsíců po odevzdání čistopisu DUSP - dokončení IČ do 14 dnů od vydání pravomocných společných povolení (nově Rozhodnutí o záměru dle § 195 Stav.Z)
Majetkoprávní příprava (MPV)	- zahájení po odevzdání aktualizovaného ZE ve výměnném formátu VFZE - dokončení do 12 měsíců od vydání pravomocného společného povolení stavby (nově Rozhodnutí o záměru dle § 195 Stav.Z) - ukončená podáním úplné žádosti o vyvlastnění

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon technické pomoci	Na výzvu zástupcem Objednatele, po dobu trvání smlouvy

Nové znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Odsouhlasení koncepce technického řešení DUSP (včetně projednání s provozovatelem dráhy)	do 3 měsíců od zahájení prací
Koncept DUSP	do 31. 8. 2025
Čistopis DUSP	do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí Objednatele o způsobu jejich zapracování
Záborový elaborát (ZE)	- koncept ZE - společně s konceptem DUSP - čistopis ZE – společně s čistopisem DUSP - aktualizovaný ZE ve výměnném formátu VFZE – do 1 měsíce po odevzdání GP potvrzených z KÚ
Geometrické plány (GP)	- koncepty GP - do 3 měsíců po odevzdání čistopisu DUSP a ZE - GP potvrzené z KÚ – do 2 měsíců po odevzdání konceptů GP
Výkon inženýrské činnosti k SP	- podání úplných žádostí o vydání společných povolení (nově Rozhodnutí o záměru dle § 195 Stav.Z) do 6 měsíců po odevzdání čistopisu DUSP - dokončení IČ do 14 dnů od vydání pravomocných společných povolení (nově Rozhodnutí o záměru dle § 195 Stav.Z)
Majetkoprávní příprava (MPV)	- zahájení po odevzdání aktualizovaného ZE ve výměnném formátu VFZE - dokončení do 12 měsíců od vydání pravomocného společného povolení stavby (nově Rozhodnutí o záměru dle § 195 Stav.Z) - ukončená podáním úplné žádosti o vyvlastnění
Výkon technické pomoci	Na výzvu zástupcem Objednatele, po dobu trvání smlouvy

Článek III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3. Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 2/2025 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
 - Soupis prací, který plně nahrazuje Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb Smlouvy.

Digitální podpis

16.07.2025 15:28

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ - DUSP + IČ vč. MPV + TP - BEZ BIM

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k společnému povolení včetně majetkopř. projednání*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
3 589 526 565				
BIM	NE	x	x	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	2 860	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky				42 775 800
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH - SoD				37 598 600
% změna ceny Nabídka/Předpoklad				87,90%
Navýšení Dodatkem č. 2/2025				399 000
% změny ceny				1,06%
Cena dle Dodatku č. 2/2025				37 997 600

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP

Stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ

		Cena dle SoD			Cena dle Dodatku č. 2/2025			Navýšení	
Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodnová sazba Kč/hod	Cena Kč	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodnová sazba Kč/hod	Cena Kč	Počet hodin	Cena v Kč
A. Průvodní zpráva									0
1. Identifikační údaje	20	20			20	840		0	0
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	40	40			40	840		0	0
3. Seznam vstupních podkladů	40	40			40	840		0	0
B. Souhrnná technická zpráva									0
1. Popis území stavby	20	20			20	840		0	0
2. Celkový popis stavby	120	150			150	840		0	0
3. Připojení na technickou infrastrukturu	40	40			40	840		0	0
4. Dopravní řešení	130	130			130	840		0	0
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	60	60			60	840		0	0
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	110	110			110	840		0	0
7. Ochrana obyvatelstva	60	60			60	840		0	0
8. Zásady organizace výstavby	130	130			130	840		0	0
9. Celkové vodohospodářské řešení	220	220			220	840		0	0
C. Situační výkresy									0
1. Situační výkres širších vztahů	80	80			80	840		0	0
2. Katastrální situační výkres	120	120			120	840		0	0
3. Koordinační situační výkres	460	460			460	840		0	0
4. Speciální situační výkres		neocení se			neocení se				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část									0
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků									0
1.1 Technická zpráva	360	360			360	840		0	0
1.2 Výkresy	11800	11800			11800	840		0	0
2. Mostní objekty a zdi									0
2.1 Technická zpráva	300	300			300	840		0	0
2.2 Výkresy	9900	10200			10200	840		0	0
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace									0
3.1 Technická zpráva	120	120			120	840		0	0
3.2 Hydrotechnické výpočty	240	240			240	840		0	0
3.3 Statické výpočty	160	160			160	840		0	0
3.4 Výkresy	950	950			950	840		0	0
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace									0
4.1 Technická zpráva	120	80			80	840		0	0
4.2 Výkresy	480	520			520	840		0	0
5. Objekty podzemních staveb									0
5.1 Technická zpráva		neocení se			neocení se				
5.2 Výkresy		neocení se			neocení se				
5.3 Statická část		neocení se			neocení se				
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní									0
6.1 Technická zpráva	80	80			80	840		0	0
6.2 Výkresy	490	490			490	840		0	0
7. Objekty drah	560	560			560	840		0	0
8. Objekty pozemních staveb	480	480			480	840		0	0
9. Ostatní stavební objekty	700	700			700	840		0	0
10. Požárně bezpečnostní řešení	120	120			120	840		0	0
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická									0
2.1 Technická zpráva		neocení se			neocení se				
2.2 Výkresy		neocení se			neocení se				
Dokladová část									0
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	140	140			140	840		0	0
2. Doklad podle jiného právního předpisu	20	20			20	840		0	0
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	80	80			80	840		0	0
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	1900	2000			2000	840		0	0
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neocení se			neocení se				
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neocení se			neocení se				
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v Související dokumentace, podklady a průzkumy	200	200			200	840		0	0
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	200	200			200	840		0	0
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	40	40			40	840		0	0
3. Projekt odpadového hospodářství	40	40			40	840		0	0
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	120	120			120	840		0	0
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	160	160			160	840		0	0
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	80	80			80	840		0	0
7. Podrobný pedologický průzkum	80	80			80	840		0	0
8. Hluková studie nebo její aktualizace	150	150			150	840		0	0
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neocení se			475	840		475	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	120	120			120	840		0	0
11. Rešerše geotechnického průzkumu	150	150			150	840		0	0
12. Hydrogeologický posudek		neocení se			neocení se				
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	80	80			80	840		0	0
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	60	60			60	840		0	0
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	220	220			220	840		0	0
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neocení se			neocení se				
Odhad stavebních nákladů	300	300			300	840		0	0
Plán BOZP	60	60			60	840		0	0
Reprografie									0
SOUČET celkem za DSP bez přírážky na BIM v Kč bez DPH									

Inženýrská činnost ke sloučenému povolení včetně majetkoprávního projednání

Stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	180	180		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u>	1 920			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	90	90		
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	60	60		
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	90	90		
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	90	90		
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	60	60		
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	100	100		
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	60	60		
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	100	100		
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	110	110		
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	60	60		
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	60	60		
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	60	60		
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL			neoceňuje s	
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky			neoceňuje s	
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	100	100		
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	60	60		
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	100	100		
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	100	100		
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	60	60		
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	60	60		
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	50	50		
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	100	100		
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	200	200		
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	150	150		
ČÁST A – CELKEM				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	420	420		
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	150	150		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov			neoceňuje se	
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem			neoceňuje se	
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	200	200		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	250	250		
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	1970			
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	1550	1550		
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.	300	300		
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	120	120		
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	370	370		
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	190	190		
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	190	190		
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	300	300		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	300	300		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	160	160		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	160	160		
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	160	160		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	180	180		
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	300	300		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytké ornice	100	100		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	100	100		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	190	190		
ČÁST B CELKEM				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	400	400		
ČÁST C CELKEM				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	675	675		
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	300	452		
ČÁST D CELKEM				
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP				

Technická pomoc

Stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena technické pomoci celkem bez DPH	2860		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP	TP
činnost	hodin
Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelům požadovaného technického řešení	200
Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby:	1500
Příprava podkladů na dotazy DOSS, města, městských částí, obcí a MD ČR	100
Návrh a projednání definitivního technického řešení ve vazbě na zásahy do okolí	100
Technické analýzy a rozbor, doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby	200
Modely intenzit dopravy	200
Vyjádření a stanoviska k oponentním posudkům třetích stran k technickému řešení stavby v rámci projekční přípravy a inženýrské činnosti, účast projektanta na kontrolních dnech IČ	200
Technická koordinace s navazujícími úseky D1 01191.C, D1 01312 a D1 01313	200
Dopravně inženýrské výpočty - kapacitní posouzení	200
Zajištění podkladů a žádosti pro vyřízení jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb., v platném znění	300
Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele	200
Technická pomoc objednateli v rozsahu EIA (viz Příloha č. 1 - Rozsah služeb)	960
celkem hodin	2860
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

Digitálně podepsal:

Datum: 17.07.2025 15:36:32 +02:00