

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/746/25

č. zhotovitele

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění,

k akci „VÝMĚNA VNITŘNÍCH INSTALACÍ ZTI A ELEKTRO A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚK V MŠ HAVLÍČKOVA, NÁCHOD – PLHOV“

(dále též jen „původní smlouva“),

který uzavírají smluvní strany

město Náchod,

sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

datová schránka: gmtbqhxx,

IČO: 00272868,

DIČ: CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických:

[redacted]

technický dozor investora:

[redacted]

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

[redacted]

jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

a

STAVIX s.r.o.,

sídlo: Türkova 828/20, 149 00 Praha,

adresa pro doručování: Komenského 55, 549 01 Nové Město nad Metují,

datová schránka: qt34izk,

IČO: 27526984,

DIČ (v případě plátce DPH): CZ27526984

zástupce ve věcech smluvních:

[redacted]

zástupce ve věcech technických:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 43-1019290217/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek I. odst.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „VÝMĚNA VNITŘNÍCH INSTALACÍ ZTI A ELEKTRO A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚK V MŠ HAVLÍČKOVA, NÁCHOD – PLHOV“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností S atelier s.r.o. se sídlem Palackého 920, 547 01 Náchod, IČO 28778626 (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek III. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Původní cena za zhotovení díla činí:	3 703 331,39 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 1:	70 338,43 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 2:	22 470,74 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 3:	13 953,47 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 4:	57 152,84 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 5:	64 264,25 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 6:	101 670,52 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 7:	146 602,45 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 8:	498 689,70 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:	4 678 473,79 Kč bez DPH
DPH 21 %:	982 479,50 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	5 660 953,29 Kč vč. DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tímto dodatkem ani jakýmkoliv případnými předcházejícími dodatky se nemění závazek z původní smlouvy v rozporu s limity dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 130/2971/25 ze dne 14.07.2025

V Náchodě



město Náchod



V Novém Městě nad Metují



STAVIX s.r.o.



Příloha: změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8