

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### **Město Týnec nad Sázavou**

Sídlo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou  
Zastoupená: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 320082359/0800  
IČ: 00232904  
DIČ: CZ00232904  
Datová schránka: vrpbfxs

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických:

Jméno:

E-mail:

Telefon:



dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

### **Atelier M.A.A.T., s.r.o.**

Sídlo: Převrátílská 330/15, 390 01 Tábor  
Zastoupená: Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS., jednatel  
bankovní spojení: FIO banka  
číslo účtu: 2200224710/2010  
IČ: 28145968  
DIČ: CZ28145968  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
Datová schránka: a2993wr

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Jméno:

E-mail:

Telefon:



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla uzavřena dne 27.09.2024 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „**Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci veřejného prostranství ulice Okružní v Týnci nad Sázavou**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) a ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 9. 10. 2024.
2. Předmětem dodatku Je odstranění zjevné písařské chyby, spočívající v chybně uvedených Etap v tabulce specifikující termíny plnění. Vlivem výše uvedené písařské chyby je v návrhu smlouvy

uvedeno zcela odlišné činnosti, než je uvedeno v zadávací dokumentaci a ve členění činností do etap dle čl. I. odst. 1 smlouvy.

## **Článek II.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že pro vyloučení všech budoucích pochybností dojde k úpravě smlouvy tak, aby byly pojmy a termíny plnění v souladu se zadávací dokumentací a čl. I. odst. 1 smlouvy.
2. Do čl. III. nově zní takto :  
Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli následovně:

| Označení | Položka                                                                                                                                                                                                                                                     | Termín             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| T0       | Nabytí účinnosti smlouvy                                                                                                                                                                                                                                    | -                  |
| T1 + T2  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Přípravné a průzkumné práce 1a-1c</li><li>• Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí a s tím související činnosti 2a až 2d</li><li>• Zpracování dokumentace pro zadání a související činnosti 3a a 3b</li></ul> | T0 + 420 dnů       |
| T3       | Výkon autorského dozoru                                                                                                                                                                                                                                     | Předpoklad<br>2026 |

## **Článek III.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Týnec nad Sázavou usnesením RM2025/02/12 ze dne 27.01.2025.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

V Týnci nad Sázavou

V Táboře

Za objednatele

Za Zhotovitele

**Mgr. Martin Kadrnožka**



Digitální podpis:  
14.07.2025 09:45

.....  
Mgr. Martin Kadrnožka  
starosta  
objednatel

Ing. arch.  
Martin Jirovský,  
Ph.D., MBA, DiS.  
Ph.D., MBA, DiS.

Digitálně podepsal Ing.  
arch. Martin Jirovský,  
Ph.D., MBA, DiS.  
Datum: 2025.07.11  
09:11:01 +02'00'

.....  
Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.  
jednatel  
zhotovitel