

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

*uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy*

Smluvní strany:

1.

Objednatel: **Obec Předslav**
Sídlem: **Předslav 124, 339 01 Klatovy**
Zastoupený: **Bc. Miloslavem Kreuzerem, starostou**
IČ: 00256021
Telefon: +420376395201
E-mail: podatelna@predslav.cz
ID datové schránky: cjsbrxa

dále jen „**objednatel**“

a

2.

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**
Sídlem: **Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy**
IČ: 45357307
Zastoupený: **Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti**
(oprávněn na základě plné moci)
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s. – č. účtu: 3738692/0800**
Raiffeisenbank a.s. - č. účtu: 1063004492/5500
Telefon: 376 311 209
E mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek smlouvy o dílo

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 07. 07. 2021 uzavřena smlouva o dílo č.21070-01, jejímž předmětem je zhotovení stavební akce „Rekonstrukce komunikace Předslav“.
- 1.2 Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s odstavcem 2. článku VIII. „Závěrečná ustanovení“ smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění s tím, že termín dokončení díla se posouvá na 24. 11. 2021.

II. ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

2.1 Tímto smluvním dodatkem se mění znění prvního odstavce Článku II. Doba plnění.
Nové znění tohoto odstavce je následující:

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 01. 07. 2021 nejpozději do 24. 11. 2021.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- 3.2 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21070-01 ze dne 07. 07. 2021.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.
- 3.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem v dodatku zřetelně označeny.
- 3.5 Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, porozumění jeho obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

IV. PŘÍLOHY

- 4.1 Tento dodatek je bez příloh.

V Předslavi dne 19. 10. 2021



Bc. Miloslav Kreuzer
starosta obce
za objednatele

V Klatovech dne

13 -10- 2021

Silnice Klatovy a.s.
Vědecká 136, 279 01 Klatovy
zapsáno v OR - Městský soud Plzeň
sídlo: B. Věsta 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
za zhotovitele