

Obchodní společnost **ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o.**, IČ: 25220560, DIČ: CZ 25220560, zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni v oddílu C, vložka 9906, se sídlem Točník 106, 339 01 Klatovy, zastoupena jednatelekou paní Ditou Svobodovou, dále jako „Zhotovitel“ na straně jedné

a

Obec Předslav IČ: 00256021, se sídlem: Předslav 53, 339 01 Klatovy, zastoupena panem Bc. Miloslavem Kreuzerem, dále jako „Objednatel“ na straně druhé, a společně též jako „Smluvní strany“

uzavírají

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Předmětem plnění smlouvy: **ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu**

Smlouva o dílo uzavřena dne: 14.10.2019

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně předmětu plnění dle Oddílu I.:

I. Předmět plnění Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1 se upravuje v následujícím rozsahu:

- Nebudou provedena dvě okna o rozměru 140/190 cm v místnosti 1.04 a 2.04, budou provedena 4 okna o rozměru 80/190 cm – dvě v místnosti 1.06, kde budou nahrazena jedním oknem o rozměru 160/190cm; dvě v místnosti 2.09, kde budou nahrazena jedním oknem o rozměru 160/190.
- Garážová vrata budou provedena s integrovanými vstupními dveřmi.
- Budou dodány a osazeny stahovací půdní schody do podhledu ve 2.NP pro přístup do půdy z chodby přístavby. Budou osazeny nutné závěrače na vstupní plastové dveře. Bude proveden nadsvětlik vnitřních plastových dveří v chodbě 1NP.
- Sádrokartonový podhled v místnosti 1.04 – učebna bude z důvodu dosažení větší světlosti výšky místnosti nahrazen vnitřní štukovou omítkou.
- Bude dodána a osazena dopravní značka pro vyhrazené parkovací stání pro invalidní osoby, bude osazen rám pro informační ceduli před objektem.
- Bude provedena mozaiková barevná omítka soklu přístavovaného objektu – marmolit.
- Nástěnný nerezový nápis bude nahrazen nápisem malovaným na fasádu.
- Zhotovitel nebude dodávat kuchyňské linky, poštovní přepážku a držáky praporů – dodávku a montáž zajistí objednatel.
- Budou rozšířeny vnější zpevněné plochy ze zámkové a zatravnovací dlažby tak, aby vyhovovaly požadavkům pro pohyb osob a vozidel. Částečně bude využita i stávající zámková dlažba.
- Stropní LED svítidla budou nahrazena zářivkovými.
- Nebude dodáno několik kusů otopných těles z důvodu změny okenních otvorů
- Vnitřní plynovodní potrubí z oceli bude zaměněno za měděné.
- Kolem objektu bude provedena drenáž pro zajištění odvodu vody a vlhkosti.
- Bude změněno místo pro připojení vodovodní přípojky – tím dojde i k jejímu prodloužení.

III. Cena za Dílo:

V závislosti na změně předmětu plnění smlouvy ve znění dodatku č.1 se mění celková cena Díla: etapy:

Původní cena Díla za etapy I. a II.:

Cena bez DPH	10.710.860,73 Kč
DPH 21%	2.249.281,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	12.960.142,00 Kč

Cena Dodatku č.2 (méně a vícepráce):

Cena bez DPH	131.818,37 Kč
DPH 21%	27.681,86 Kč
Cena celkem vč. DPH	159.500,23 Kč

Celková cena díla ve znění Dodatku č.2 činí:

Cena bez DPH..... 10.842.679,10 Kč
DPH 21%..... 2.276.962,61 Kč
Cena celkem..... 13.119.641,71 Kč
Slovy desetmilionůosmsetčtyřicetdvatisícšestsetšedesátdevět korun českých a 10 haléřů bez DPH.

Přesný rozsah změn a úprav je patrné z položkového rozpočtu, které jsou přílohou 1 tohoto dodatku.

Ostatní nekommentované Oddíly Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 zůstávají beze změny.

V Točniku dne 20.7.2020



ŠIMÁČEKSTAVBY


339 01 Klatovy, Točník 106

Tel. 376 319 217

IČ: 252 20 560, DIČ: CZ25220560

za ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o.
Dita Svobodová – jednatel

V Předslavi dne 20.7.2020



za Obec Předslav
Bc. Miloslav Kreuzer