

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25/645200476

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

č. objednatele: 645 200 018 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-004-JACH

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200018/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200476 vystavené dne 15.05.2025, ke které došlo dne 15.05.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní 592 644,71.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 30.07.2025

V Praze dne 30.07.2025

V Praze dne 30.07.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Skuhrov pod Brdy - oprava čekárenského přístřešku“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200476**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 566 638,69 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 85 752,13 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -59 746,11 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 592 644,71 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Skuhrov pod Brdy - oprava čekárenského přístřešku**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Skuhrov pod Brdy - oprava čekárenského přístřešku	566 638,69 Kč	85 752,13 Kč	-59 746,11 Kč	592 644,71 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 30.07.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 30.07.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 30.07.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 30.07.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Skuhrov pod Brdy - oprava čekárenského přístřešku_ZL

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 006,02
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Skuhrov pod Brdy - oprava čekárenského přístřešku_ZL

Místo:

Datum:

29. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
VP	vícepráce	XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Skuhrov pod Brdy - oprava čekárenského přístřešku_ZL
Objekt:
VP - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Skuhrov pod Brdy - oprava čekárenského přístřešku_ZL
Objekt: **VP - vícepráce**

Místo: Datum: 29. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
2 - Zakládání		XXXX
4 - Vodorovné konstrukce		XXXX
5 - Komunikace pozemní		XXXX
998 - Přesun hmot		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
762 - Konstrukce tesařské		XXXX
764 - Konstrukce klempířské		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Skuhrov pod Brdy - oprava čekárenského přístřešku_ZL
Objekt: VP - vícepráce

Místo: Datum: 29. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 2 Zakládání XXXX

1	K	233211120	Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm	kus	3,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	-----	-------	------	------

D 4 Vodorovné konstrukce XXXX

2	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	5,225	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

D 5 Komunikace pozemní XXXX

3	K	564720102	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 90 mm	m2	40,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

	VV		navýšení podkladu pro sjednocení roviny s perónem		40,000		
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		

4	K	564801011	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	40,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

	VV		navýšení podkladu pro sjednocení roviny s perónem				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		

5	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	13,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

6	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	14,300	XXXX	XXXX
---	---	----------	--	----	--------	------	------

D 998 Přesun hmot XXXX

8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,671	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	------	------

	VV		chybí v SOD				
	VV		11,671		11,671		
	VV		Součet		11,671		

9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,580	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

	VV		chybí v SOD				
	VV		2,727+4,01+5,631		12,368		
	VV		vícepráce				
	VV		14,212		14,212		
	VV		Součet		26,580		

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 762 Konstrukce tesařské XXXX

10	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	4,400	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

11	K	762332123	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	15,400	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

13	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	18,580	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

14	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,521	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

	VV		0,521		0,521		
	VV		Součet		0,521		

15	K	762412501	Montáž olištování spár stěn hoblovanými lištami	m	256,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

	VV		256		256,000		
	VV		Součet		256,000		

16	M	61418201R	lišta dřevěná borovice 12x24mm	m	250,700	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--------------------------------	---	---------	------	------

17	M	61418113R	lišta dřevěná borovice 18x42mm	m	43,700	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	60511115	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 170mm tl 24mm dl 3m	m3	1,132	XXXX	XXXX
	VV		41*0,024		0,984		
	VV		0,984*1,15		1,132		
26	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	384,722	XXXX	XXXX
	D	764	Konstrukce klempířské				XXXX
20	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	0,800	XXXX	XXXX
21	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	14,000	XXXX	XXXX
22	K	764213657.LND	Sněhový rozražeč krytiny LINDAB SNOKLY	kus	2,000	XXXX	XXXX
23	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	65,440	XXXX	XXXX
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
24	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč	%	2,500	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Skuhrov pod Brdy - oprava čekárenského přístřešku_ZL
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Skuhrov pod Brdy - oprava čekárenského přístřešku_ZL
Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 29. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
1 - Zemní práce	XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXXX
998 - Přesun hmot	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
762 - Konstrukce tesařské	XXXX
764 - Konstrukce klempířské	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Skuhrov pod Brdy - oprava čekárenského přístřešku_ZL
Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 29. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 1 Zemní práce XXXX

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-10,500	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-10,5		-10,500		
	VV		Součet		-10,500		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

2	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	-7,775	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-7,775		-7,775		
	VV		Součet		-7,775		

D 998 Přesun hmot XXXX

3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-1,864	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 762 Konstrukce tesařské XXXX

4	K	762134811	DeMontáž bednění svislých stěn z fošen	m2	-7,510	XXXX	XXXX
5	K	762132137	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na sraz s olištováním	m2	-2,950	XXXX	XXXX
6	M	61189995	palubky podlahové smrk tl 24mm A/B	m2	-50,888	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se (změna materiálu)				
	VV		-50,888		-50,888		
	VV		Součet		-50,888		

7	K	762332125	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 450 cm2	m	-4,250	XXXX	XXXX
8	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	-0,920	XXXX	XXXX

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: SM, JD, BO

9	K	762335811	Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové pl do 120 cm2 na dřevěný podklad	m	-11,500	XXXX	XXXX
10	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	-392,310	XXXX	XXXX

D 764 Konstrukce klempířské XXXX

11	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	-3,500	XXXX	XXXX
12	K	764212648	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	-13,200	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se (jiný materiál)				
	VV		-13,2		-13,200		
	VV		Součet		-13,200		

13	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	-98,270	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

14	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč	%	-2,500	XXXX	XXXX
----	---	--------	--	---	--------	------	------