

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. dodatku: PSON/OSRI/545/2024 – D02/25
č. smlouvy objednatele: PSON/OSRI/545/2024
č. smlouvy zhotovitele: P24-007

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: 25dbcps
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Marin Ferdan, starosta města
zástupce ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí OSRI
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
(dále jen **Objednatel**, či **Smluvní strana**)

Zhotovitel

název: **Projecto s.r.o.**
sídlo: Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90 Jirny
zapsaný v obchodním rejstříku: C 389306/MSPH Městský soud v Praze
IČ: 19642938
DIČ: CZ19642938
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED] jednatel
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
(dále jen **Zhotovitel**, či **Smluvní strana**)

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. objednatele PSON/OSRI/545/2024 a č. zhotovitele P24-007 uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.11.2024 (dále jen Smlouva), kterým se Smlouva mění dle čl. 3 tohoto Dodatku. Předmětem Smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „PD – Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice“.

3. Změna smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna termínu plnění, která vyplynula během jednání při zpracování projektové dokumentace. Smluvní strany se dohodly na dodatečné aktualizaci projektového řešení veřejného osvětlení v oblasti křižovatky ul. Husova a ul. Urbánkova, jehož výsledek bude

zapracován do projektové dokumentace, což má vliv na termín plnění. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách:

3.1. Původní znění Smlouvy odst. 3.1. článku 3. je takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.	
Zahájení prací je:	dnem podpisu smlouvy
Požadované dokončení prací DSP je nejpozději do:	31.07.2025
Požadované dokončení prací DPS je nejpozději do:	3 měsíců od pravomocného rozhodnutí o povolení záměru

Nové znění Smlouvy odst. 3.1. článku 3. bude takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.	
Zahájení prací je:	dnem podpisu smlouvy
Požadované dokončení prací DSP je nejpozději do:	30.09.2025
Požadované dokončení prací DPS je nejpozději do:	3 měsíců od pravomocného rozhodnutí o povolení záměru

4. Ostatní ujednání


- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a v původním znění.
- 4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele PSON/OSRI/545/2024 a č. zhotovitele P24-007 uzavřené dne 22. 11. 2024.
- 4.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.
- 4.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.9. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice č. RM-74/2025/11 dne 22.07.2025.

V Moravských Budějovicích, dne:


Za Objednatele

V, dne:

Za Zhotovitele



Mgr. Martin Ferdan, starosta



_____, jednatel