

Změnový list číslo 112	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI:	-
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Úprava trapézů na ochozu	
Část díla dotčená změnovým listem	
Část díla SO 101 Hala - ASŘ	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Podle Projektové dokumentace 1 je na ochozu navržen krycí trapézový plech L2.	
Nové řešení :	
Změnou dochází k vypuštění trapézového plechu L2 na ochozu v plném rozsahu.	
Zdůvodnění změny :	
Potřeba změny rozsahu prací vznikla na základě většího stupně podrobnosti RPD oproti Projektové dokumentaci 1, kdy z dosavadní realizace Díla a projekčních prací vyplynulo, že provedení trapézového plechu L2 není nezbytné pro dokončení Díla a jeho funkci, tj. že se jedná o nadbytečné práce. V zájmu efektivního, účelného a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky tak dochází k vypuštění provedení trapézového plechu L2 na ochozu. S ohledem na výše uvedené a charakter změny, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, se jedná o změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
S dopadem na výkresovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu k KD č. 65 ze dne 7.1.2025 v bodu 65/3.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 112	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. Graf. znázornění z modelu	
3. PD Rozsah trapézového plechu na ochozu	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	-725 970,60 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	-725 970,60 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-725 970,60 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	-878 424,43 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 7 - Dodatek č. 7

Soupis: ZL 112 - Úprava rozsahu trapézů na ochozu

Místo:

Datum: 07.01.2024


Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-725 970,60	
D	M		Práce a dodávky M				-725 970,60	
D		43-M	Montáž ocelových konstrukcí				-725 970,60	
1	K	ozn.L2	Vnější kryty - TR plech 35/207 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	m2	-655,800	1 107,00	-725 970,60	SOD
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :					
	VV				-655,8			
	VV		Součet		-655,800			



ZMĚNOVÝ LIST Č. XX
ZMĚNA č.XX ROZSAH TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ NA OCHOZU

± 0,000 = 207,800 m.n.m. Bpv
název stavby

**MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ PAVILON**

Formát **2 x A4**

číslo části

D.1.2.

číslo výkresu

datum

11/2024

měřítko výkresu

1:450




SCHÉMA 5NP - OCELOVÁ KCE KRYTU

Příloha č. 3
k ZL č. 112
Grafické znázornění z modelu

