

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25/645200568

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200568 vystavené dne 10.06.2025, ke které došlo dne 10.06.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 682 678,81.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 01.08.2025

V Praze dne 01.08.2025

V Praze dne 01.08.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Český Brod - oprava zastřešení 1. nástupiště“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200568**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 1 130 504,72 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 59 541,20 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -507 367,11 z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 682 678,81 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rezervy stavby
c) ☒ z před schválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Český Brod - oprava zastřešení 1. nástupiště**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Český Brod - oprava zastřešení 1. nástupiště	1 130 504,72 Kč	59 541,20 Kč	-507 367,11 Kč	682 678,81 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXX

Datum: 01.08.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXX

Datum: 01.08.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXX

Datum: 01.08.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ **Neschvaluji** ☐

J Jméno: XXXXXXXX

Datum: 01.08.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Český Brod - oprava zastřešení 1. nástupiště_ZL

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-447 825,91
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Český Brod - oprava zastřešení 1. nástupiště_ZL

Místo:

Datum:

30. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Český Brod - oprava zastřešení 1. nástupiště_ZL
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Český Brod - oprava zastřešení 1. nástupiště_ZL
Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
762 - Konstrukce tesařské	XXXX
764 - Konstrukce klempířské	XXXX
767 - Konstrukce zámečnické	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Český Brod - oprava zastřešení 1. nástupiště_ZL
Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 762 Konstrukce tesařské XXXX

1	K	762411501	Montáž olištování spár hoblovanými lištami stropů	m	-3 690,000	XXXX	XXXX
2	M	61418200	lišta podlahová dřevěná smrk 25x25mm	m	-3 837,600	XXXX	XXXX
3	K	762811922	Vyřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m2	-16,700	XXXX	XXXX

VV		dle SOD					
VV		-25,7			-25,700		
VV		skutečnost					
VV		9			9,000		
VV		Součet			-16,700		

4	K	762841952	Podbíjení (materiál v ceně) doplnění prkny tl. do 32 mm hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m2	-16,700	XXXX	XXXX
5	K	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,849	XXXX	XXXX

VV		dle SOD					
VV		-1,054			-1,054		
VV		skutečnost					
VV		0,205			0,205		
VV		Součet			-0,849		

D 764 Konstrukce klempířské XXXX

6	K	764218607	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm (oplechování kabelového žlabu)	m	-68,500	XXXX	XXXX
7	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,364	XXXX	XXXX

D 767 Konstrukce zámečnické XXXX

8	K	767995100R	Výroba a montáž cybějících vrátek ve stejném provedení jako stávající	kpl	-1,000	XXXX	XXXX
---	---	------------	---	-----	--------	------	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

9	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 1 500 000 Kč včetně	%	-2,000	XXXX	XXXX
---	---	--------	---	---	--------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Český Brod - oprava zastřešení 1. nástupiště_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Český Brod - oprava zastřešení 1. nástupiště_ZL
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		XXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		XXXX
764 - Konstrukce klempířské		XXXX
767 - Konstrukce zámečnické		XXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry		XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Český Brod - oprava zastřešení 1. nástupiště_ZL
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace XXXX

1	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	16,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	------	------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud XXXX

2	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	1,000	XXXX	XXXX
3	M	34833104	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné 1x35W, délka 1572mm	kus	1,000	XXXX	XXXX

D 764 Konstrukce klempířské XXXX

4	K	764011624	Krycí lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 200 mm	m	14,000	XXXX	XXXX
5	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,025	XXXX	XXXX

D 767 Konstrukce zámečnické XXXX

6	K	767995100R1	Repase vrátek oplocení vč. nátěru	kpl	1,000	XXXX	XXXX
---	---	-------------	-----------------------------------	-----	-------	------	------

D 783 Dokončovací práce - nátěry XXXX

7	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	9,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

VV		dle SOD					
VV		-6			-6,000		
VV		skutečnost					
VV		15			15,000		
VV		Součet			9,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXX

8	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník (pročištění žlabu + oprava plechů)	hod	24,000	XXXX	XXXX
---	---	---------	---	-----	--------	------	------

VV		3*8			24,000		
----	--	-----	--	--	--------	--	--

9	M	SKA.554514	Sikasil C transparent C507 /12 CTR300	kus	18,000	XXXX	XXXX
---	---	------------	---------------------------------------	-----	--------	------	------

P Poznámka k položce:
Neutrální silikonový tmel pro stavební a sanitární aplikace

10	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér (folie do žlabu - natavení)	hod	24,000	XXXX	XXXX
----	---	---------	---	-----	--------	------	------

VV		3*8			24,000		
----	--	-----	--	--	--------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

11	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 1 500 000 Kč včetně	%	2,000	XXXX	XXXX
----	---	--------	---	---	-------	------	------