

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení projektové dokumentace a stavby „ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolín“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2828/2018/PH

ISPROFIN: 5213520026

Číslo jednací: 13169/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupená [REDACTED], obchodním ředitelem, na základě plné moci

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10

číslo smlouvy: 214-PVO/2018

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 08.08.2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby „ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolín“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 s účinností Smlouvy ke dni 10.08.2018 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	298.988.279,- Kč
Dodatek č. 1	bez dopadu do ceny Díla
Dodatek č. 2	bez dopadu do ceny Díla
Dodatek č. 3	305.409.378,11 Kč
Dodatek č. 4	306.747.496,11 Kč
Dodatek č. 5	bez dopadu do ceny Díla
Dodatek č. 6	307.039.097,51 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.
Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **27.614.331,21 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 3 a 5 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy vč. dodatků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **11,48 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, článku 5 odst. 15 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH	+ 27.614.331,21 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa v členění dle jednotlivých etap realizace Díla je:

Cena Díla celkem ve znění dodatku č. 6, bez DPH: 307 039 097,51,- Kč

Vícepráce dle ZL č. 3 a 5 v rámci etapy č. 2, ve znění dod. č. 4 Smlouvy .. 27 614 331,21,- Kč

Cena Díla celkem ve znění dodatku č. 4, bez DPH: 334 653 428,72,- Kč

slovy: tři sta třicet čtyři milionů šest set padesát tři tisíc čtyři sta dvacet osm korun českých a sedmdesát dva haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby v členění dle jednotlivých etap realizace a dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 6 této Smlouvy.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5, ve znění dodatku č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci pro jednotlivé dílčí etapy, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací včetně termínů stanovených pro jednotlivé dílčí etapy provádění Díla jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Dílo bude provedeno v následujících, po sobě navazujících etapách:

a) 1. etapa plnění Díla – úsek Český Brod (včetně) – Praha Uhřetěves (včetně)

Lhůta pro dokončení prací pro tuto 1. etapu (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č.146/2008 Sb. a stavebních prací) je stanovena **do 25.10.2020** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí této etapy Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby **pro tuto 1. etapu bude provedeno nejpozději do 30.11.2020.**

b) 2. etapa plnění Díla – úsek Praha Libeň (včetně) – Kralupy nad Vltavou (mimo)

Lhůta pro dokončení prací pro tuto 2. etapu (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č.146/2008 Sb. a stavebních prací) je stanovena **do 15.10.2025** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí této etapy Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby **pro tuto 2. etapu bude provedeno nejpozději do 31.12.2025.**

c) 3. etapa plnění Díla – úsek Český Brod (mimo) – Kolín (mimo)

Lhůta pro dokončení prací pro tuto 3. etapu (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č.146/2008 Sb. a stavebních prací) je stanovena **do 31.8.2024** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí této etapy Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby **pro tuto 3. etapu bude provedeno nejpozději do 30.11.2024.**

d) 4. etapa plnění Díla – úsek Praha Masarykovo nádraží – Praha Bubny (včetně)/Praha Libeň (mimo)

Tato etapa nebude realizována, je součástí stavby "Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží"

Finanční vyjádření nerealizace této etapy včetně zohlednění vlivu na etapy 2. a 3. bude ošetřeno v následujícím dodatku ke Smlouvě o Dílo.

Ustanovení odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek VTP_P+R_02-18_CEF, které tvoří přílohu č. 2b Smlouvy, se v tomto případě nepoužijí.

- 3. Ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP_P+R_18-18_CEF
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky VTP_P+R_02-18_CEF
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla
 - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací Harmonogram plnění
 - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
 - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: Plná moc Ing. Petra Faltuse

4. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 ve znění dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 7 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Dodatku, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) – **Rekapitulace Ceny Díla**

příloha č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) – **Harmonogram postupu prací**

Za objednatele:

V Praze

 28.07.2025 12:58
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal 
Datum: 2025.07.22 11:17:02 +02'00'

.....

obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rekapitulace Ceny Díla

			Základní SOD		Dodatek č. 2		Dodatek č. 3		Dodatek č. 4	Dodatek č. 6	Dodatek č. 7		Základní SOD + Dodatek č.2,3,4,6,7	
Stavba "ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha – Kolin"			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]	1. etapa díle D2	2. až 4. etapa díle D2	ZL č. 1	1. etapa díle D3	2. až 4. etapa díle D2	ZL č. 2 (více a méně práce)	Vícepráce ZL č.4	ZL	Vícepráce	Celková cena po změně
			298 988 279,00											27 614 331, 21
Číslo objektu	Název objektu		Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]									
Cena díla za zhotovení stavby														
Železniční zabezpečovací zařízení														
PS	01-51.101	Kolín – Praha, balízy ETCS	SZJC											
PS	01-51.102	Praha – Kralupy n.Vlt., balízy ETCS	SZJC											
PS	01-51.103	Újezd Praha – I. a II. železniční stanice, balízy ETCS	SZJC											
PS	01-51.104	Kolín – Kralupy n.Vlt., úprava ZZ pro ETCS	SZJC											
PS	01-51.101	Kolín – Praha Běchovice, RBC	SZJC											
PS	01-51.102	Praha Libeň – Kralupy n.Vlt., RBC	SZJC											
PS	01-51.103	Praha Malešovice – Praha Uhřetěves, RBC	SZJC											
PS	01-51.104	Okružní železniční stanice Kolín – Kralupy n.Vlt.	SZJC											
PS	01-51.105	Nápravní RBC Kolín – Kralupy n.Vlt.	SZJC											
Železniční sdělovací zařízení														
PS	01-21.201	Celín Praha-Kralupy n.Vltavou, úprava vývodů optického kabelu	SZJC											
	01-51.201	Doplňkové kamerové systémy	SZJC											
PS	01-22.202	Doplňkové přenosové systémy SDH pro zab. a/ v. úz. Praha	SZJC											
PS	01-22.203	Úprava GSM-R pro funkci ETCS u přípojek Kolín	SZJC											
Napájení														
SO	01-51.401	Přípojek k RBC Kolín – Kralupy n.Vlt.	SZJC											
Dokumentace skutečného provedení stavby														
		Dokumentace skutečného provedení stavby	SZJC											
Posouzení interoperabilitiv														
		Posouzení interoperabilitiv	SZJC											
Cena díla za zpracování projektu stavby														
		Průběh stavby	SZJC											
Cena díla za v. kon autorského dozoru														
		Autorský dozor projektanta												
		Podpora žadatele												
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]			298 988 279,00											334 653 428, 72

