

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 9**

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003429

Název Rámcové dohody:

Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO + TP

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003942

Název Dílčí smlouvy: **Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO - DS 9**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001746

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zápis v obchodním rejstříku:	sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**ŘSD**“ nebo „**Objednatel**“)

a

**„Společnost zádržné systémy MO + TP“
EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem:	U Michelského lesa 1581/2, Michle 140 00 Praha 4
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	██
zastoupen:	██
kontaktní e-mail:	██

(dále též „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

WALI CZ s.r.o.

se sídlem:

Oldřichovská 15/7, Děčín VIII – Dolní Oldřichov,
405 02 Děčín

IČO:

25042238

DIČ:

CZ25042238

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
14439

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

č. účtu:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

(dále jen „Společník 2“)

(„Společník 1“ a „Společník 2“ dále jen jako „Dodavatel“)

(dále „ŘSD“ a „Dodavatel“ společně jen jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí Smlouvě č. 9 08PU-003429 ze dne 07. 04. 2025. Předmětem Dodatku č. 1 je změna bodu č. 6 Dílčí smlouvy č. 6 tj. změna termínu plnění takto:

Původní termín plnění dle Dílčí smlouvy č. 9:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uvedeného ve Výzvě objednatel.

Nový termín plnění dle Dodatku č. 1:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 08. 08. 2025.

II.

Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro odstranění závad z důvodu zdržení dodávky zábradelních a mostních ocelových svodidel ze strany jejich dodavatele.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí Smlouvy č. 9, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Digitálně podepsal:

PODEPSANO PROSTŘEDNÍM VYKAZOVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
Datum: 04.08.2025 13:34:05 +02:00
ZÁKON Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted signature]

Datum: 2025.08.03
15:32:52 +02'00'

[Redacted signature]

Datum: 2025.08.01 13:52:20 +02'00'