

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2024 v rámci zakázky
„Výstavba aquaponického skleníku na SŠRV Třeboň“

I. Smluvní strany

1. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

na adrese: Táboritská 688, 379 01 Třeboň
zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel
IČ: 00510912
dále jen „objednatel“

2. SDRUŽENÍ PROTOM a HORA

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

Vedoucí společník: PROTOM Strakonice s.r.o.

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 711

číslo účtu: ČSOB Strakonice

bankovní spojení: 812803773/0300

datová schránka: 7kwvfuk

jednající prostřednictvím: Martin Procházka – jednatel

Společník: HORA s.r.o.

se sídlem: Tržní 274/2, 390 01 Tábor

IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 9094

jednající prostřednictvím: Ing. Jan Hora – jednatel

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2024.

II. Účel dodatku, změna smlouvy

1. Předmětem dodatku je doplnění záložního zdroje, který byl v rámci dodatku č. 3 odečten a tímto dodatek se doplňuje z důvodu v původním projektu navrženého záložního zdroje, který není technicky a funkčně vhodný pro provoz díla. V tomto důsledku tak dochází ke změnám v předmětu díla spočívající v nezbytných vícepracích potřebných k funkčnosti a dokončení díla.

3. Tímto Dodatkem č. 4 se v článku V, odst. 2 (změněný o Dodatek č. 3), kdy je cena Díla stanovena na:

Cena díla bez DPH: 19 114 763,95 Kč

DPH (21 %): 4 014 100,43 Kč

Cena díla s DPH: 23 128 864,38 Kč

a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

Cena díla bez DPH: 19 135 763,95 Kč
DPH (21 %): 4 018 510,43 Kč
Cena díla s DPH: 23 154 274,38 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, není-li podepsán elektronicky.
2. Tento dodatek a změny jím upravené jsou v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 5.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku č. 4 je změnový list (ZL 7) dle § 222, odst. 5.

V Třeboni dne:

Ing. Aleš
Vondrka,
Ph.D.

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Vondrka,
Ph.D.
Datum: 2025.08.05
08:18:19 +02'00'

Objednatel

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.

Ve Strakonicih dne:



Digitálně podepsal Martin
Procházka
Datum: 2025.08.05
06:45:39 +02'00'

Zhotovitel

Martin Procházka, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0019_24_03 _D_04	Aquaponický skleník Třeboň - změny č.4
Objekt:	07	Elektroinstalce
Rozpočet:	07_01	Záložní zdroj

Objednatel:	SDRUŽENÍ PROTOM A HORA	IČO: 43841252
	Písecká 290	DIČ: CZ43841252
	38601 Strakonice	

Zhotovitel:	Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína	IČO: 00510912
	Táboritská 688	DIČ: CZ00510912
	37901 Třeboň	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	21 000,00 CZK
----------------------------	----------------------

v _____

Za zhotovitele

dne _____

Za objednatele

Popis stavby: 0019_24_03_D_04 - Aquaponický skleník Třeboň - změny č.4

Popis objektu: 07 - Elektroinstalce

Popis rozpočtu: 07_01 - Záložní zdroj

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 000,00	100,0
Cena celkem					21 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	0019_24_03_D_ Aquaponický skleník Třeboň - změny č.4				
O:	07	Elektroinstalce			
R:	07_01	Záložní zdroj			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 000,00
1	01	D+M Benzínového generátoru	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00