

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZ	Oprava šaten provozovny VZ
Evidenční číslo VZ	VZMR/04/25
Název dokumentu	Dodatek č.1 smlouvy

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**OZ**“), mezi

Obchodní společnost: **VASTO construction a.s.**

sídlem: Horní lán 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc

zapsaná: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,10491

IČ: 015 045 09

DIČ: CZ01504509

zastoupená: MSc. Jaroslavem Valtrem, členem správní rady

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Obchodní společnost: **Technické služby města Olomouce, a.s.**

sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc

zapsaná: v OR vedeném u u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2052

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

zastoupená: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva

Ing. Milanem Štarnovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně též jako „**smluvní strany**“)

v následujícím znění

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany dne 12. 6. 2025 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je na jedné straně závazek zhotovitele, provést pro objednatele dílo spočívající v opravě šaten provozovny VZ pro část 1 – stavební práce na adrese Zamenhofova 34, 779 00 Olomouc, a na druhé straně je závazek objednatele za provedení díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu (dále též „**smlouva**“).

1.2. Smluvní strany se vzhledem k provedeným vícepracem a méněpracem dohodly v souladu s čl. IX. odst. 5 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění smlouva v níže uvedených bodech.

<i>Zadavatel</i>	Technické služby města Olomouce, a.s.
<i>Název VZ</i>	Oprava šaten provozovny VZ
<i>Evidenční číslo VZ</i>	VZMR/04/25
<i>Název dokumentu</i>	Dodatek č.1 smlouvy

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. (příloha dodatku č. 1)
- 2.2. Termín plnění smlouvy dle čl. III. odst. 2 smlouvy se mění ze dne 31.7.2025 na **15. 8. 2025**.
- 2.3. Platební podmínky čl. V. odst. 1 se mění na fakturaci provedených prací po oběma stranami odsouhlasených měsíčních soupisů. Splatnost faktur zůstává beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.2. Dodatek je vyhotoven a podepsán ve 2 originálních vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom originální vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se náležitě seznámily s obsahem dodatku a porozuměly mu. Prohlašují také, že dodatek uzavírají na základě jejich vážné, svobodné a pravé vůle, což svými podpisy stvrzují.
- 3.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- vyplněný změnový list (příloha č. 1)

V Olomouci dne

Odběratel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

.....
MSc. Jaroslav Valtr,
člen správní rady

.....
Ing. Milan Štarnovský
místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JK2025-0626
Stavba: TSMO - šatny - dodatek č.1

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 26. 6. 2025

Zadavatel:
TSMO

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VASTO construction a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			93 809,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	93 809,80	19 700,06
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			113 509,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:JK2025-0626

Stavba:TSMO - šatny - dodatek č.1

Místo:Olomouc

Zadavatel:TSMO

Zhotovitel:VASTO construction a.s.

Datum:26. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		93 809,80	113 509,86
0626	SDK podhled - demontáž a provedení nového podhledu		
0629	Odpočty nerealizovaných položek		
0701	Úprava rozsahu bouracích prací		
0703	Úprava ÚT		
0705	Úprava rozsahu obkladů a dlažeb		
0710	Úpravy stávajících povrchů		
0721	Kastle pro zakrytí rozvodů technologií		
0722	Odpočet kuchyně, nosná k-ce pro umyvadla		
0723	Změna způsobu odvodnění sprch		
0724	Úprava počtu oken		
0725	Sanace stávajících omítek		
0726	Anglické dvorky před okny		