

Smluvní strany:

Městská část Praha-Běchovice,

se sídlem Českobrodská 3, 190 11 Praha-Běchovice

IČ 00240044

zastoupená Ing. Ondřejem Martanem, starostou

(dále jen též jako „*objednatel*“)

a

Bc. Stanislav Kočí

Pplk. Nováčka 427

190 11 Praha – Běchovice

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. ,

IČ:86632272,

DIČ:CZ7410270186

(dále jen též jako „*zhotovitel*“)

(společně označováni též jen jako „*smluvní strany*“ či „*účastníci*“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č. 1
K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ ZE DNE 29.4.2015**

**I.
Předmět dodatku**

Smluvní strany se tímto dohodly na o prodloužení lhůty pro zhotovení díla od obdržení objednávky z původních 5 dnů na 15 dnů a zohlednění nepříznivých klimatických podmínek. Z tohoto důvodu se znění čl. III. odst.4 rámcové smlouvy mění následovně:

„4. Zhotovitel se zavazuje dodat služby vždy nejpozději **do 15 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné dílčí objednávky na adresu dodavatele. **Lhůta může být na základě žádosti zhotovitele prodloužena v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek bránících provádění požadovaných prací**“.

Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu. Po jejím uzavření obdrží objednatel tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Účastníci tohoto dodatku si jeho obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 27.7.2015

Za zhotovitele



Bc. Stanislav Kočí

V Praze dne 27.7.2015

Za objednatele



**Ing. Stanislav Kříž
starosta MČ Praha-Běchovice**

