

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ Č. CES 2025/0281 ZE DNE 8. 4. 2025

ZŠ MASNÁ 700/13 – VESTAVBA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY VČETNĚ GASTROTECHNOLOGIE

ČÁST 2 – GASTROTECHNOLOGIE

uzavřený podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Městská část Praha 1
Sídlo:	Vodičkova 681/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:	00063410
DIČ:	CZ00063410
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Terezie Radoměřská, starostka

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Terezie Radoměřská, starostka
--	------------------------------------

a

Název:	GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.
Sídlo:	Praha, Bělohorská 242/77, PSČ 16900
IČO:	24260517
DIČ:	CZ24260517
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezením
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 198373
Zastoupení:	Marek Veselý, jednatel

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Marek Veselý, jednatel
--	------------------------

Oprávněný zástupce ve věcech technických	Marek Veselý, jednatel
--	------------------------

(„prodávající“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2025 smlouvu č. CES-2025/0281 „ZŠ Masná 700/13 – vestavba školní kuchyně a jídelny včetně gastrotechnologie, část 2 – gastrotechnologie“ a dne 9. 7. 2025 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V souladu s čl. 15.2 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016. Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu dodávky dle čl. 3 smlouvy o o schválenou změnu druhu dodávek a rozšíření dodávek, a na to navazující změna ceny dodávky, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět dodávky o schválenou změnu druhu dodávek a rozšíření dodávek, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnového listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Změny dle změnového listu č. 1 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které kupující jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.
- 2.4. Článek 5 odstavec 5.1. smlouvy se tímto dodatkem na základě změnového listu č. 1 doplňuje takto:

Cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH:	5 381 690,00 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	1 130 154,90 Kč
Cena s DPH:	6 511 844,90 Kč

Cena dodávek se v důsledku změn během výstavby navyšuje o částku:

Cena bez DPH:	338 530,00 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	71 091,30 Kč
Cena s DPH:	409 621,30 Kč

Výsledná cena dodávek dle této smlouvy ve znění jejího dodatku č. 2 činí:

Cena bez DPH:	5 720 220,00 Kč
Sazba DPH:	21 %

Výše DPH: 1 201 246,20 Kč
Cena s DPH: 6 921 466,20 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že tento dodatek v registru smluv uveřejní kupující.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.5. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 1 usnesením č. UR25_0818 ze dne 29. 7. 2025.
- 3.6. Přílohy: Změnový list č. 1

V Praze dne (dle el. podpisu)

Mgr. Terezie Radoměřská
Městská část Praha 1
2025.08.13
07 +02'00'

Městská část Praha 1
Mgr. Terezie Radoměřská, starostka
kupující

V Praze dne (dle el. podpisu)

Marek Veselý
2025.08.12
04:13 +02'00'

GASTRO-EISNIK CZ s.r.o.
Marek Veselý, jednatel
prodávající

Změnový list č.1 ze dne 15.7.2025

Název stavby:	ZŠ Masná 700/13 – vestavba školní kuchyně a jídelny včetně gastrotechnologie, část 2 – gastrotechnologie („zadávací řízení)
Číslo smluvního vztahu:	CES 2025/0281 ZE DNE 8. 4. 2025

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo:
CES 2025/0281 ZE DNE 8. 4. 2025 Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Odpočet méněpráce: Méněpráce k 15.7.2025

-108 760,-bez DPH

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	9	K	76870050.19	Kasa	kus	1,000	-25 000,00	-25 000,00
57		K	76870050.71	Digitální chladicí skříň 670l, 1 plné dveře, vel. 700×850×2080 mm	kus	1,000	-41 880,00	-41 880,00
58		K	76870050.72	Digitální chladicí skříň 670l, 1 plné dveře, vel. 700×850×2080 mm	kus	1,000	-41 880,00	-41 880,00

Připočet vícepráce: Vícepráce k 15.7 2025

447 290,- bez DPH

57		K		Digitální mrazicí skříň 670l, 1 plné dveře, vel. 700×850×2080 mm	kus	1,000	50 880,00	50 880,00
58		K		Digitální mrazicí skříň 670l, 1 plné dveře, vel. 700×850×2080 mm	kus	1,000	50 880,00	50 880,00
1				Nerezový VZT zákryt, tukové filtry. Nad myčku. Rozměry: 3500×1000 mm	kus	1,000	98 687,00	98 687,00
2				Dělení nerezového zákrytu atyp	kpl	1,000	13 212,00	13 212,00
3				Nerezový VZT zákryt, tukové filtry. Nad myčku. Rozměry: 1000×1000 mm	kus	1,000	68 641,00	68 641,00
4				Doprava – paušál – VZT zákryty	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

Změnový list č.1 ze dne 15.7.2025

5			Stěhovací služby -VZT zakryty	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
6			Montáž	kpl	1,000	14 240,00	14 240,00
7			Stavební přímomoce atyp - Stavební úpravy klenby	kpl	1,000	81 262,00	81 262,00
8			Stěhovací služby nadstandard Příplatek za čekání a prodlevy Příplatek za demontáž zařízení z obalového materiálu Příplatek za půjčované atyp stěhovací techniky jeřáb	kpl	1,000	41 600,00	41 600,00
9			Atyp nerezové doměry k pracovním stolům (nerovné zdi, prostory mezi pracovními stoly), zaměření, konstrukční práce, doprava, montáž	kus	8,000	2 486,00	19 888,00

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	5 381 690,-
Zvýšení díla bez DPH:	338 530,-
Nová cena díla bez DPH:	5 720 220,-

K ceně bude připočítáno DPH ve výši 21%

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 15.7.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 22.7.2025

Podpis: