

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 7. 4. 2025 v rámci veřejné zakázky pod názvem „Břeclav – ul. Gen. Šimka, chodník“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Břeclav
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO:	00283061
DIČ:	CZ00283061
Oprávněný zástupce:	Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email:	svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:	Ladislav Černý
Sídlo:	Masarykova 451 / 9A, 691 46 Ladná
IČO:	15233944
DIČ:	CZ630701/0534
Kontaktní e-mail	ladislav.cerny@email.cz
Oprávněný zástupce:	Ladislav Černý
- ve věcech smluvních:	Ladislav Černý
- ve věcech technických:	Ladislav Černý
- ve věcech stavby:	Ladislav Černý

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadu v Břeclavi

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Břeclav
Číslo účtu:	35-4612330277/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preamble:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2025 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „na realizaci díla s názvem: „Břeclav – ul. Gen. Šimka, chodník“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Projekce dopravních staveb, s.r.o., IČO: 096 69 698, Školní 13, 690 03 Břeclav 8 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost změny rozsahu prováděných prací, vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na změnu ceny díla,
- (C) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky provedené Objednatelům a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v této veřejné zakázce včetně provedených víceprací dle Dodatku a činí:

CELKOVÁ CENA V KČ	
Celková cena bez DPH	2 999 799,72 Kč
DPH 21%	629 957,94 Kč
Celková cena včetně DPH	3 629 757,66 Kč

OPRAVA CENY SOD V KČ	
Celková cena bez DPH	2 951 249,56 Kč
DPH 21%	619 762,41 Kč
Celková cena včetně DPH	3 571 011,97 Kč

VÍCEPRÁCE	
Celková cena bez DPH	1 584 281,42 Kč
DPH 21%	332 699,10 Kč
Celková cena včetně DPH	1 916 980,52 Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA	
Celková cena bez DPH	4 535 530,98 Kč
DPH 21%	952 461,51 Kč
Celková cena včetně DPH	5 487 992, 48 Kč

Článek III Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne dle el. podpisu


V Ladné dne dle el. podpisu

Za Objednatele:



Bc. Svatopluk Pěček
Starosta

Za Zhotovitele:




Ladislav Černý

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 65 dne 20. 8. 2025 usnesením č. R65/25/52.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta