

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 25-2025

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1650
Název RFC	ISZR - Změny služeb vnějšího rozhraní z důvodu změn v atomických službách RÚIAN 4.2
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (ServiceDesk)	RITM0145806 / 214915
Katalogový list	ISZR05 - objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky
Upřesnění k financování	Jedná se o investiční RFC, které bude hrazeno z investičního záměru 364V011002037, Rozvoj systémů ISZR a ISSS v roce 2025

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0145806 / 214915 ze dne 10.7.2025

2. Zadání požadované změny

Žádáme o úpravu eGON služeb ISZR z důvodu změn atomických služeb RÚIAN.

A aktualizaci dokumentace odpovídajících vnějších služeb ISZR.

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Zavedení historizace vymezení u AM, SO a UL:

- Ve službě ISUICtiPrvekKDatu bude pro prvky adresní místo, stavební objekt a ulice (E252a, E252p, E252q) do odpovědi doplněn nový element s geometrií (definiční bod).

3.2 Změny služby IsuiReklamujPrvek:

- Do služby IsuiReklamujPrvek (E53) bude do typů UliceZmenaExtRekType a UliceVytvoreniExtRekType přidán nový nepovinný element DefinicniCara typu multiCurvePropertyType umožňující navrhnout změnu průběhu ulice.
- Do stávající WS pro reklamaci VyssiUzemniPrvek bude do výčtu povolených hodnot doplněna možnost pro Senátní volební obvod.

3.3 Úpravy editačních služeb RÚIAN

- WS RuianZmenPrvekISUI operace ZmenCiselnikISUI
- Doplnění číselníku BPEJ

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Analytik	2
Architekt	1
Programátor	3
Bezpečnostní architekt	3
Bezpečnostní specialista	3
Tester	2
Projektový manažer	1
	16

Celková cena činí 232 925,00 Kč bez DPH, tj. 281 839,25 Kč včetně DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a Release kalendářem.

Nasazení nové verze ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 20 pracovních dnů od objednání změny, dodání WSDL/XSD interního rozhraní a vystavení služeb RÚIAN s uvedenými změnami na vývojové a testovací prostředí.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2025.

6. Návrh testovacího scénáře

- Návrh testovacího scénáře bude upřesněn v rámci realizace.

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR,
- Aktualizace dokumentace,
- WSDL a XSD balík.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Služby RUIAN lze volat na vnějším rozhraní ISZR,
- Předán balík WSDL a XSD,
- Předány aktualizované popisy dotčených služeb,
- Správce RÚIAN ověří správnost provoláním služeb v testovacím a produkčním prostředí.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Volání nových vnějších služeb provede ČÚZK.

9. Volání nových vnějších služeb provede ČÚZK. Požadavky na součinnosti

9.1 RUIAN

- Vystavení služby RUIAN na vnitřním rozhraní (vývojové a testovací prostředí),
- Vytvoření a poskytnutí testovacích dat na vývojovém a testovacím prostředí,
- Vytvoření a poskytnutí dokumentace interních služeb RUIAN,
- Součinnost při testování,
- Nasazení do produkce.

9.2 DIA

- Koordinační práce ze strany DIA,
 - Společné testování ČÚZK a ISZR
- Součinnost při akceptaci.
 - Akceptace realizace proběhne na základě ukázky na publikačním prostředí a na základě předaných výstupů z testování na publikačním prostředí.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		