



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 28/2025

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Jablonecká energetická a.s.

se sídlem: Vysoká 3340, 466 02 Jablonec nad Nisou

IČ: 61539881, DIČ: CZ61539881

zastoupená: Ing. Boris Pospíšil – člen představenstva pověřený řízením společnosti

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Stavolib s.r.o.

se sídlem: Lovecká 1109, 463 11 Liberec

IČ: 07309759, DIČ: CZ07309759

zastoupená: Ondřej Brát – jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jen „Smluvní strany“

Článek I – Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku II. bodu 1 původní smlouvy o dílo č. 28/2025 ze dne podpisu smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo nejpozději do 31. 07. 2025 (třicátého prvního července dva tisíce dvacet pět).

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo nejpozději do 31. 12. 2025 (třicátého prvního prosince dva tisíce dvacet pět).

Článek II – Odůvodnění změny

Prodloužení termínu je způsobeno potřebou provést statické posouzení změny konstrukce treláže, které má dopad na technologický a časový postup realizace díla.

Článek III – Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 28/2025 zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v původním rozsahu.

Článek IV – Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Datum podpisu tohoto dodatku je shodné s datem dokončení díla dle původní smlouvy, tedy 31. 07. 2025.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Liberci dne: 31.7.2025

V Jablonci nad Nisou dne: 31.7.2025

Za Zhotovitele:

Ondřej Brát, jednatel
Stavolib s.r.o.

Za Objednatele:

Ing. Boris Pospíšil
Jablonecká energetická a.s.