

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1182-2023-514101 ze dne 27.10.2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 659 93 390

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

D11, Závod Praha

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: Česká národní banka

DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

(2) **Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.**

Správce: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail: geodezie@geodezie-vc.cz

ID datové schránky: xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

DIČ: CZ45536058

a

Druhý společník: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“

Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí

DIČ: CZ64255611

(„Zhotovitel“)

(Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Důvodem vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je posun termínu plnění v bodě 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Posun termínu plnění dle článku 17.7. Smlouvy

V návaznosti na zápis z kontrolního dne, který se konal dne 5.8.2025 a s odkazem na článek 17.7. Smlouvy se po vzájemné dohodě se zhotovitelem posouvá termín plnění fakturačního celku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a navazujících částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c).

Původní termín: 30.8.2025

Nový termín: 31.10.2025

Odůvodnění:

Dne 14.7.2025 obdržela Pobočka Hradec Králové čistopis PSZ Kukleny v digitální podobě k předložení zastupitelstvu Města Hradec Králové a Obce Stěžery k projednání a schválení. Dne 24.7.2025 požádala Pobočka Hradec Králové dopisem Statutární město Hradec Králové a Obec Stěžery o projednání a schválení plánu společných zařízení na nejbližším jednání zastupitelstva obce a města. Dne 5.8.2025 obdržela Pobočka Hradec Králové písemné sdělení starostky Obce Stěžery o termínu nejbližšího jednání zastupitelstva Obce Stěžery, na kterém se bude PSZ projednávat (tj. dne 3.9.2025). Dne 5.8.2025 obdržela Pobočka Hradec Králové písemné sdělení od vedoucího odboru správy majetku města Hradec Králové, že nejbližší jednání zastupitelstva města Hradec Králové, na kterém se bude PSZ projednávat je 30.9.2025.

S ohledem na termíny jednání zastupitelstva Města Hradec Králové a Obce Stěžery, a v návaznosti na čl. 17.7. Smlouvy, se posouvá termín plnění dle dohody se zpracovatelem o 2 měsíce. Tyto skutečnosti nejsou zaviněny ze strany zhotovitele.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 3.4** Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ Kukleny – Dodatek č. 2

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Hradec Králové

Datum: dle el. podpisu

„elektronicky podepsáno“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Místo: Praha

Datum: dle el. podpisu

„elektronicky podepsáno“

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

25.08.2025 15:02:15

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: dle el. podpisu

„elektronicky podepsáno“

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.11

10:56:35 +02'00'

**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny včetně ucelené části k.ú.
Plačice a Stěžery - Dodatek č. 2**

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle SOD	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 1	Cena bez DPH celkem v Kč dle Dodatku č. 2	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole						
	Doplnění stávajícího bodového pole						
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty						
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.						
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona						
6.2.7	Rozbor současného stavu						
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků						
	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč						
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")						
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)						
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)						
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)						
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)						
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)						
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)						
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)						
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona						
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ						
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)						
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)						
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)						
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)						
	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč						
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“						
	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč						

Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč						
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						
Celková cena bez DPH v Kč					978 345,00	
DPH 21% v Kč					205 452,45	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 183 797,45	

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Digitálně
podepsal

Datum:

2025.08.11

10:56:49 +02'00'