

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2025-082 uzavřené dne 17. 6. 2025
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,

- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. FortiFox Technologies, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: B 27684

Sídlo: Kolbenova 1021/9, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 176 62 087

DIČ: CZ17662087

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 6741898011/5500

Zastoupená: Miloš Vrábel, předseda správní rady
Ing. Ondřej Rolník, člen správní rady

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

E-mail:

Datová schránka: d3v7k55

Adresa pro doručování: Kolbenova 1021/9, Vysočany, 190 00 Praha 9
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- změn identifikačních údajů v záhlaví smlouvy o dílo č. 6440-0018-2025-082;
 - navýšení a zároveň snížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen „vícepráce a méněpráce“);
 - úpravy smluvní ceny za provedení díla;
- na uzavření tohoto dodatku č.1 („dále jen dodatek“), kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

- 2.1.** Identifikační údaje objednatele týkající se kontaktních osob objednatele, které jsou uvedeny v záhlaví smlouvy o dílo č. 6440-0018-2025-082, a identifikační údaje zhotovitele týkající se sídla zhotovitele a adresy zhotovitele pro doručování uvedené v záhlaví výše uvedené smlouvy o dílo, se nahrazují údaji uvedenými v záhlaví tohoto dodatku.
- 2.2.** V Čl. 2 Předmět smlouvy – vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka – ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce a zároveň snižuje o méněpráce, a to podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, následovně:
- Méněpráce – nebyly realizovány SDK příčky; po demontáži dřevěného obložení nebylo nutné obkládat stěnu SDK; v místnosti S1 se neprováděly malířské práce – parapet, kryt topení a vestavěné skříně; nebyla provedena realizace m.č. 163 a 165a (vyměněno za m.č. 48); nebyl namontován elektro žlab m.č. 160; poničení rákosového stropu bylo menšího rozsahu, než bylo odhadováno;
 - Vícepráce – byl zvolen jiný širší typ koberečové lišty; oboustranné přečalounění dvevního křídla; nebyl namontován elektro žlab; demontáž, dodání a montáž více lamelových žaluzií; prodloužení kuchyňské linky; realizace m.č. 48 (za m.č. 163 a 165a); tmelení části parapetů; úprava elektra a přívodu vody; z důvodu nepředpokládaného špatného stavu stěn a nemožnosti malby tapet byl zvolen jiný technologický postup oprav stěn, kdy bylo nutné, použít více zakrývacího materiálu.
- 2.3.** V Čl. 3 Cena díla – se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč:	1.949.429,00
21% DPH v Kč:	409.380,09
Cena celkem s DPH v Kč:	2.358.809,09
Slovy: Dvamilionytřístapadesátosmtisícsmsetdevět 09/100 korun českých	

Cena za méněpráce:

Cena bez DPH v Kč:	148.430,84
21% DPH v Kč:	31.170,48
Cena celkem s DPH v Kč:	179.601,32
Slovy: Jednostosedmdesátdevěttisícšestsetjedna 32/100 korun českých	

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč:	350.602,13
21% DPH v Kč:	73.626,45
Cena celkem s DPH v Kč:	424.228,58
Slovy: Čtyřistadvacetčtyřtisícdvěstědvacetosm 58/100 korun českých	

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč	2.151.600,29
21% DPH v Kč	451.836,06
Cena celkem s DPH v Kč	2.603.436,35

Slovy: Dvamilionyšestsettřítisícčtyřistatřicetšest 35/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 o 3 listech, je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu více a méněprací na akci „PS 0018 – Malířské, podlahářské a natěračské práce“ - počet listů: 3;

Příloha č. 2 - Cenová nabídka méně a víceprací – počet listů: 1.

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

**Ing. Ján
Keken**

Digitálně
podepsal Ing. Ján
Keken
Datum:
2025.08.27
14:00:14 +02'00'

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

**Miloš
Vrábel**

Digitálně podepsal
Miloš Vrábel
Datum: 2025.08.26
13:49:04 +02'00'

Miloš Vrábel
Předseda správní rady
**Ing. Ondřej
Rolník**
Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Rolník
Datum: 2025.08.26
14:22:53 +02'00'
Ing. Ondřej Rolník
Člen správní rady

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM
Oddělení provozu Praha
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Provozní středisko 0018 Praha U Brusnice 11, Praha 6 PSČ 160 00; IDS hjyaavk

Příloha č. 1
Počet listů: 3

Protokol prokazující potřebu více a méněpráci

AKCE: „PS 0018 – Malířské, podlahářské a natěračské práce“

Realizace díla zahájena dne 25. 06. 2025 na základě uzavřené SoD č. 6440-0018-2025-082 uzavřené dne 17. 6. 2025, zveřejněné dne 18. 6. 2025.

Při realizaci díla došlo ze strany uživatele k několika požadavkům, které ovlivnily potřebu provedení více a méně prací.

a) Méně práce

CE: 00-06-07/013

V průběhu realizace veřejné zakázky (také viz příloha č. 2 k dodatku)

- bylo zakázáno agenturou služeb realizovat SDK příčku uzavírající část chodby. Tím vznikly méně práce suché výstavby, malířské, natěračské a podlahářské práce v daném prostoru.
- V zasedací místnosti S1 nebylo po demontáži dřevěného obložení nutné obkládat stěnu SDK.
- Z důvodu citlivé elektroinstalace se nenatíral v zasedací místnosti S1 parapet, kryt topení byl demontován tedy se nenatíral a dveře vestavěné skříně se demontovaly s dřevěným obložení stěny tedy se také nenatíraly

CE: 00-06-07/002

- V průběhu realizace veřejné zakázky došlo u místností č 163 a 165a k navýšení zabezpečení prostor. Proto byly vyřazeny a místo nich se realizovala na žádost uživatele m. č. 48.
- Na žádost uživatele nebyl namontován elektro žlab do m. č. 160. Montáž proběhne později kvůli jinému rozmístění nábytku.
- Předpokládaný rozsah poničení rákosového stropu byl menší.

b) Více práce

CE: 00-06-07/013

V průběhu realizace veřejné zakázky byla zjištěna a vyhodnocena nutnost provedení víceprací (také viz příloha č. 2 k dodatku):

- na žádost uživatele byla zvolen jiný širší typ kobercové lišty.

- Po demontáži obložení bylo potřeba zatmelit části parapetu.
- Z důvodu demontáže obložení bylo potřeba úpravy elektrika a přívodu vody za obložení.

CE: 00-06-07/002

- Na žádost uživatele byly oboustranně přechalouněno jedno dveřní křídlo navíc.
- Na žádost uživatele se realizovala m. č. 48 za vyřazené místnosti č 163 a 165a.
- Z důvodu nepředpokládaného špatného stavu stěn a nemožnosti malby tapet byl zvolen jiný technologický postup oprav stěn. V případě reprezentativních místností stržení tapet a štukování stěn v ostatní místnostech obložení SDK.
- Na žádost uživatele nebyl namontován elektro žlab do m. č. 160. Montáž proběhne později kvůli jinému rozmístění nábytku. Žlab byl pouze dodán ve standardní tovární délce o 1 m delší než v původním rozpočtu.
- Na žádost uživatele bylo demontováno, dodáno a namontováno více lamelových žaluzií.
- Na žádost uživatele byla prodloužena kuchyňská linka přizpůsobena i v horní části. Stávající obklad se při demontáži nepodařilo zachovat, byl tedy nahrazen obkladovou deskou.
- Z důvodu většího zásahu do stěn bylo nutno více zakrývacího materiálu.

c) Cena díla

Původní cena celkem:

Cena bez DPH v Kč:	1.949.429,00
21% DPH v Kč:	409.380,09
Cena celkem s DPH v Kč:	2.358.809,09

Cena za méněpráce

Cena bez DPH v Kč:	148.430,84
21% DPH v Kč:	31.170,48
Cena celkem s DPH v Kč:	179.601,32

Cena za vícepráce

Cena bez DPH v Kč:	350.602,13
21% DPH v Kč:	73.626,45
Cena celkem s DPH v Kč:	424.228,58

Celková cena za akci celkem:


Cena celkem bez DPH v Kč	2.151.600,29
21% DPH v Kč	451.836,06
Cena celkem s DPH v Kč	2.603.436,35

Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 6) je navýšení ceny veřejné zakázky o 10,37 %, což splňuje náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2025-082 bude cenová nabídka na více a méněpráce (příloha č. 2) a tento protokol (příloha č. 1).

Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1 k SoD č. 6440-0018-2025-082.

Za objednatele:

A large black rectangular redaction box covers the signature area, starting from the 'Za objednatele:' label and extending down the page.

P. č.	Typ	Kód	Popis činnosti	MJ	poč. MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
Méně práce							
CE: 00-06-07/013							
	D	763	Práce a dodávky PSV				
5	K	763111417	Příčka (délka cca 3,05 m, výška 2,79 m) ze sádkkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A II. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rv do 56 dB	m2	8,51		
6	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkkartonových desek montáž záručně kovové s konstrukcí jednokřídlíkové	ks	1,00		
7	M	55331596	záručně jednokřídlí ocelová pro sádkkartonové příčky tl. stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	ks	1,00		
8	M	61161063	dvě jednokřídlí vnitřní dveře s výplněmi z PVC 900x1970, 2100mm	ks	1,00		
CE: 00-06-07/002							
	D	776	Podlahy povlakové				
15	M	69751103.R	koberce zářezový, smyčka 100% PA, podklad AB, třída zářezů 32, útlum 23dB, váha vlasu 1730g/m2 (ilustrační RUBEN 2135) (schodky)	m2	25,50		
18	M	61418111.R1	Soklik kobercový v materiálu dle podlahoviny (schodky, m.č. S1)	m	43,45		
19	M	61418112.R	Plastový soklový list pro vložení kobercového pásu, v=5cm vč. Samolepící vrstvy (schodky, m.č. S1)	m	43,45		
CE: 00-06-07/002							
	D	783	Dokončovací práce - natěry				
23	K	783106801	Odstřazení nátěrů z tvářškových konstrukcí obzvláštním (parapet, krytí, 4x dvířka vestavěné skříně)	m2	7,28		
24	K	783122111	Lokální tmelení tvářškových konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30% (parapet, krytí, 4x dvířka vestavěné skříně)	m2	7,28		
25	K	783108210.R	Provedení lakovacího dvojitěobdobného nátěru tvářškových konstrukcí s mezibroušením vč. MAT (parapet, krytí, 4x dvířka vestavěné skříně)	m2	7,28		
CE: 00-06-07/013 cena bez DPH							
	D	784	Dokončovací práce - malby (dvířka)				
32	K	784121003	Obtřazení malby v místnostech do 3,80 m	m2	63,80		
33	K	784121033	Mylání podkladu v místnostech do 3,80 m	m2	19,14		
34	K	784211103	Dvojitěobdobné bílé malby ze směsi za mokra výborně odvětrávaných v místnostech do 3,80 m	m2	63,80		
35	K	784496500	Naplnění disperzí Sokrat 2802	m2	63,80		
CE: 00-06-07/013 cena bez DPH							
	D	784	Dokončovací práce - malby (m.č. 163 a 165a)				
38	M	69751103.R	koberce zářezový, smyčka 100% PA, podklad AB, třída zářezů 32, útlum 23dB, váha vlasu 1730g/m2 (ilustrační RUBEN 2135) (schodky)	m2	20,35		
59	M	69751103.R	koberce zářezový, smyčka 100% PA, podklad AB, třída zářezů 32, útlum 23dB, váha vlasu 1730g/m2 (ilustrační RUBEN 2135)	m2	16,00		
64	K	776410811	Odstřazení sokliků a listů pryžových nebo plastových	m	40,00		
65	K	776411112.R	Montáž obvodových sokliků výšky do 100 mm kobercových	m	40,00		
66	M	61418111.R1	Soklik kobercový v materiálu dle podlahoviny	m	40,00		
67	M	61418112.R	Plastový soklový list pro vložení kobercového pásu, v=5cm vč. Samolepící vrstvy	m	40,00		
CE: 00-06-07/002							
	D	784	Dokončovací práce - malby (m.č. 163 a 165a)				
84	K	784121003	Obtřazení malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	28,56		
85	K	784121033	Mylání podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	95,20		
86	K	784211103	Dvojitěobdobné bílé malby ze směsi za mokra výborně odvětrávaných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	95,20		
87	K	784211163	Příplatek k cenám 2x malby ze směsi za mokra odvětrávaných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	20,00		
88	K	784496500	Naplnění disperzí Sokrat 2802	m2	95,20		
CE: 00-06-07/002							
	D	784	Dokončovací práce - malby (m.č. 163 a 165a)				
98	K	742124001.R	Montáž Hsbu nebo listů pro datovou kabeláž vešle, včetně polepení základu žláhu kobercovou krytinou	m	5,00		
CE: 00-06-07/002							
	D	784	Dokončovací práce - malby (m.č. 163 a 165a)				
90	K	978012161	Otlakání (oskání) vnitřní výplně nebo výplně cementových omítek stropů rákosových v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	58,30		
91	K	611142026	Rákosový rohož vnitřních stropů ve dvou vrstvách	m2	19,15		
92	K	611311141	Výplně omítky štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných namalovaná ručně	m2	19,15		
93	K	611995103	Příplatek k cenám oprav poruchů za omítky stropu na přetvá v rozsahu opravovaném př přes 30 do 50 %	m2	58,30		
CE: 00-06-07/002							
	D	784	Dokončovací práce - malby (m.č. 163 a 165a)				
1.1	M	28411009	lita soklová PVC (lita 50mm litém (m.č. S1)	m	40,00		
1.2	K	776411111	Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm	m	40,00		
CE: 00-06-07/002							
	D	784	Dokončovací práce - malby				
1.3	K	R	Tmelení spár a rohožů lity do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	30,96		
1.4	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
1.5	K	R	Úpravy elektro rozvodů	kpl	1,00		
CE: 00-06-07/002							
	D	784	Dokončovací práce - malby (m.č. 163 a 165a)				
89	K	786671131.R	Čalounění dveří	m2	3,18		
CE: 00-06-07/002							
	D	784	Dokončovací práce - malby (m.č. 163 a 165a)				
59	M	69751103.R	koberce zářezový, smyčka 100% PA, podklad AB, třída zářezů 32, útlum 23dB, váha vlasu 1730g/m2 (ilustrační RUBEN 2135)	m2	20,00		
64	K	776410811	Odstřazení sokliků a listů pryžových nebo plastových	m	20,00		
65	K	776411112.R	Montáž obvodových sokliků výšky do 100 mm kobercových	m	20,00		
66	M	61418111.R1	Soklik kobercový v materiálu dle podlahoviny	m	20,00		
67	M	61418112.R	Plastový soklový list pro vložení kobercového pásu, v=5cm vč. Samolepící vrstvy	m	20,00		
86	K	784121103	Dvojitěobdobné bílé malby ze směsi za mokra výborně odvětrávaných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	70,00		
94	K	784131013	Odstřazení lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 3,80 m	m2	70,00		
95	K	611311141.R	Výplně omítky štuková dvouvrstvá vnitřních stěn namalovaná ručně	m2	70,00		
96	K	763121714.R	SDK stěna základní penetrací nátěr	m2	70,00		
97	K	763164511.R	SDK obklad vnitřních stěn desky 1x12,5, montáž včetně materiálu, tmelení a bandážování spár	m	26,90		
CE: 00-06-07/002							
	D	784	Dokončovací práce - malby (m.č. 163 a 165a)				
94	K	784131013	Oprava OSB stěn SDK deskami m.č. 153, 158, 158b, 159 a 160	m2	56,00		
1.6	K	R	Odstřazení lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 3,80 m	m2	30,00		
1.7	M	6275065	Bandážování spár a prasklin v místnostech v do 3,80 m	m	32,00		
1.8	K	R	Páska papírová výztužná	m	30,00		
1.9	K	R	Odstřazení lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 5 m	m2	380,00		
2.0	K	784181101	Základní akrylátový jednovrstvý bezbarvý penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	380,00		
2.1	K	612311131	Výplně štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	380,00		
CE: 00-06-07/002							
	D	784	Dokončovací práce - malby (m.č. 163 a 165a)				
99	M	34571218.R	kanál elektroinstalatní hrany PVC s výškou 60x60mm	m	1,00		
2.1	K	R	Zaluzie m.č. 158a, 158b, 159 a 160, 162a, 164 a 165	m2	94,00		
100	K	786626111.R	Demontáž lamelové zaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných včetně ovládacích prvků	m2	34,09		
101	M	55346200.R	Montáž lamelové zaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných včetně ovládacích prvků	m2	45,09		
CE: 00-06-07/002							
	D	784	Dokončovací práce - malby (m.č. 163 a 165a)				
2.2	K	R	Kuchyňka m.č. 164	kpl	1,00		
2.3	K	R	Prodloužení kuchyňské linky - montáž s dodáním dodatečně vrchní skřínky, skřínky na myčku, desky za kuchyňskou linku	m2	1,00		
2.4	K	R	Demontáž obkladů z obkládek keramických lepených	m2	1,30		
2.5	K	R	Opravení (tmelení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1,30		
2.6	K	R	Opravení podkladu omítkového v místnostech v do 3,80 m	m2	1,30		
2.7	K	R	Čalounění vložek podkladu stávkou stříkací v místnostech v do 3,80 m	m2	1,30		
2.8	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
2.9	K	R	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdĺžného odkrytí	m2	300,00		
3.0	K	R	Zakrytí fólie 2 x 50 m standard 160 µm	m2	300,00		
CE: 00-06-07/002							
	D	784	Dokončovací práce - malby (m.č. 163 a 165a)				
3.1	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.2	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.3	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.4	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.5	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.6	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.7	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.8	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.9	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.10	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.11	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.12	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.13	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.14	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.15	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.16	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.17	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.18	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.19	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.20	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.21	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.22	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.23	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.24	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.25	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.26	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.27	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.28	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.29	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.30	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.31	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.32	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.33	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.34	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.35	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.36	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.37	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.38	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.39	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.40	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.41	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.42	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.43	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.44	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.45	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.46	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.47	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.48	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.49	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.50	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.51	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.52	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.53	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.54	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.55	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.56	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.57	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.58	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.59	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.60	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.61	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.62	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.63	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.64	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.65	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.66	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.67	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.68	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.69	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.70	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		
3.71	K	R	Úpravy a demontáže	kpl	1,00		