

DODATEK č. 2 ke Smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-001268

Číslo smlouvy konzultanta: 2024 078.07

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/44 Povodně 2024, Domašov – Mikulovice bez BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

10006-15937031/0710

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

Morava – RD malé zakázky FIDIC 2024

zastoupený vedoucím konsorcia společností

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č.ú.: 1022147761/0100

zastoupeným:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

ve věcech technických:

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO:

255 64 901

DIČ:

CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954

zastoupen:

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Vodní 258/13, 602 00 Brno

46995447

CZ46995447

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava

42767377

CZ42767377

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

18827527

CZ18827527

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice

64616886

CZ64616886

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

45271895

CZ45271895

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

48588733

DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

CZ48588733
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preamble

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází k úpravě ceny, termínů a platebních podmínek.

Článek I. Předmět dodatku

1. Z důvodu zpracování Záměru projektu pro investiční záměr „I/44 povodně 2024, Domašov – Mikulovice“ došlo k etapizaci realizace stavebních prací do jednotlivých let, s ohledem na jejich náročnost a charakter v rámci komplexního řešení povodňových škod na silnici I/44. Záměr projektu byl zpracován na základě projednávání problematiky povodňových škod s dotčenými subjekty (obce, Povodí Odry,...), kdy reflektuje vývoj a celkovou potřebnost řešení způsobných škod. V důsledku toho je nezbytné tuto změnu projevit i do charakteru a jednotlivých částí služeb Smlouvy. Bez toho by nebylo možné adekvátně zajistit projektovou dokumentaci, která bude odpovídat požadavkům Objednatel.
2. Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na změně smluvních podmínek
 - o Změna Přílohy č. 1 Rozsah služeb, kdy se mění část Výkon autorského dozoru/Technická pomoc:

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

I/44 Povodně 2024, Domašov - Mikulovice bez BIM

	Počet hod.	Kč/ hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli v rozsahu potřeb a charakteru zakázky	2340		
Technická pomoc objednateli v rozsahu výkonu AD	300		
Cena TP a AD celkem bez DPH	2640		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP a AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu TP	TP
činnost	hodin
Doplnění odborné analýzy technického řešení předmětné stavby - koordinace s obcemi a Povodím Odry. Nalezení společného řešení s Povodím - stanovení rozsahu opr zdí. Stanovení a projednání rozsahu řešení staveb bezprostředně souvisejících se silnicí I. třídy (např. zdí, IS, chodníky)	800

Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatel požadovaného technického řešení včetně návrhu a projednání DIO	160
Technická pomoc související s dodatečnými pracemi při členění záměru na etapy řešené formou samostatných dokumentací	80
Technická pomoc související se zpracováním záměru projektu	160
Technická pomoc - příprava konceptů PD pro povrchové opravy vozovek realizovatelné v roce 2025 - podklad pro ověření možnosti jejich samostatné realizace a podklad pro koordinaci postupů při akutních opravách zajišťovaných Správou Olomouc	160
Technické ověření koncepce řešení dalších podnětů k silnici I/44 vznesených v rámci projednávání povodňových škod s dotčenými subjekty	140
Technická pomoc pro podrobnou technickou koordinaci jednotlivých objektů stavby s připravovanými souvisejícími záměry/stavbami jiných investorů	80
Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáváním stavby (průzkum IS, účast na jednáních, příprava podkladů,...)	280
IGP projekt	240
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	240
celkem hodin	2340
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

Díleční činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	40
Vyřádění k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	50
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	50
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	50
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	50

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	60
celkem hodin	300
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

○ Změna Přílohy č. 4 Harmonogram

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon inženýrské činnosti k povolení obnovy stavby nebo terénní úpravy dle §264 zák. 283/2021 Sb. v platném znění	Získání pravomocného povolení obnovy stavby nebo terénní úpravy dle §264 zák. 283/2021 Sb. v platném znění; do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy
Stavba I/44 - 1. etapa - čístopis VD-ZDS před VŘ na zhotovitele stavby	do 4 měsíců od písemného potvrzení/předání podkladů ze strany Objednatele
Stavba I/44 - 1. etapa - Čístopis VD-ZDS vč. zapracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení	do 14 dnů od podání písemné výzvy Objednatelem
Stavba I/44 - 2. etapa - čístopis VD-ZDS před VŘ na zhotovitele stavby	do 4 měsíců od koordinační dohody s dotčenými subjekty
Stavba I/44 - 2. etapa - Čístopis VD-ZDS vč. zapracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení	do 14 dnů od podání písemné výzvy Objednatelem
Výkon technické pomoci (TP)	Po dobu realizace projektové přípravy od účinnosti smlouvy
TP – Nalezení společného řešení s povodím Odry v podobě stanovení rozsahu oprav. Stanovení a	do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
projednání rozsahu řešení staveb bezprostředně souvisejících se silnicí I. Třídy (např. zdi, IS, chodníky). IGP projekt a průzkum IS.	
Výkon AD	v průběhu realizace stavby od pokynu Objednatele

- Změna Přílohy č. 3 Odměna a platba, část d. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy VD -ZDS

a. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

Stavba I/44 - 1. etapa - čistopis VD-ZDS před VŘ na zhotovitele stavby

- 40 % z dílčí části ceny VD-ZDS

Stavba I/44 - 1. etapa - Čistopis VD-ZDS vč. zapracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení

- 10 % z dílčí části ceny VD-ZDS

Stavba I/44 - 2. etapa – čistopis VD-ZDS před VŘ na zhotovitele stavby

- 40 % z dílčí části ceny VD-ZDS

Stavba I/44 - 1. etapa - Čistopis VD-ZDS vč. zapracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení

- 10 % z dílčí části ceny VD-ZDS

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu.

- V souladu s výše uvedenými změnami se zvyšuje cena za poskytované služby. Změna Článku č. II. Smlouvy, Cena za poskytování služeb:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
7 272 000,00	1 527 120,00	8 799 120,00

- Z důvodu změny zařazení investiční akce „I/44 povodně 2024, Domašov – Mikulovice“ se mění ISPROFIN/ISPROFOND na 571 151 0015.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění, v souladu s Dodatkem č. 1.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉUZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.27
11:55:08 +02'00'

Přílohy:
Příloha č. 1 Rozsah služeb

Digitálně podepsal: _____
Datum: 27.08.2025 13:21:13 +02:00