

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/714/24

č. zhotovitele 04/2025

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,

k akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI“,

(dále též jen „původní smlouva“),

který uzavírají smluvní strany

město Náchod,

sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

datová schránka: gmtbqhx,

IČO: 00272868,

DIČ: CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních: pan Jan Birke, starosta města,

zástupce ve věcech technických:

Miroslav Petr, tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]

osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též jen „technický dozor“):

Martin Thér, Zbečnick 264, 549 31 Hronov, IČO: 02822784, tel., [REDACTED] e-mail:

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

Mgr. Yveta Patzeltová, Čelakovského 639/3, 500 02, Hradec Králové, IČO 42269971, tel.

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

osoba vykonávající dozor projektanta:

Ing. Jan Matoulek, Podzámčí 707, 547 01 Náchod, IČO: 08329826, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e-mail:

jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

a

B.C.M. company s.r.o.,

sídlo: Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí,

adresa pro doručování: Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí,

datová schránka: p5uvsyg,

IČO: 07890869,

DIČ (v případě plátce DPH): CZ07890869,

zástupce ve věcech smluvních:

Martin Javůrek, jednatel,

zástupce ve věcech technických:

Martin Javůrek, tel. 604 223 896, e-mail javurek@bcmcompany.cz,

bankovní spojení: KB Vrchlabí,

číslo účtu: 115-8746040267/0100,

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnovém listu/změnových listech č. 1, 2, 3, který/které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek I. odst.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Janem Matoulkem, IČO 08329826, v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.

Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 1, 2, 3, který/které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek III. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Původní cena za zhotovení díla činí:	19 999 938,66 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 1:	101 918,43 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 2:	-2 129,25 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 3:	-1 782,33 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:	20 097 945,51 Kč bez DPH
DPH 21 %:	4 220 568,56 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	24 318 514,07 Kč vč. DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tímto dodatkem ani jakýmkoliv případnými předcházejícími dodatky se nemění závazek z původní smlouvy v rozporu s limity dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 132/2987/25 ze dne 4. srpna 2025.

V Náchodě:

Ve Vrchlabí:

město Náchod
Jan Birke
starosta
v z. Ing. Jan Čtvrtečka místostarosta

B.C.M. company s.r.o.
Martin Javůrek
jednatel

**Martin
Javůrek**

Digitálně podepsal
Martin Javůrek
Datum: 2025.08.27
15:52:19 +02'00'