

Smlouva o dílo - Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení veřejné zakázky

„PZ Jamská II - prodloužení sjezdu“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 328751/0100
Zastoupený: Ing. Janem Prokopem, vedoucím odboru strategického rozvoje a investic, na základě pověření ze směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek města Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba:  referent odboru strategického rozvoje a investic města Žďár nad Sázavou

Kontakt: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: PKS stavby a.s.
Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 175972792/0600
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 930 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva, a

Kontaktní osoba:

Kontakt:

e-mail:



(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.10.2025 (dále jen „**Smlouva**“), týkající se realizace veřejné zakázky „**PZ Jamská II – prodloužení sjezdu**“, následujícího obsahu:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací blíže popsanych ve změnovém listu č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XIV., odst. 109 Smlouvy na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek VII. CENA DÍLA se mění následovně:

Cena Díla celkem bez DPH činí: 1 386 292,08 Kč
slovy: jeden milion tři sta osmdesát šest tisíc dvě stě devadesát dva korun a osm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla:

Cena Díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH:	1 365 119,64 Kč
Cena víceprací-méněprací bez DPH:	21 172,44 Kč
Cena Díla po uzavření dodatku č. 2 bez DPH:	1 386 292,08 Kč

2. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek č. 2 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení dodatku č. 2, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka

Tento dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 1/2025, o zadávání veřejných zakázek, schválenou Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 3720/2025/SRI/RM dne 1.08.2025.

Přílohy:

- příloha č. 1 - změnový list č. 1

Za Objednatele:

Ve Žďáře nad Sázavou dne _____

Jan
Prokop



Datum: 2025.08.25 18:19:02 +02'00'

Ing. Jan Prokop

Za Zhotovitele:

Ve Žďáře nad Sázavou dne _____

Ing. Petr
Pejchal



Datum: 2025.08.25

13:26:10 +02'00'

Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva



Změnový list - Komunikace Jamská

ZL01

Stavba: ŽDĎÁR NAD SÁZAVOU, LOKALITA JAMSKÁ II, PRODLOUŽENÍ SJEZDU NA POZEMKY PARC. Č. 9008/2, 9013/1, 9015/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem	Cenová soustava	Položka v rozpočtu
CELKEM Změnový list						21 172,44		
díl 1: Změna napojení VO						21 172,44		
1	210-001	Kabelové vedení VO v zemi, kabel CYKY-J 5x6, uložit dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	m	-40,00	466,67	-18 666,80	SO 110	19

Položka obsahuje:

- výkop rýhy strojně 40x80 cm
- kabelové lože z písku tl.15 cm
- dodávka a osazení kabelu CYKY-J 5x6
- zakrytí kabelu výstražnou fólií
- zához rýhy ručně 40x65 cm
- provizorní úpravu terénu

2	210-001-x1	Kabelové vedení VO v zemi, kabel CYKY-J 4x16, uložit dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	m	50,35	791,25	39 839,24		
---	------------	--	---	-------	--------	-----------	--	--

Položka obsahuje:

- výkop rýhy strojně 40x80 cm
- kabelové lože z písku tl.15 cm
- dodávka a osazení kabelu CYKY-J 4x16
- zakrytí kabelu výstražnou fólií
- zához rýhy ručně 40x65 cm
- provizorní úpravu terénu

Dne: 19.8.2025

V: Žďáře nad Sázavou

Za objednatele:

Ing. Janette Švandová

Za TDS:

Radek Studený

Za zhotovitele:

Jakub Čapek