

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-170

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

ve věcech organizačních: Ing. Barbora Burianová, tel. [REDACTED]

Za Provozní středisko 0722 Štěpánov (PS 0722):

ve věcech technických: Lukáš Silber, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ing. Aleš Přichystal, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. COLAS CZ, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 7408201/0100

Zastoupena: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 4indfqd

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-170 ze dne 13.6.2025 uzavřené na plnění veřejné zakázky „PS 0722 – Oprava ploch mezi garážemi, sklady obj.-04 Nový Jičín“, systémové číslo NEN N006/25/V00007687 (dále jen „smlouva“).

Článek 1

Účel dodatku

Účelem dodatku je snížení rozsahu prací o méněpráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat a změně termínu pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla. Dochází k celkovému snížení ceny za dílo a prodloužení termínu pro dokončení díla. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě znění čl.6. Nakládání s odpady.

Článek 2

Předmět dodatku

V čl. 2. **Předmět smlouvy, odst. 2.1.** se předmět smlouvy doplňuje o méněpráce.

Podrobná specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 - položkový rozpočet méněprací tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 000 419,25 Kč bez DPH.

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 630 088,04 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 630 507,29 Kč.**

Původní cena za dílo dle smlouvy:

3 497 034,04 Kč bez DPH

4 231 411,19 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 734 377,15 Kč

Snížení ceny za dílo dle dodatku č.1:

496 614,79 Kč bez DPH

600 903,90 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 104 289,11 Kč

V čl. 4. **Čas a místo plnění, odst. 4.3.,** smlouvy se mění a nově zní takto:

- 4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 81 kalendářních dnů od zahájení plnění.**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

Článek 6. Nakládání s odpady, smlouvy se mění a nově zní takto:

- 6.1. Veškerý odpad, zejména vyfrézovaná asfaltová směs nebo penetrační makadam, který se vyskytne v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**, který se stává původcem tohoto odpadu ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v relevantním znění, již v okamžiku jejich vzniku. Zhotovitel se nestává původcem tohoto materiálu a nepřebírá za něj odpovědnost podle zákona o odpadech.
- 6.2. Vyfrézovaná asfaltová směs nebo penetrační makadam zůstanou uloženy na části stavby určené objednatelem. Zhotovitel zajistí jejich oddělené uložení na místě určeném objednatelem a oznámí mu množství a předpokládané vlastnosti tohoto materiálu.
- 6.3. Zhotovitel vyhotoví protokol o předání materiálu, který bude obsahovat:
 - druh a množství vyfrézovaného materiálu;
 - místo uložení na stavbě;
 - datum a způsob vzniku materiálu;
 - známé či předpokládané vlastnosti materiálu (včetně upozornění na možnou klasifikaci ZAS-T3/ZAS-T4);
 - potvrzení objednatele o převzetí odpovědnosti.
- 6.4. Objednatel se zavazuje zajistit nakládání s vyfrézovaným materiálem v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v relevantním znění. Pokud bude materiál zařazen jako odpad, objednatel zajistí zejména zařazení odpadu podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č.1 vyhlášky č.8/2021Sb., zpracování všech příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů potřebných pro nakládání s odpadem, dodržení postupů podle vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, předání odpadu oprávněné osobě v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.
- 6.5. Objednatel prohlašuje, že si je vědom možných nebezpečných vlastností vyfrézovaného materiálu a zodpovídá za případné škody způsobené nesprávným nakládáním s vyfrézovaným materiálem, má zájem si materiál ponechat pro vlastní potřeby, disponuje odpovídajícími znalostmi a kapacitami pro nakládání s materiálem a bude dodržovat veškeré aplikované právní předpisy.
- 6.6. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí rozřazení odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 o 4 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 3.4.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.5.** Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací

1 strana

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

COLAS CZ,a.s.
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ
na základě plné moci

Elektronický podpis: 28.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Peter Cekul, MBA
Vydal: NCA SubCA/RSVA 10/2023
Platnost do: 20.6.2027 10:51 +02:00

Ing. Libor
Navrátil

Digitálně podepsal Ing. Libor Navrátil
Datum: 2025.08.28 07:33:02 +0200

POLOŽKOVÝ ROZPOČET méněprací**Oprava ploch mezi garážemi, Sklady obj.-04 Nový Jičín**

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
plocha č.2 mezi b.č.1 a 2					
1	Frézování živice odstranění konstrukční vrstvy vozovky v pásu do 1m v tl. 5-10 cm podél vrat garáží	m2	-68,00		
2	Lokální sražení travnatého drnu	m2	-20,00		
3	Lokální frézování přes 200m2 bez překážek, tl. do 5 cm (40% celkové plochy)	m2	-416,00		
4	Vyrovnání povrchu podkladů ACP 16 do max. výměry 25% celkové plochy (31t)	soub.	-1,00		
5	Srovnání kanalizačních poklopů do požadované výšky nové asfaltové plochy (max. 10cm)	ks	-1,00		
6	Očištění povrchu živičného krytu	m2	-1 040,00		
7	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	-1 040,00		
8	Beton asfaltový vrstva oboustrana modifikovaná ACO 11S mod tl. 50mm š nad 3m	m2	-1 040,00		
9	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m	-18,00		
10	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 50 mm	m	-18,00		
11	Asfaltová zálivka spar živičných ploch	m	-18,00		
Přesun hmot					
12	Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu na skládku se složením vč. poplatku (skládkovné)	soub.	-1,00		
Cena celkem bez DPH				-496 614,79	
DPH 21% činí				-104 289,11	
Cena celkem vč. 21% DPH				-600 903,90	

Ing. Libor Navrátil

Digitálně podepsal Ing. Libor Navrátil

Datum: 2025.08.28 07:33:28 +02'00'