

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25/645200729

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

xx

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou**, ředitelem oblasti

Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200729 vystavené dne 31.07.2025, ke které došlo dne 01.08.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 131 018,10.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 29.08.2025

Objednatel

Jan Ticháček, v.r.

.....

Jan Ticháček

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

V Praze dne 29.08.2025

Zhotovitel

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

.....

JUDr. Petr Sodomka

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

V Praze dne 29.08.2025

Zhotovitel

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

Kristýna Gregorová

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200729**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 128 829,74 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 5 647,10 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -3 458,74 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 131 018,10 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle	128 829,74 Kč	5 647,10 Kč	-3 458,74 Kč	131 018,10 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI X

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji X Nedoporučuji ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 29.08.2025 Podpis xxxxxxxxxxxxxxxx, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji X Nedoporučuji ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 29.08.2025 Podpis xxxxxxxxxxxxxxxx, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji X Nedoporučuji ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 29.08.2025 Podpis xxxxxxxxxxxxxxxx, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji X Neschvaluji ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 29.08.2025 Podpis xxxxxxxxxxxxxxxx, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle_ZL

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 188,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	XXXXX	XXXXX
Cena s DPH		v CZK	XXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle_ZL

Místo:

Datum:

28. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXXXX	XXXXXX
VCP	vícepráce	XXXXXX	XXXXXX
MP	méněpráce	XXXXXX	XXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXXX
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	XXXXX	12,00%	XXXXX
Cena s DPH			XXXXX
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle_ZL
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 28. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXXXX
732 - Ústřední vytápění - strojovny		XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle_ZL
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 28. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXXX

D 732 Ústřední vytápění - strojovny XXXXX

1	M	RGL.9092	Koleno 45° 60/100	kus	4,000	XXXXX	XXXXX
2	M	6000020490	Kus revizní přímý PPs/Al DN 80/125	kus	1,000	XXXXX	XXXXX

P			Poznámka k položce: materiál: PPs/Al , kód výrobce: BEAMAA601 , značka: Cox geelen , jmenovitá světlost: DN 80/125 , druh výrobku: revizní kus , systém potrubí: koaxiální materiál samozhášivý polypropylen PPs a hliník				
3	M	55350112	průchodka manžetová D 102-178mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXXX

4	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXXX	XXXXX
---	---	--------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle_ZL
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

28. 8. 2025

Cena bez DPH			XXXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	XXXXX	12,00%	XXXXX
Cena s DPH			XXXXX
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle_ZL
Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 28. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXXXX
732 - Ústřední vytápění - strojovny		XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle_ZL
Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 28. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXXX

D 732 Ústřední vytápění - strojovny XXXXX

1	M	KRD.ZLREG007	Prostorové čidlo SIEMENS QAC34	kus	-1,000	XXXXX	XXXXX
2	M	RGL.6384	Koleno 90° 60/100 PP s přírubou	kus	-1,000	XXXXX	XXXXX
3	M	RGL.7004	Prodloužení 80/125 PP, 1 m	kus	-1,000	XXXXX	XXXXX

VV			dle SOD				
VV			-7		-7,000		
VV			skutečnost				
VV			6		6,000		
VV			Součet		-1,000		

4	M	RGL.9789	Čidlo teplotní s kabelem 4 m příložené na trubku - Pt1000	kus	-1,000	XXXXX	XXXXX
---	---	----------	---	-----	--------	-------	-------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXXX

5	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	-3,000	XXXXX	XXXXX
---	---	--------	--	---	--------	-------	-------