

U objednatele evidovaný pod číslem: ev. č.: 4127/25-CSMV
č. j.: TS-3880/2025

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

objednatel:

název: **Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA**
organizační složka státu (dále jen „**OLYMP CS MV**“)
sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
IČO: 751 51 898
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
číslo účtu: 906881/0710
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem
e-mail: 
telefon: 
ID datové schránky: zx5ks9a

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel:

název: **Holmark Creative s.r.o.**
sídlo: Loučka 2, 783 22 Cholina
IČO: 293 88 244
DIČ: CZ29388244
zastoupená: Michalem Holčíkem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 131-324196017/0100
e-mail: 
telefon: 
ID datové schránky: eji6r6b
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn., C 45547

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Dne 7. 8. 2025 Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo, evidovanou pod č.j.: TS-3169/2025, na základě, které se Zhotovitel zavázal provést retoping povrchu tenisových kurtů v tenisové hale OLYMP CS MV stojící na pozemku p.č. 1891/86 v katastrálním území Bubeneč v areálu Objednatele (dále jen „**Smlouva**“).

V průběhu realizace Díla Zhotovitel předložil Objednateli žádost o prodloužení termínu jeho dokončení z důvodu nezaviněného prodlení s odsouhlasením barevných vzorků s Objednatel. Objednatel této žádosti Zhotovitele vyhověl a Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení Díla.

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany k níže uvedenému datu v souladu s odst. 11.6. Smlouvy dohodly na změně termínu dokončení Díla, které formálně stvrzují tímto Dodatkem.

1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení Díla uvedený v odst. 2.2 Smlouvy se tímto mění na **20. 9. 2025**.

2. Závěrečná ujednání

2.1. Veškerá zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku.

2.4. Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku a začínající velkým písmenem, které nejsou definovány tímto Dodatkem, mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplyvají-li z kontextu jinak.

2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.

2.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Bc. Michal Volf
ředitel
OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA

.....
Michal Holčík
jednatel
Holmark Creative s.r.o.