

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 712 12

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.2

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, [REDACTED]

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, [REDACTED]

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení:

číslo účtu:

a

Zhotovitel:

ELITSTAV s.r.o.

Sídlo: Sezemice, Újezd u Sezemic 35

Zastoupený: Jenö Ruszinem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Jenö Ruszin

E-mail/telefon:

IČ: 06552226

DIČ: CZ06552226

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 16.1.2025, na akci „**Stavební úpravy holičství + přístavba, Masarykovo náměstí č.p. 1340, Přelouč**“, (dále jen SoD) takto:

II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy a ve znění dodatku č.1, tímto dodatkem č. 2 upravuje následovně:

doplňuje se odst. 8.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací, vyvolaných požadavkem investora na doplnění vybavení interiéru v části veřejných WC. Změnový list, řešící tuto úpravu, je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2. SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Doba a místo plnění

Mění se část odstavce 2. ve znění:

Požadovaný termín ukončení plnění: do **31.8.2025** (ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

A nahrazuje se tímto textem:

Požadovaný termín ukončení plnění: do **15.9.2025** (ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

V.

Cena díla

Cena díla v článku V. původní smlouvy se na základě doplnění v čl. II. odst. 8. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, který je přílohou tohoto dodatku:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	6.886.686,00 Kč
DPH 21 %	1.446.204,06 Kč
Cena vč. DPH	8.332.890,06 Kč

Změnový list ZL 1:

Obsahem jsou změny vyvolané požadavkem investora na instalaci velkoplošných zrcadel a dodávce bezdotykových dávkovačů mýdla a jednorázových papírových ručníků. Novým technickým řešením došlo k navýšení ceny, které řeší ZL 1.

Cena ZL 1 bez DPH:	+ 47.348,46 Kč
---------------------------	-----------------------

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 činí:

Cena bez DPH:	6.934.034,46 Kč
DPH 21 %	1.456.147,23 Kč
Cena vč. DPH	8.390.181,69 Kč

Další ujednání

- 1.Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
- 3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv.
- 4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 2 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 25.8.2025, usnesením č. 72/7/2025-I.

V Přelouči dne:

V Újezdu u Sezemic dne:

.....

Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....

ELITSTAV s.r.o.

Jenö Ruszin

jednatel společnosti