

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.6.2024
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 1: 2024/1014/0334
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 2: 003.3/2024
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 3: WZ2477/2024/A
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 4: XXX
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 5: 200322-1357-24
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

1. OBJEDNATEL:

Město Holice
Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města
IČO: 00273571
DIČ: CZ00273571
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č.ú.: 19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta
- b) ve věcech technických: Lenka Kovaříková, MBA
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Libor Matoušek

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

2. ZHOTOVITEL:

„Společnost Holice – infrastruktura“
Zastoupena: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Vedoucí společník, Společník 1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2106299978/2700
Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Janeček, DiS., člen představenstva
- b) ve věcech technických: Richard Čapek, prokurista a ředitel divize silničních staveb
David Zlesák, výrobní náměstek ředitele divize

Společník 2

KAVE Bau s.r.o.

Se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
Zastoupený: Petrem Veselým, jednatelem
IČ: 24135658
DIČ: CZ24135658
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 277430396/0300
Zapsána Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 39441

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Veselý, jednatel
- b) ve věcech technických: Petr Veselý, jednatel
Ladislav Kmošek, ředitel společnosti

Společník 3

WOMBAT, s.r.o.

Se sídlem: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
Zastoupený: Ladislavem Dokládačem, jednatelem
IČ: 47912553
DIČ: CZ47912553
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 139905621/0100
Zapsána Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10046

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Dokládal, jednatel
- b) ve věcech technických: Jan Zelinka, stavbyvedoucí

Společník 4

VPK Suchý s.r.o.

Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0429007379/0800
Zapsána Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95134

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel
- b) ve věcech technických: Ladislav Suchý, jednatel
Ing. Jan Zeman, vedoucí výrobního střediska I

Společník 5

VHST s.r.o.

Se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
Zastoupený: Ing. Davidem Štursou, jednatelem
IČ: 02464471
DIČ: CZ02464471
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 288158818/0300
Zapsána Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. David Štursa, jednatel
- b) ve věcech technických: Martin Pavlíček, ředitel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále též jako „smluvní strany“

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na provedení stavebních prací na stavbě **„Rekonstrukce silnice III/29817 Holice – průtah, SO 102 a SO 451“**.

Čl. I.

1. Na základě změn předmětu díla, odsouhlasených objednatelem, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 na změnu termínu dokončení v souladu s článkem XVII. odst. 2 smlouvy. Důvodem změny předmětu díla je zapojení svodů dešťových vod z okolních nemovitostí do dešťové kanalizace, jejíž vlastníkem bude v budoucnu Město Holice. Tyto náklady na vícepráce budou hrazeny Správou a údržbou silnic Pardubického kraje. Dalším důvodem pro prodloužení termínu je koordinace stavebních prací se zhotoviteli optických sítí ve Městě Holice.

Čl. II.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Původní znění čl. III. odst.1.:

Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:

- a) Zahájení plnění Předmětu díla: bezprostředně po podpisu smlouvy
jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
- b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 5.9.2025
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.
Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Čl. III. odst.1 smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:

- a) Zahájení plnění Předmětu díla: bezprostředně po podpisu smlouvy
jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
- b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 5.10.2025
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.
Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Čl. III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.

Přílohy dodatku:

- Aktualizovaný harmonogram výstavby

Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Holice dne 18.08.2025, číslo usnesení: R/297/2025. Č.j. MUHO-SML/259/2024-1.

V Holicích dne:



Digitálně podepsal:
Mgr. Ondřej Výborný
Městský úřad Holice
Holubova 1
53401 Holice

za Objednatele
Mgr. Ondřej Výborný
starosta města

V Pardubicích dne:

**Petr
Janeček, DiS.**

Digitálně podepsal
Petr Janeček, DiS.
Datum: 2025.08.27
10:42:41 +02'00'

za Zhotovitele
Petr Janeček, DiS.
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
dle Smlouvy o společnosti

V Pardubicích dne:

Za Zhotovitele – Společník 2:

**Petr
Veselý**

Digitálně podepsal
Petr Veselý
Datum: 2025.08.21
15:58:21 +02'00'

Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Brně dne:

Za Zhotovitele – Společník 3:

**Ing. Ladislav
Dokládál**

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Dokládál
Datum: 2025.08.22
09:37:19 +02'00'

Ladislav Dokládál
jednatel
WOMBAT, s.r.o.

dle Smlouvy o společnosti

V Zásmukách dne:

Za Zhotovitele – Společník 4:

**Ladislav
v Suchý** Digitálně
podepsal Ladislav
Suchý
Datum: 2025.08.22
11:45:16 +02'00'

Ladislav Suchý
jednatel
VPK Suchý s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Pelhřimově dne:

Za Zhotovitele – Společník 5:

**David
Štursa** Digitálně
podepsal David
Štursa
Datum:
2025.08.27
09:28:41 +02'00'

Ing. David Štursa
předseda správní rady
VHST s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

Příloha:

Aktualizovaný časový harmonogram realizace díla - "Rekonstrukce infrastruktury, ul. Čapků, Holice"

Věřejná zakázka:		Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice	
Objednatel:		VAK Pce, Město Holice, Správa a Údržba silnic Pardubického kraje	
Zhotovitel:		Společnost Holice, infrastruktura (Chládek a Tíměra, Pardubice a.s., KAVE BAU, WOMBAT; VPK Suchý; VHST)	
Investor/stavební objekt		Rok	
		Měsíc	
		Týden	
		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	
		2024 2025	
Vodovody a Kanalizace Pardubice			
SO 01 Vodovod	ul. ŠARALICOVA vč. MŘ. <=> SÚS		
SO 02 Kanalizace	ul. ŠARALICOVA vč. MŘ. <=> SÚS		
SO 02 Kanalizace SANACE	Ohradní MŘ. <=> Havříkova vč. MŘ.		
SO 01 Vodovod	ul. ŠARALICOVA vč. MŘ. <=> ul. Havříkova vč. MŘ.		
SO 02 Kanalizace	ul. ŠARALICOVA vč. MŘ. <=> ul. Havříkova vč. MŘ.		
SO 01 Vodovod	ul. 28. října <=> ul. Havříkova vč. MŘ.		
SO 02 Kanalizace	ul. 28. října <=> ul. Havříkova vč. MŘ.		
SO 01 Vodovod	20. Ředice <=> ul. 28. října		
SO 02 Kanalizace	20. Ředice <=> ul. 28. října		
SO 02 Kanalizace	Ohradní MŘ. <=> ul. Havříkova		
Správa a údržba silnic Pardubického kraje			
SO 101 Komunikace	Ohradní MŘ. <=> ul. Havříkova		
SO 101 Komunikace	ul. Havříkova <=> ul. 28. října bez křižovatky z ul. Havříkova		
SO 301 Dřevěná kanalizace	ul. Havříkova <=> ul. 28. října bez křižovatky z ul. Havříkova		
SO 101 Komunikace	SÚS <=> ul. Havříkova vč. MŘ.		
SO 301 Dřevěná kanalizace	SÚS <=> ul. Havříkova vč. MŘ.		
Město Holice			
SO 102 Chodníky, parkoviště	Ohradní MŘ. <=> ul. Havříkova		
SO 102 Chodníky, parkoviště	ul. Havříkova <=> ul. 28. října bez křižovatky z ul. Havříkova		
SO 451 Veletržné osvětlení	ul. Havříkova <=> ul. 28. října bez křižovatky z ul. Havříkova		
SO 102 Všepráce (leškové	20. <=> KÚ		
SO 102 Chodníky, parkoviště	20. Ředice <=> ul. 28. října		
SO 451 Veletržné osvětlení	20. Ředice <=> ul. 28. října		

V Pardubicích dne 20.5.2025

ing. Marcel Havránek
stavbyvedoucí
Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Chládek a Tintěrn, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí
K Vapence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ33532367
+420 468 781 111 www.tinterna.cz