

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25/645200733

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednávateľa: 645 200 020 / 2024, č. zhotoviteľa: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě
pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

XX

(dále jen „**Objednatel**“ „**Zhotovitel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**

Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov,

400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“ „**Kupující**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200733 vystavené dne 31.07.2025, ke které došlo dne 01.08.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 138 018,69.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 1.9.2025

V Praze dne 1.9.2025

V Praze dne 1.9.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Dodávka a montáž klimatizací do technologických objektů“**Označení/číslo původní objednávky:** 22/645200733**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 148 773,20 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 0 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -10 754,51 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 138 018,69 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rezervy stavby
c) ☒ z před schválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Dodávka a montáž klimatizací do technologických objektů**

Dodávka a montáž klimatizací do technologických objektů	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
SO.01 - Čerčany - objekt napájení zab. zař.	74 858,13 Kč	0,00 Kč	- 7 257,51 Kč	67 600,62 Kč
SO.02 - Senohraby - objekt napájení zab. zař.	73 915,07 Kč	0,00 Kč	- 3 497,00 Kč	70 418,07 Kč
Celkem:	148 773,20 Kč	0,00 Kč	- 10 754,51 Kč	138 018,69 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 1.9.2025

Podpis xxxxxxxxxxxx,v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 1.9.2025

Podpis xxxxxxxxxxxx,v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 1.9.2025

Podpis xxxxxxxxxxxx,v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 1.9.2025

Podpis xxxxxxxxxxxx,v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Dodávka a montáž klimatizací do technologických objektů_ZL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-10 754,51
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	XXXXX	XXXXX
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	XXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Dodávka a montáž klimatizací do technologických objektů_ZL

Místo:

Datum:

30. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXXXX	XXXXXX
MP	méněpráce	XXXXXX	XXXXXX
SO.01	Čerčany - objekt napájení zab. zař.	XXXXXX	XXXXXX
SO.02	Senohraby - objekt napájení zab. zař.	XXXXXX	XXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodávka a montáž klimatizací do technologických objektů_ZL
Objekt:
 MP - méněpráce
Soupis:
 SO.01 - Čerčany - objekt napájení zab. zař.

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			XXXXX
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	XXXX	21,00%	XXXXX
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			XXXXX
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodávka a montáž klimatizací do technologických objektů_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: **SO.01 - Čerčany - objekt napájení zab. zař.**

Místo: Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXXXX
751 - Vzduchotechnika	XXXXXX
M - Práce a dodávky M	XXXXXX
21-M - Elektromontáže	XXXXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodávka a montáž klimatizací do technologických objektů_ZL

Objekt: MP - méněpráce

Soupis: SO.01 - Čerčany - objekt napájení zab. zař.

Místo: Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							XXXXXX
D PSV Práce a dodávky PSV							XXXXXX
D 751 Vzduchotechnika							XXXXXX
1	M	42981915	trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm	m	-11,000	XXXXXX	XXXXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-12		-12,000		
	VV		skutečnost				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		-11,000		
2	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	-6,000	XXXXXX	XXXXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-7		-7,000		
	VV		skutečnost				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		-6,000		
3	M	42975401	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 35x30mm	m	-3,500	XXXXXX	XXXXXX
D M Práce a dodávky M							XXXXXX
D 21-M Elektromontáže							XXXXXX
4	M	34111000R	kabeláž, lištování, jištění a úprava rozvaděče (materiál)	soubor	-0,500	XXXXXX	XXXXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-1		-1,000		
	VV		skutečnost				
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		-0,500		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							XXXXXX
5	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	-2,500	XXXXXX	XXXXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-5		-5,000		
	VV		skutečnost				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		-2,500		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							XXXXXX
6	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	-3,000	XXXXXX	XXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodávka a montáž klimatizací do technologických objektů_ZL
Objekt:
 MP - méněpráce
Soupis:
 SO.02 - Senohraby - objekt napájení zab. zař.

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			XXXXXX
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	XXXXXX	21,00%	XXXXXX
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	XXXXXXXXXX

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodávka a montáž klimatizací do technologických objektů_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO.02 - Senohraby - objekt napájení zab. zař.

Místo: Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXXXX
751 - Vzduchotechnika	XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodávka a montáž klimatizací do technologických objektů_ZL

Objekt: MP - méněpráce

Soupis: SO.02 - Senohraby - objekt napájení zab. zař.

Místo: Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							XXXXXX
D		PSV	Práce a dodávky PSV	XXXXXX			
D		751	Vzduchotechnika	XXXXXX			
1	M	42981915	trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm	m	-9,000	XXXXXX	XXXXXX
VV		dle SOD					
VV		-10				-10,000	
VV		skutečnost					
VV		1				1,000	
VV		Součet				-9,000	
2	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	-5,000	XXXXXX	XXXXXX
VV		dle SOD					
VV		-6				-6,000	
VV		skutečnost					
VV		1				1,000	
VV		Součet				-5,000	
3	M	42975401	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 35x30mm	m	-3,000	XXXXXX	XXXXXX
VV		dle SOD					
VV		-4				-4,000	
VV		skutečnost					
VV		1				1,000	
VV		Součet				-3,000	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXX			
4	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	-3,000	XXXXXX	XXXXXX