

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojzírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-666/2025

číslo jednací: 8888/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5003720017

a

Účastníci společnosti s názvem „**Společnost Přerov, 4. stavba**“ založené na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 13. 12. 2024:

Správce:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Druhý společník:

EUROVIA CZ a.s.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1561
zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci ze dne 30.10.2024

Třetí společník:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 430 05 560, DIČ: CZ 43005560
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1006
zastoupena: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Peterem Suchým, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-25-001-JTAA**

číslo smlouvy ECZ: **1524.5120515 VSA**

číslo smlouvy PORR: **S5866-SOD-INV-2025-003**

uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice-Kojetín“ uzavřené dne 6. 3. 2025 a uveřejněné v registru smluv dne 7. 3. 2025 (dále jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele zn. JTAA-2025/003 ze dne 13. 6. 2025 dohodly na změně čísla účtu Zhotovitele tak, že číslo účtu xxx uvedené v záhlaví Smlouvy se zrušuje a nahrazuje novým číslem účtu xxx.
Nové bankovní spojení Zhotovitele je tedy: xxx.
Nové bankovní spojení Zhotovitele je již uvedeno i v záhlaví tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele zn. JTAA-2025/003 ze dne 13. 6. 2025 dále dohodly na následujících změnách oprávněných osob Zhotovitele:
 - pana xx na pozici zástupce stavbyvedoucího nahrazuje xxx,
 - xxx na pozici specialisty (vedoucí prací) na železniční spodek nahrazuje xxx,
 - xxx na pozici specialisty (vedoucí prací) na pozemní stavby nahrazuje xxx,
 - xxx na pozici specialisty (vedoucí prací) na pozemní komunikace nahrazuje xxx,
 - xxx na pozici specialisty (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení nahrazuje xxx,
 - xxx na pozici specialisty (vedoucí prací) na sdělovací zařízení nahrazuje xxx,
 - xxx na pozici specialisty (vedoucí prací) na geotechniku nahrazuje xxx,

- xxx na pozici specialisty (vedoucí prací) na tunely nahrazuje xxx,
- xxx na pozici osoby odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci nahrazuje xxx,
- xxx na pozici osoby odpovědné za ochranu životního prostředí nahrazuje Ixxx,
- xxx na pozici osoby odpovědné za odpadové hospodářství nahrazuje xxx a
- xxx na pozici autorizovaného zeměměřického inženýra nahrazuje xxx.

V souladu s ustanovením pod-článku 6.9 smluvních podmínek Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně oprávněných osob Zhotovitele předložil pro tyto nové oprávněné osoby Zhotovitele doklady, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci původních oprávněných osob Zhotovitele, a to ve stejném rozsahu.

3. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele zn. JTAA-2025/003 ze dne 13. 6. 2025 a předchozích žádostí o schválení poddodavatelů zn. JTAA-2025/002 ze dne 30. 5. 2025, zn. JTAA-2025/004 ze dne 9. 6. 2025 a zn. JTAA-2025/005 ze dne 27. 6. 2025 dále dohodly na vypuštění poddodavatele ŽSD a.s., se sídlem Brněnská 1050/0, 664 42 Modřice, IČ: 645 11 359, a na doplnění následujících nových poddodavatelů:
 - ZLINMARK DZ s.r.o., se sídlem Harašтова 401/18, Tuřany, 620 00 Brno, IČ: 042 62 701,
 - Ecological Consulting a.s., se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 258 73 962,
 - Arrano Group s.r.o., se sídlem Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČ: 267 92 303,
 - IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 258 69 523,
 - SILUETTE, s.r.o. - organizační složka, se sídlem Frýdecká 851, 739 61, Třinec, IČ: 294 40 971,
 - SAB – REKOS, s.r.o., se sídlem 846 Nesluša, 023 41, IČ: 364 23 556,
 - STAVBY SR group s.r.o., se sídlem Pančava 128, Příluky, 760 01 Zlín, IČ: 092 24 289,
 - CZ team s.r.o., se sídlem K. Čapka 593, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 271 34 601,
 - TOMAS holding, a.s., se sídlem č.p. 336, 683 01 Dražovice, IČ: 269 47 765,
 - KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 140 00, IČ: 497 02 190,
 - Bergasto a.s., se sídlem Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc, IČ: 283 40 957,
 - VHH stavební a obchodní s.r.o., se sídlem Olomouc – Povel, Mišákova 468/41, PSČ 779 00, IČ: 285 97 168,
 - MERTASTAV s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, IČ: 262 47 461.
 - Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., se sídlem Sokolská 199, 798 48 Protivanov, IČ: 433 89 554,
 - VALCANO a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ: 280 03 217,
 - Bagry – ND, s.r.o., se sídlem Louka 251, PSČ 696 76, IČ: 283 29 911.

Nově jmenovaní poddodavatelé Ecological Consulting a.s., Arrano Group s.r.o. a Bergasto a.s. budou vykonávat mimo jiné i činnosti, které byly předmětem kvalifikace v zadávacím řízení (výkon činnosti vybraných členů personálu Zhotovitele). Z tohoto důvodu Zhotovitel jako součást svých oznámení předložil pro shora uvedené poddodavatele i doklady prokazující jejich kvalifikaci ve stanoveném rozsahu, popřípadě si některé z těchto dokladů opatřil objednatel sám.

4. Smluvní strany se dále dohodly na opravě nesprávnosti spočívající v chybném názvu stavebního objektu *SO 22-15-04 Nezamyslice-Kojetín, PHS v km 67,30 - 68,223 vlevo*. Správný název uvedeného stavebního objektu je *SO 22-15-04 Nezamyslice-Kojetín, PHS km 67,3 - 68,1 vpravo*.

S ohledem na potřebu Objednatele s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předmětná stavba financována z programu CEF na základě dvou samostatných grantových dohod, dohodly se smluvní strany na deagregaci (rozdělení) provozních souborů PS 21-28-01, PS 22-28-02, PS 25-28-01, PS 22-28-11, PS 22-28-12 a stavebního objektu SO 90-90 tak, že každý z uvedených objektů bude rozdělen vždy na dvě samostatné části, které budou doplněny označením GA1 nebo GA2, přičemž každá z těchto částí bude financována z příslušné grantové dohody. Stavební objekt SO 90-90 bude nadto rozdělen na tři části, přičemž třetí část bude obsahovat položky vůči programu CEF neuznatelné. Celková cena objektů dotčených deagregací se nemění a zůstává zachována. Dohoda o deagregaci je vedena odůvodněnou potřebou Objednatele a podmínkami financování předmětné stavby z programu CEF a představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – aktualizace dle dodatku č. 1

Příloha č. 2 Oprávněné osoby – aktualizace dle dodatku č. 1

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů – aktualizace dle dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

Praha dne 2.9.2025

Praha dne 28.8.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....28.8.2025.....

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....27.8.2025.....

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CZ a.s.

.....27.8.2025.....

Ing. Dušan Čížek, MBA

předseda představenstva
PORR a.s.

.....27.8.2025.....

Ing. Peter Suchý

člen představenstva
PORR a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – aktualizace dle dodatku č. 1



Firma:

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – aktualizace dle dodatku č. 1

Stavba: 5003720017-strabag - Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Objekt	Popis	Cena bez DPH
PS 21-28-01 GA1	Žst. Nezamyslice, úpravy SZZ	2 542 825,84
PS 21-28-01 GA2	Žst. Nezamyslice, úpravy SZZ	2 395 165,29
PS 22-28-02 GA1	Odb. Hruška, SZZ	16 912 741,80
PS 22-28-02 GA2	Odb. Hruška, SZZ	51 972 205,30
PS 25-28-01 GA1	Žst. Kojetín, úpravy SZZ	4 982 655,47
PS 25-28-01 GA2	Žst. Kojetín, úpravy SZZ	36 417,44
PS 22-28-11 GA1	Nezamyslice - Hruška, TZZ	1 305 732,88
PS 22-28-11 GA2	Nezamyslice - Hruška, TZZ	9 552 252,79
PS 22-28-12 GA1	Hruška - Kojetín, TZZ	1 305 732,88
PS 22-28-12 GA2	Hruška - Kojetín, TZZ	8 820 362,98
PS 22-28-21	Nezamyslice - Kojetín, DOZ	5 105 221,59
PS 22-28-22	Nezamyslice - Kojetín, ETCS	24 280 776,19
PS 21-14-01	Žst. Nezamyslice, místní kabelizace	2 962 107,58
PS 21-14-04	Odb. Hruška, místní kabelizace	1 719 211,35
PS 22-14-09	Zast. Němčice n.H., rozhlasové zařízení	1 235 515,70
PS 22-14-14	Zast. Měrovice n.H., rozhlasové zařízení	1 245 543,91
PS 22-14-03	Němčický tunel, sdělovací zařízení	812 677,25
PS 22-14-05	Odbočka Hruška, telefonní zapojovač	1 628 515,90
PS 22-14-08	Odb. Hruška, Sdělovací zařízení - technologie	918 717,94
PS 22-14-13.1	Zast. Němčice n.H., sdělovací zařízení - technologie	1 434 949,69
PS 22-14-13.2.1	Architektonicko - stavební řešení	3 714 331,01
PS 22-14-13.2.2	Elektroinstalace - silnoproud	215 191,14
PS 22-14-18.1	Zast. Měrovice n.H., sdělovací zařízení - technologie	1 446 452,95
PS 22-14-18.2.1	Architektonicko - stavební řešení	3 760 433,03
PS 22-14-18.2.2	Elektroinstalace - silnoproud	215 796,51
PS 22-14-01	Němčický tunel EZS (PZTS)	2 027 051,01
PS 22-14-06	Odb. Hruška, EZS	1 628 999,28
PS 22-14-11	Zast. Němčice n. H., EZS	653 009,42
PS 22-14-15	Zast. Měrovice n. H., EZS	653 009,42
PS 22-14-19	Nezamyslice - Kojetín, DOK a TK	37 211 161,55
PS 22-14-20	Nezamyslice - Kojetín, přeložky a úpravy kabelů SŽ	85 836 652,68
PS 22-14-12	Zast. Němčice n.H., informační zařízení pro cestující	9 905 411,35
PS 22-14-17	Zast. Měrovice n.H., informační zařízení pro cestující	11 855 995,98
PS 22-14-02	Němčický tunel, kamerový systém	18 255 384,69
PS 22-14-07	Odb. Hruška, kamerový systém	3 293 353,44
PS 22-14-10	Zast. Němčice n.H., kamerový systém	3 582 197,24
PS 22-14-16	Zast. Měrovice n.H., kamerový systém	3 517 666,36
PS 22-14-21	Nezamyslice - Kojetín, přenosový systém	23 466 747,16
PS 22-14-22	Nezamyslice – Kojetín, GSM-R	58 677 596,41
PS 22-14-23	Nezamyslice – Kojetín, úprava TRS	787 762,55

Objekt	Popis	Cena bez DPH
PS 22-14-26	Němčický tunel, rádiové spojení IZS	40 232 338,15
PS 22-14-24	Nezamyslice – Kojetín, DDTS ŽDC	7 498 567,58
PS 22-14-25	Nezamyslice - Kojetín, DOZ	5 446 761,81
PS 22-05-01	Němčický tunel, DŘT	2 879 571,96
PS 22-05-02	Odb.Hruška, DŘT	2 775 636,85
PS 50-05-01	ED Přerov, doplnění DŘT	1 872 978,06
PS 22-13-01	Němčický tunel, trafostanice 22/0,4 kV	23 811 420,20
PS 22-13-02	Odb. Hruška, trafostanice 22/0,4 kV	23 811 420,20
PS 22-07-01	Němčický tunel, rozvodna nn	16 321 333,20
PS 22-07-02	Hruška, rozvodna nn	16 822 421,96
SO 22-16-01	Nezamyslice - Kojetín, železniční spodek	1 200 073 957,20
SO 22-16-51	Nezamyslice - Kojetín, železniční spodek - zrušení	3 727 423,68
SO 22-17-01	Nezamyslice - Kojetín, železniční svršek	478 739 428,01
SO 22-17-02	Nezamyslice - Kojetín, výstroj trati	960 837,46
SO 22-17-51	Nezamyslice - Kojetín, železniční svršek – zrušení	19 573 130,77
SO 22-15-02	Nezamyslice - Kojetín, PHS km 62,1 – 62,6 vlevo	27 276 075,44
SO 22-15-03	Nezamyslice - Kojetín, PHS km 64,1 - 65,0 vpravo	38 072 324,94
SO 22-15-04	Nezamyslice - Kojetín, PHS v km 67,30 - 68,223 vpravo	45 766 670,67
SO 22-16-02	Zast. Němčice nad Hanou	38 583 665,33
SO 22-16-03	Zast. Měrovice n. H., nástupiště	38 363 340,38
SO 22-19-01	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 62,118	29 869 300,89
SO 22-19-02	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 62,450 (Brodečka)	54 249 775,00
SO 22-19-03	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 62,662 (III/4335)	106 093 612,14
SO 22-19-04	Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 63,135	1 124 262,81
SO 22-19-05	Nezamyslice - Kojetín, zárubní zdi v km 63,18 - 63,29	57 876 491,25
SO 22-19-06	Nezamyslice - Kojetín, zárubní zdi v km 64,03 - 64,17	76 129 972,76
SO 22-19-07	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 64,400 (II/433)	161 469 956,30
SO 22-19-08	Nezamyslice - Kojetín, podchod v km 64,508	15 677 036,79
SO 22-19-10	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 66,642 (Hraniční potok, III/43321)	82 302 940,88
SO 22-19-11	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 67,805 (Tvorovický potok)	16 550 594,40
SO 22-19-12	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 67,982 (III/4335)	36 990 073,97
SO 22-19-13	Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 68,608	6 096 294,24
SO 22-19-14	Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 69,385	3 576 113,32
SO 22-19-15	Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 69,704 (Rybniční potok)	6 274 784,63
SO 22-19-51	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 63,113 - zrušení	1 612 553,05
SO 22-19-52	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 63,432 - zrušení	6 526 967,41
SO 22-19-53	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 63,501 - zrušení	2 245 001,34
SO 22-19-54	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 64,725 - zrušení	3 454 487,05
SO 22-19-55	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 65,497 - zrušení	1 238 126,76
SO 22-19-56	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 65,582 - zrušení	3 633 764,07
SO 22-19-57	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 66,881 - zrušení	3 792 510,07
SO 22-19-58	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 67,840 - zrušení	5 251 461,92
SO 22-19-59	Nezamyslice - Kojetín, žel. propustky - zrušení	4 469 935,86
SO 22-19-81	Nezamyslice - Kojetín, sil. most 4335-11 přes Hraniční potok	11 190 132,93
SO 22-19-82	Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes potok podél silnice III/4335	6 953 288,19
SO 22-19-83	Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes potok Žlebůvka	4 101 889,51
SO 22-19-84	Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes Hraniční potok	6 053 213,03

Objekt	Popis	Cena bez DPH
SO 22-19-85	Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes Tvorovický potok	5 009 030,57
SO 22-34-01	Nezamyslice - Kojetín, úprava vodního toku podél komunikace III/43321	2 332 987,35
SO 22-34-02.1	Nezamyslice - Kojetín, úprava VHO v km 65,561 - svodný průleh	9 754 597,12
SO 22-34-02.2	Nezamyslice - Kojetín, úprava VHO v km 65,561 - žel. propustek	3 079 413,11
SO 22-22-02	Nezamyslice - Kojetín, přeložka plynovodu VTL v km 65,048 - 65,893	24 275 102,60
SO 22-22-03	Nezamyslice - Kojetín, přeložka plynovodu VTL v km 70,82	5 052 035,47
SO 22-27-01	Nezamyslice-Kojetín,přeložka vodovodu v km 62,469	3 848 084,60
SO 22-27-02.01	Nezamyslice-Kojetín,úprava a ochrana dešťové kanalizace v obci Víceměřice	83 553,56
SO 22-27-02.02	Nezamyslice-Kojetín,dešťová kanalizace v silnici III/4335	436 460,14
SO 22-27-03.01	Řad V2	16 456 710,36
SO 22-27-03.02	Řad V2.1	2 986 306,21
SO 22-27-03.03	Řad V3	4 212 119,42
SO 22-27-04.01	Sběrač D2	33 955 575,55
SO 22-27-04.02	Kanalizační odbočky	993 267,43
SO 22-27-04.03	Sběrač D2.1	670 195,76
SO 22-27-05	Nezamyslice-Kojetín,přeložka vodovodu v km 64,445-65,102	14 436 790,32
SO 22-27-06	Nezamyslice-Kojetín,přeložka vodovodu v km 65,686	16 743 043,60
SO 22-27-07	Nezamyslice-Kojetín,přeložka vodovodu v km 67,954	3 083 630,21
SO 22-27-08.01	Sběrač D3	35 108 720,32
SO 22-27-08.02	Kanalizační odbočky D3	345 280,52
SO 22-27-08.03	Sběrač D3.1	1 052 765,90
SO 22-27-08.04	Kanalizační odbočky D3.1	390 907,10
SO 22-27-09.191	Potrubní část	3 362 660,56
SO 22-27-09.192	Technologická lávka	1 838 864,93
SO 22-27-09.02	Přeložka V8	3 217 603,26
SO 22-27-09.03	Demontáž lávky a potrubí	414 759,79
SO 22-27-10.01	Svodný drén D1	739 730,67
SO 22-27-10.02	Svodný drén D2	353 868,19
SO 22-27-10.03	Svodný drén D3	1 000 869,61
SO 22-27-10.04	Svodný drén D4	354 818,37
SO 22-27-10.05	Svodný drén D5	741 839,19
SO 22-27-10.06	Svodný drén D6	495 674,68
SO 22-27-10.07	Svodný drén D7	1 046 210,56
SO 22-27-51	Nezamyslice-Kojetín,zrušení vodovodní přípojky v km 62,566	6 012,48
SO 22-19-90.1	Němčický tunel	1 883 114 885,19
SO 22-18-01	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 61,8 - 62,4	13 875 447,60
SO 22-18-02.01	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9	25 672 532,28
SO 22-18-02.02	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 - propustek	359 915,38
SO 22-18-02.03	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 - úprava MK	999 815,35
SO 22-18-02.04	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 - úprava ÚK	507 562,29
SO 22-18-02.05	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 - úprava ÚK	612 244,99
SO 22-18-03	Nezamyslice - Kojetín, úprava chodníku v km 62,4 - 62,6	2 065 192,34

Objekt	Popis	Cena bez DPH
SO 22-18-04	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 62,5 - 62,7	4 104 793,42
SO 22-18-05	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace a parkoviště v km 62,6 - 62,7	3 217 055,90
SO 22-18-07.01	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 63,2 - 63,7 - veřejná část	8 650 074,10
SO 22-18-07.02	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 63,2 - 63,7 - část SŽ	3 289 222,47
SO 22-18-08.01	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 63,1 – 63,7	8 583 875,47
SO 22-18-08.02	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 63,0 – 63,1	907 486,46
SO 22-18-09.01	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 64,1 - 64,4	12 561 314,41
SO 22-18-09.02	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 64,1 - 64,4 - ZED	5 328 931,67
SO 22-18-10	Nezamyslice - Kojetín, úprava MK ul. Hřbitovní	319 396,64
SO 22-18-11	Nezamyslice - Kojetín, úprava sil. II/433 v km 64,4 - 64,5	4 159 126,88
SO 22-18-12	Nezamyslice - Kojetín, úprava chodníku v km 64,4 - 64,5	524 752,86
SO 22-18-13.01	Zast. Němčice n.H., přestupní terminál	6 456 362,61
SO 22-18-13.02	Zast. Němčice n.H., přístupy na nástupiště	10 879 060,81
SO 22-18-14	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 64,5 - 66,3	109 606 709,56
SO 22-18-15	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 66,3 - 66,6	15 203 286,33
SO 22-18-16.01	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 67,4	59 728 399,22
SO 22-18-16.02	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 67,3 - úprava ÚK	5 447 602,07
SO 22-18-16.03	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 67,3 - úprava ÚK, parkoviště, chodníky	1 864 195,52
SO 22-18-17.01	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/43321 v km 66,6 - 66,7	14 538 867,78
SO 22-18-17.02	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/43321 v km 66,6 - 66,7 - úprava ÚK	661 655,69
SO 22-18-18	Nezamyslice - Kojetín, účelové komunikace v km 66,6 - 66,8	6 445 399,68
SO 22-18-19	Nezamyslice - Kojetín, účelové komunikace v km 66,8 - 68,0	38 764 672,85
SO 22-18-21	Nezamyslice - Kojetín, úprava silnice III/4335 v km 68,0	4 248 279,58
SO 22-18-22.01	Zast. Měrovice n. H., chodník, parkoviště, účelová komunikace	10 351 443,13
SO 22-18-22.02a	Zast. Měrovice n. H., přístupy na nástupiště	6 514 133,14
SO 22-18-22.02b	Zast. Měrovice n.H., přístupy na nástupiště	4 198 317,10
SO 22-18-23.01	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 68,0 – 69,3	37 157 666,46
SO 22-18-23.02	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 68,0 – 69,3 - Propustek v km 0,639 835	661 731,47
SO 22-18-24.01	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 69,3 – 70,9	48 570 221,37
SO 22-18-24.02	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 69,3 – 70,9 - Propustek v km 1,415 06	621 348,26
SO 22-18-24.03	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 69,3 – 70,9 - Propustek v km 1,735 11	804 562,22
SO 22-18-25	Nezamyslice - Kojetín, přeložka ÚK v km 67,6 - 67,8	2 085 837,50
SO 22-18-27	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 70,3 - 70,7	5 256 543,09
SO 22-15-01	Nezamyslice - Kojetín, kabelovod	30 440 997,81
SO 22-15-05.01	Architektonicko stavební řešení	24 801 773,01
SO 22-15-05.42	Vzduchotechnické zařízení	1 658 578,93
SO 22-15-05.471	Zařízení siln proudé elektrotechniky	1 128 984,23
SO 22-15-05.472	Hromosvod	270 926,35
SO 22-15-05.49	Mechanické zábranné prostředky a jiné tech. prostředky fyzické ochrany objektů	237 051,76
SO 22-15-08.01	Odb. Hruška, technologický objekt - Architektonicko-stavební řešení	32 285 743,67

Objekt	Popis	Cena bez DPH
SO 22-15-08.06	Odb. Hruška, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	2 621 076,74
SO 22-15-08.07	Odb. Hruška, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 453 165,37
SO 22-15-08.08	Odb. Hruška, technologický objekt - Hromosvod	423 796,93
SO 22-15-06	Zastávka Němčice n.H., přístřešek na nástupišti	2 012 282,64
SO 22-15-09	Zastávka Měrovice n.H., přístřešek na nástupišti	2 012 282,64
SO 22-15-07	Zast. Němčice n.H., orientační systém	637 691,58
SO 22-15-10	Zast. Měrovice n.H., orientační systém	625 494,84
SO 22-15-51	Nezamyslice - Kojetín, demolice	2 073 657,35
SO 22-15-11	Nezamyslice - Kojetín, náhradní výstavba	3 037 294,70
SO 22-01-01	Nezamyslice - Hruška, trakční vedení	92 963 604,09
SO 22-01-02	Odb. Hruška, trakční vedení	33 909 440,47
SO 22-01-03	Hruška - Kojetín, trakční vedení	99 363 011,13
SO 22-01-51	Nezamyslice - Kojetín, demontáž stávajícího TV	35 100 568,25
SO 22-06-01	Odb. Hruška, EOv	5 169 373,65
SO 21-06-01	Žst. Nezamyslice, úprava DOÚO	1 327 596,45
SO 21-06-02	Žst. Nezamyslice, přeložky nn	431 131,83
SO 22-06-02	Němčický tunel, DOÚO	348 587,79
SO 22-06-03	Němčický tunel, osvětlení a elektroinstalace tunelu	33 625 429,91
SO 22-06-04	Němčický tunel, osvětlení přístupové plochy tunelu	4 665 260,13
SO 22-06-05	Zast. Němčice n.H., přípojka nn	2 308 711,40
SO 22-06-06	Zast. Němčice n.H., osvětlení nástupišť a přístupových cest	3 008 525,51
SO 22-06-07	Zast. Němčice n.H., rozvody nn	234 025,83
SO 22-06-08	Zast. Němčice n.H., úprava rozvodů nn	327 245,80
SO 22-06-09	Odb. Hruška, venkovní osvětlení	1 863 512,50
SO 22-06-11	Odb. Hruška, DOÚO	1 254 441,62
SO 22-06-12	Zast. Měrovice n.H., přípojka nn	19 096 022,63
SO 22-06-13	Zast. Měrovice n.H., osvětlení nástupišť a přístupových cest	2 549 553,90
SO 22-06-14	Zast. Měrovice n.H., úprava rozvodů nn	432 884,08
SO 22-06-15	Zast. Měrovice n.H., přeložky nn	112 462,14
SO 22-12-01	Nezamyslice - Kojetín, kabelový rozvod vn 22kV	24 002 717,61
SO 22-12-02	Němčický tunel, přípojka vn 22kV - část SŽDC	802 157,89
SO 22-12-03	Odb. Hruška, přípojka vn 22kV - část SŽDC	399 965,18
SO 25-06-01	Žst. Kojetín, úprava DOÚO	2 671 258,46
SO 22-01-04	Nezamyslice - Kojetín, ukolejnění	10 392 157,33
SO 22-06-16	Němčický tunel, vnější uzemnění	2 659 780,20
SO 22-06-17	Odb. Hruška, vnější uzemnění	2 843 716,47
SO 22-50-04.02	Nezamyslice - Kojetín, přeložka přípojky nn PKO SKAO - km 65,580	521 540,36
SO 22-50-14	Nezamyslice - Kojetín, úprava rozvodů nn a VO Víceměřice	4 001 564,92
SO 22-50-15	Nezamyslice - Kojetín, úprava VO Němčice n. H.	982 346,59
SO 22-50-16	Nezamyslice - Kojetín, úprava VO Měrovice n. H.	2 109 780,38
SO 22-50-17	Nezamyslice - Kojetín, úprava přípojky nn v km 65,570	1 256 122,72
SO 22-50-18	Nezamyslice - Kojetín, úprava přípojky nn v km 63,544	3 239 840,74
SO 25-50-01	Žst. Kojetín, úprava osvětlení vlečky	848 185,28
SO 50-00-04.02	Nezamyslice - Kojetín, kácení zeleně a náhradní výsadba - náhradní výsadba	32 594 042,81
SO 90-90 GA1	Likvidace odpadů	75 187,73
SO 90-90 GA2	Likvidace odpadů	333 140 095,33
SO 90-90 NV	Likvidace odpadů	11 919 372,51
SO 98-98	Všeobecný objekt	79 920 168,42

Objekt	Popis	Cena bez DPH
CELKEM		6 684 278 976,61

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele – aktualizace dle dodatku č. 1

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva a generální ředitel
Adresa	
E-mail	svoboda.jakub@seznam.cz
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mailj	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na pozemní komunikace

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na silnoprůd

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na tunely

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů – aktualizace dle dodatku č. 1

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny Díla
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha IČO: 608 38 744	Pozemní komunikace, zabezpečení veřejných zájmů	
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha Záběhllice IČO: 480 29 483	Zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení	
OK-Třebestovice a.s. Tovární 164 289 12 Třebestovice IČO: 03094251	Ocelová konstrukce mostu	
Elektrizace železnic Praha a.s. Náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha IČO: 471 159 21	Silnoproudé technologie	
ZLINMARK DZ s.r.o. Harašтова 401/18, Tuřany 620 00 Brno IČO: 04262701	Dopravně inženýrská opatření	
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO: 25873962	Ekologický dozor, hlukové měření	
Arrano Group s.r.o. Střední novosadská 7/10, Nové Sady 779 00 Olomouc IČO: 26792303	Činnost BOZP	
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21, Nová Ulice 779 00 Olomouc IČO: 25869523	Mosty	
SILUETTE, s.r.o. – organizační složka Frýdecká 851 739 61 Třinec IČO: 29440971	Mosty, propustky, zdi	
SAB – REKOS, s.r.o. Nesluša 846 023 41 Nesluša	Propustky	

IČO: 36423556		
STAVBY SR group s.r.o. Pančava 128, Příluky 760 01 Zlín IČO: 09224289	Sil. mosty	
CZ team s.r.o. K. Čapka 593 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27134601	Pyrotechnický průzkum	
TOMAS holding, a.s. Dražovice 336 683 01 Rousínov IČO: 26947765	Přístupové komunikace dle ZOV	
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. Na Pankráci 1618/30 140 00 Praha 4 IČO: 49702190	Zakládání	
VHH stavební a obchodní s.r.o. Mišákova 468/41 779 00, Olomouc IČO: 285 97 168	Potrubní vedení, přeložky ing. sítí a pozemní stavby	
MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří IČO: 26247461	Inženýrské práce, komunikace, zemní práce	
VALCANO a.s. Vinohradská 1188/58 130 00 Praha 3 IČO: 28003217	Zemní práce	
BERGASTO a.s. Ztracená 254/6 Olomouc 779 00 IČO: 28340957	Odpadové hospodářství	
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. Sokolská 199, 798 48 Protivanov IČO: 43389554	Inženýrské sítě	
Bagry – ND, s.r.o. 696 76 Louka 251 IČO: 28329911	Zemní práce	
Celkem %		