

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dodávce hardware a software a poskytnutí souvisejících služeb č. SPS/OINF-0423/2024-DO1

uzavřené ve smyslu ust. § 2085 a násl. a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel:

Název: město Jaroměř
Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Bc. Jan Borůvka, starosta města Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9005-820551/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Dodavatel:

Název: **DLNK s.r.o.**
Se sídlem: T.G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují
Zapsán v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 20041
Zastoupený: Bc. David Línek, jednatel společnosti
IČ: 26012162
DIČ: CZ26012162
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2800105619/2010
Plátce DPH: ANO

(dále jen „Dodavatel“)

(dále jen „Dodavatel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dodávce hardware a software a poskytnutí souvisejících služeb uzavřené dne 11. 07. 2025 (dále jen „Smlouva“) spočívající ve změně předmětu Smlouvy a s tím související změně ceny sjednané ve Smlouvě.
2. Předmětem změny Smlouvy je uskutečnění dodatečných dodávek nad rozsah stanovený Smlouvou a současně takových dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „Vícedodávky“) nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávka HW zařízení a SW aplikací – Městský úřad Jaroměř**“ (dále jen Veřejná zakázka“) a současně se smluvní strany dohodly, že se nebudou realizovat některé dodávky, sjednané ve Smlouvě (dále jen „Ménědodávky“).

II. VÍCEDODÁVKY A MÉNĚDODÁVKY

1. Vícedodávky zahrnují záložní zdroj typ I. v odlišném typovém provedení (8000 kVA), Rameno - vyvážení kabelů pro server (celkem 3 ks), rack PDU hlavní a rack PDU sekundární (celkem 3 ks), Ménědodávky potom obsahují záložní zdroj typ I. v typovém provedení 6000 kVA. Podrobněji jsou Vícedodávky a Ménědodávky specifikovány v příloze č. 1 Dodatku „Technická specifikace“.
2. Změny Smlouvy popsané v odst. 1 tohoto čl. Dodatku představují přípustné změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
3. Cena za Vícedodávky je stanovena na základě cenové nabídky Dodavatele v příloze č. 2 Dodatku „Tabulka k ocenění“ a činí 251.461,00 Kč bez DPH, tj. 304.267,81 vč. DPH 21 %.
4. Cena za Ménědodávky odpovídá ceně sjednané ve Smlouvě a činí 109.350,00 Kč bez DPH, tj. - 132.313,50 Kč vč. DPH 21 %.

III. CENA ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Původní cena za předmět Smlouvy:

Cena bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Cena včetně DPH [Kč]
10.567.700,00	21	12.786.917,00

2. Nová cena za předmět Smlouvy:

Cena bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Cena včetně DPH [Kč]
10.709.811,00	21	12.958.871,31

3. Původní cena sjednaná ve Smlouvě se tak v důsledku tímto dodatkem sjednaných Vícedodávek a Ménědodávek zvyšuje o 142.111,00 Kč bez DPH, tj. 171.954,31 Kč vč. DPH 21 %.

IV. ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA PRODLENÍ

1. Dle ust. odst. 6.1 čl. VI Smlouvy mělo být plnění vymezené v čl. III. Smlouvy (dále jen „Plnění“) poskytnuto Objednateli ze strany Dodavatele v jedné etapě do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. ode dne jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Smlouva byla v registru smluv zveřejněna dne 16.07.2024. Na základě výše uvedeného ustanovení Smlouvy tak řádný termín předání Plnění připadal na 15.07.2025.

3. K tomuto dni, tj. k 15.07.2025, bylo Plnění ze strany Dodavatele řádně připraveno k předání Objednateli v plném rozsahu a bez zjevných vad a nedodělků. Zároveň platí, že ke shora uvedenému datu mohly být Dodavatelem Objednateli předány i všechny Objednatelem požadované, ale dosud smluvně nesjednané Vícedodávky a Ménědodávky specifikované v odst. 1 čl. II. Dodatku, jež Dodavatel na základě elektronické komunikace v době smluvního plnění dodavateli odsouhlasil.
4. Objednatel krátce před uplynutím ve Smlouvě sjednané doby plnění vnesl vůči Dodavateli požadavek na změny rozsahu Plnění o Vícedodávky a Ménědodávky specifikované v odst. 1 čl. II. Dodatku. Tyto změny však musí být dle čl. XIV. odst. 14.4. Smlouvy smluvními stranami sjednány písemným dodatkem ke Smlouvě.
5. Objednatel s ohledem na stanovené periodické termíny jednání Rady města Jaroměře jakožto orgánu Objednatele, v jehož pravomoci je schválení těchto změn závazku a schválení uzavření příslušného smluvního dodatku, dosud nezajistil uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž by byly sjednány veškeré změny závazku ze Smlouvy specifikované v odst. 1. čl. II. Dodatku.
6. Do Smlouvou stanoveného data řádného předání Plnění, tj. do 15.07.2025, nebylo uzavření dodatku, jímž by byly příslušné změny Smlouvy sjednány, schváleno Radou města Jaroměře a dodatek nemohl být uzavřen. Nebyl tedy smluvně změněn rozsah Plnění, které by mělo být předmětem předání a převzetí, Objednatel Dodavatelem již připravené Plnění proto zatím nepřevzal a k předání a převzetí připraveného Plnění tak dosud nedošlo.
7. Příslušné změny Smlouvy jsou řešeny tímto Dodatkem, který schválila Rada města Jaroměře na jejím nejbližším možném řádném jednání, tj. dne 27.08.2025.
8. Až na základě tohoto Dodatku, jímž je upraven rozsah Plnění, tak může dojít k řádnému předání a převzetí Plnění v jeho upraveném rozsahu.
9. Stávající prodlení Dodavatele s předáním Plnění Objednateli tak vzniklo v důsledku nepřevzetí Plnění Objednatelem z důvodu neuzavření dodatku ke Smlouvě, kterým by byl změněn rozsah Plnění o Vícedodávky a Ménědodávky popsané v odst. 1 čl. II. Dodatku, a toto prodlení tak nejde k tíži Dodavatele, neboť ten ve výše uvedeném termínu sjednaném ve Smlouvě pro předání, tj. dne 15.07.2025, byl připraven Plnění objednateli předat, a to v jeho rozsahu odpovídajícímu změnám sjednaným tímto Dodatkem.
10. Na základě výše uvedených skutečností je tak zřejmé a oběma stranám nesporné, že Dodavatel neodpovídá za prodlení s předáním Plnění dle Smlouvy a že Objednateli vůči Dodavateli nevznikl nárok na smluvní pokutu za prodlení Dodavatele s předáním plnění stanovenou v odst. 10.1 čl. X Smlouvy, a to za období od 15.07.2025 do dne předání a převzetí Plnění smluvními stranami, nejdéle však do třetího dne po schválení uzavření tohoto Dodatku Radou města Jaroměře.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu Objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu Dodavatele dle téhož zákona do Dodatku a všech dokumentů tvořících jeho obsah, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Jaroměř na svém zasedání dne 27.08.2025, usnesením č. 1133-18-2025-OINF-RM.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto jeho přílohy:
- Příloha č. 1: Technická specifikace
 - Příloha č. 2: Tabulka k ocenění

V Jaroměři v den elektronického podpisu

V Novém Městě n. M. v den elektronického podpisu

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Bc. Jan Borůvka, starosta

