

| HARMONOGRAM - "Sanační opravy kolektoru C1 - J50 až J20" |  |            |            |     | 2025 |       |          |          | 2026  |      |        |
|--|--|------------|------------|-----|------|-------|----------|----------|-------|------|--------|
|  |  | od         | do         | dní | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen |
| 1  | Sanační opravy kolektoru C1 - J50 až J20     | 17.09.2025 | 16.03.2026 | 180 |      |       |          |          |       |      |        |
| 2  | zadání stavebních prací - předání staveniště | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 1   |      |       |          |          |       |      |        |
| 3  | přípravné a související předstihové práce    | 17.09.2025 | 24.09.2025 | 7   |      |       |          |          |       |      |        |
| 4  | dodání technologického postupu               | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 1   |      |       |          |          |       |      |        |
| 5  | odsouhlasení technologického postupu         | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 1   |      |       |          |          |       |      |        |
| 6  | úsek J20 - TK51                              | 25.09.2025 | 03.11.2025 | 39  |      |       |          |          |       |      |        |
| 7  | úsek TK51 - TK47                             | 03.11.2025 | 12.12.2025 | 39  |      |       |          |          |       |      |        |
| 8  | úsek TK47 - J48                              | 12.12.2025 | 20.01.2026 | 39  |      |       |          |          |       |      |        |
| 9  | úsek TK48 - J50                              | 20.01.2026 | 28.02.2026 | 39  |      |       |          |          |       |      |        |
| 10   | dokončovací práce                            | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 8   |      |       |          |          |       |      |        |
| 11   | předání díla                                 | 16.03.2026 | 16.03.2026 | 1   |      |       |          |          |       |      |        |

Jubosa s.r.o.

Datum: 29.8.25