



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO "III/205 7 Pláně – Hvozd“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001307

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009952

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 518 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupen/á: Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady

IČO: 64830551 DIČ: CZ64830551

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: kcydzt6

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 22.04.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **III/205 7 Pláně - Hvozd** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 128.808,19 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: -124.664,00 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 8.148.518,36 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 4.144,19 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 8.152.662,55 Kč

3.5. Dále se smluvní strany dohodly na tom, že vzhledem k rozsahu a povaze prováděných prací nebude realizována dokumentace skutečného provedení stavby a tím se čl. IX odst. 9.2 smlouvy mění následovně:

- a) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
- b) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
- d) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
- e) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy
- f) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení + v elektronické podobě ve formátu pdf)

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list vč. rozdílového výkazu výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.






Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

EUROVIA Silba, a.s.

Josef Matoušek
místopředseda správní rady
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 14.08.2025

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/205 7 Pláně - Hvozd			
Objekt:	SO 110 Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119			
Zhotovitel:	EUROVIA Silba, a.s.			
TDS:	PK dopravní s.r.o., Jilová 243, 439 49 Staňkovice, IČ: 04166205			
Projektant:	Ing. Bohumil Fröhlich, Záhumenní 808, 337 01 Rokycany, IČ: 06259197			
Popis změny:				
<p>1. Při pochůzce stavby bylo rozhodnuto, že čištění příkopu nebude realizováno v celém úseku stavby, vzhledem ke stávajícímu stavu silničního příkopu.</p> <p>2. Při kontrole stavby po vyřezávání bylo zjištěno, že komunikace nevykazuje známky poškození povrchu a není tudíž nutné realizovat vyspravení trhlín</p> <p>3. Při realizaci doplnění skluzného žlabu u mostu bylo dohodnuto jeho prodloužení a doplnění omíci pro terénní úpravy v okolí žlabu.</p> <p>4. Při kontrole stavby bylo dohodnuto, že bude proveden nový propustek a rozšíření stávajícího pro umožnění vjezdu obslužné mechanizace na přilehlé pozemky.</p> <p>5. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající šachtový poklop je poškozený a bude nahrazen novým.</p> <p>6. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že na vtoku stávajícího propustku je nutné přizpůsobit nátokové poměry novou pvc rourou vč. mříže.</p> <p>7. Po geodetickém zaměření skutečného provedení je nutné aktualizovat výměry konstrukčních vrstev balené a krajnic.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	skutečnosti zjištěné na stavbě, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD a geodetické zaměření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	4 144,19 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	870,28 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	5 014,47 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	8 148 518,36 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	8 148 518,36 Kč		
	Cena díla po dodatku č. X bez DPH	8 152 662,55 Kč		
	Cena díla po dodatku č. X vč. DPH	9 864 721,69 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-124 664,00 Kč	4 144,19 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	128 808,19 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,52		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis/el. podpis		
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Projektant: 			
	Objednatel: 			
Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1

Název díla:					IIV205 7 Pláně - Hvozď						
MÉNĚPRÁCE											
objekt 110 - komunikace											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
39	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	1450	0,000	-1 450,000	25,00	36 250,00	0,00	-36 250,00	
40	572531131	Výsravení trřin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trřin šifky přes 30 do 40 mm	m	1450	0,000	-1 450,000	25,00	36 250,00	0,00	-36 250,00	
44	938902151	Čišťení nřikopů strojně přikopovou frézou při šifce dna do 400 mm	m	5884	2986,000	-2 898,000	18,00	105 912,00	53 748,00	-52 164,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-124 664,00	

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
53	935112211	Osazení betonového přikopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových přikopových tvárníc šifky přes 500 do 800 mm	m	4,00000	8,00	4,000	350,00	1 400,00	2 800,00	1 400,00	
54	59227723	Žlab dvouvrstvy vibrolacovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x550/669mm	kus	12,241	24,48	12,241	200,00	2 448,20	4 896,40	2 448,20	
10	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	14 500,000	14 514,700	14,700	7,00	101 500,00	101 602,90	102,90	
12	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	14 500,000	14 507,300	7,300	7,00	101 500,00	101 551,10	51,10	
13	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šifky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	14 500,000	14 507,300	7,300	199,00	2 885 500,00	2 886 952,70	1 452,70	
11	577175122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šifky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	14 500,000	14 514,700	14,700	258,00	3 741 000,00	3 744 792,60	3 792,60	
17	569951131	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním po zhutnění asfaltovým recykátem tl. 130 mm vč. dodávky materiálu	m2	2 819,000	3 276,570	457,570	110,00	310 090,00	360 422,70	50 332,70	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										59 580,20	

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč			
N1	175151101	Obsypání potrubí strojně vypanírou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,00	238,00	0,52	123,76	2 227,68			
N2	181311103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 různě	m2	55,00	227,00	0,52	118,04	6 492,20			
N3	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	10,00	944,00	0,52	490,88	4 908,80			
N4	671373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pňlostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	1,00	219,00	0,52	113,88	113,88			
N5	28612001	trubka kanalizační PVC pňlostěnná třivrstvá DN 160x1000mm SN12	m	1,03	517,00	0,52	268,84	276,91			
N6	677370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých pňlostěnných DN 300	kus	1,00	540,00	0,52	280,80	280,80			
N7	28617165	koleno kanalizační PP třivrstvé SN16 DN 300x15°	kus	1,00	1 910,00	0,52	993,20	993,20			
N8	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,00	8 970,00	0,52	4 664,40	4 664,40			
N9	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	1,00	6 480,00	0,52	3 369,60	3 369,60			
N10	899204112	Osazení mřřřž lřtinových včetně rámu a košů na bahno pro třřřdu zatřřřžení D400, E600	kus	1,00	1 600,00	0,52	832,00	832,00			
N11	55242322	mřřřž D 400 - plochá 300x500mm	kus	1,00	10 300,00	0,52	5 356,00	5 356,00			
N12	899623151	Obetonování potrubí nebo zářřva stok betonem prostřřm tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,00	4 430,00	0,52	2 303,60	2 303,60			
N13	919411111	Čeio propustku z betonu prostřřého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	3,00	13 400,00	0,52	6 968,00	20 904,00			
N14	919551111	Zřřřžení propustku z trub plastových PE řřřhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	8,00	168,00	0,52	87,36	698,88			
N15	28617278	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN16	m	6,24	951,00	0,52	494,52	4 074,84			
N16	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostřřm tř. C 16/20	m3	4,00	5 640,00	0,52	2 932,80	11 731,20			
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								69 227,99			
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								4 144,19			