

Dodatek č. 3, SOD/OMM-0399/2024-D03 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0399/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel:

Ivan Bok

Sídlo: U Lazebníka 347/1, Pod Cvilínem, 79401 Krnov

IČ: 74979116

DIČ: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Právní forma, registrace: fyzická osoba podnikající, úřad příslušný podle §71 odst.
2 živnostenského zákona – Městský úřad Krnov

Datová schránka: is8n5ub

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené: Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 3, SOD/OMM-0399/2024-D03
ke smlouvě o dílo č. sml.: SOD/OMM-0399/2024 (dále jen jako „smlouva o dílo“).

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – opravu varhan v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
2. Smluvní strany uzavřely dne 4.11.2024 dodatek č. 1 smlouvy o dílo, SOD/OMM-0399/2024-D01, na jehož základě se smluvní strany dohodly na záměně technologického zařízení (ventilátor) pro realizaci první etapy provádění díla pro rok 2024 a tomu odpovídající změně ceny díla.
3. Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2025 dodatek č. 2 smlouvy o dílo, SOD/OMM-0399/2024-D02, kterým byl upraven rozsah realizace díla pro rok 2025.
4. Smluvní strany se dohodly na rozšíření sjednaného rozsahu (předmětu) díla o opravu poškozených píšťal z výchvěvné řady vox coelestis v počtu 42 tónů a o opravu vadného okožení ložisek zvedacích lišt pod vzdušnicemi, jejichž poškození bylo zjištěno až v průběhu realizace díla.

5. V souvislosti s rozšířením předmětu díla dle odst. 4 tohoto článku se smluvní strany dohodly na zvýšení celkové ceny díla a ceny díla pro rok 2025 o částku 32.000,- Kč bez DPH, a to takto:

a) dohodnutá celková smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	1.639.800,00 Kč
DPH	344.358,00 Kč
Cena díla včetně DPH	1.984.158,00 Kč

b) cena díla pro rok 2025 činí:

Cena díla bez DPH	1.053.266,67 Kč
DPH	221.187,00 Kč
Cena díla včetně DPH	1.274.452,67 Kč

6. Termín dokončení celého díla zůstává beze změny.

Čl. II.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, SOD/OMM-0399/2024-D01 a dodatku č. 2, SOD/OMM-0399/2024-D02, zůstávají beze změny.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
- Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 27.8.2025 pod číslem usnesení 1125-18-2025-OMM-RM.

V Krnově dne 29. srpna 2025



Zhotovitel:
Ivan Bok

V Jaroměřích dne 29.8.2025



Ob.
Bc. Jan Borůvka, starosta