

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy

Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, na základě Řádu SŽ
č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3/2023

číslo jednací dodatku č.: 9605/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5003720017

a

Společnost s názvem: „**MPA+GMtech**“

založená smlouvou o sdružení ve společnosti uzavřené ze dne 11. 10. 2022, jejímiž účastníky jsou:

Majetkoprávní agentura s.r.o.

se sídlem: Křížová 111/2, 586 01 Jihlava

IČO: 060 31 234, DIČ: CZ06031234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 99567

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jitkou Žižkovou, jednatelkou

(dále též jen jako „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

GMtech s.r.o.

se sídlem: Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 020 06 154, DIČ: CZ02006154

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 300202

na základě plné moci zastoupena obchodní společností Majetkoprávní agentura s.r.o.

(dále též jen jako „**Společník 2**“)

Korespondenční adresa:

Majetkoprávní agentura s.r.o., Křížová 111/2, 586 01 Jihlava

(dále společně uváděni jen jako „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2203

uzavřely tento dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb – Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ (dále jen „**Smlouva**“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je dokončení předmětu plnění Díla, zjištění skutečného rozsahu provedených činností po dokončení Díla a zjištění konečné Ceny Díla na základě rekapitulace skutečně provedeného a fakturovaného množství jednotlivých položek.

Na základě rekapitulace skutečně provedeného a fakturovaného množství jednotlivých položek byla zjištěna konečná cena Díla ve výši 7.969.115 Kč.

- 1.2 S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na změně Ceny Díla a na stanovení konečné Ceny Díla takto:

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 4: 11.555.715 Kč

Snížení Ceny Díla bez DPH dle Dodatku č. 5: - 3.586.600 Kč

Konečná Cena Díla bez DPH celkem:.....7.969.115 Kč

slovy: **sedm miliónů devět set šedesát devět tisíc sto patnáct korun českých.**

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace konečné Ceny Díla.

- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Olomouc 4.9.2025

Zhotovitel

Jihlava 4.9.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jitka Žižková

jednatelka
Majetkoprávní agentura s.r.o.
za účastníky společnosti „**MPA+GMtech**“

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace konečné Ceny Díla

Rekapitulace konečné Ceny Díla								
Položka č.	MJ	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Fakturované množství	Fakturovaná částka v Kč	Zůstatek množství	Zůstatek částka
1.	100 m	290	6 500,00	1 885 000,00	191	1 241 500,00	99	643 500,00
2.	100 m	251	4 500,00	1 129 500,00	4	18 000,00	247	1 111 500,00
3.	ks	447	2 500,00	1 117 500,00	353	882 500,00	94	235 000,00
4.	ks	161	2 500,00	402 500,00	9	22 500,00	152	380 000,00
5.	ks	447	6 300,00	2 816 100,00	449	2 828 700,00	-2	-12 600,00
6.	ks	322	2 500,00	805 000,00	242	605 000,00	80	200 000,00
7.	ks	350	2 500,00	875 000,00	347	867 500,00	3	7 500,00
8.	ks	161	2 500,00	402 500,00	1	2 500,00	160	400 000,00
9.	ks	607	2 200,00	1 335 400,00	446	981 200,00	161	354 200,00
10.	ks	20	2 000,00	40 000,00	20	40 000,00	0	0
11.	ks	120	2 500,00	300 000,00	13	32 500,00	107	267 500,00
12.	kpl	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	0	0
13.	kpl	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	0	0
14.	ks	1	3 590,00	3 590,00	1	3 590,00	0	0
15.	kpl	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	0	0
5.1.	ks	10	4 725,00	47 250,00	10	47 250,00	0	0
6.1.	ks	2	1 875,00	3 750,00	2	3 750,00	0	0
7.1.	ks	27	1 875,00	50 625,00	27	50 625,00	0	0
celkem				11 555 715,00		7 969 115,00		3 586 600,00