



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Policie České republiky



DODATEK SMLOUVY Č. 1 Č. KRPE-106266/ČJ-2024-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Snížení energetické náročnosti budovy OOP Litomyšl - 2“

I. SMLUVNÍ STRANY

název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
tel., e-mail: 

dále jen „objednatel“

a

název: **ELISTAV, spol. s r. o.**
sídlo: č. p. 35, 533 04 Újezd u Sezemic
IČ: 065 52 226
DIČ: CZ06552226
zastoupený: Jenö Ruszin, jednatel
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 
tel., e-mail: 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 40453

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-106266/ČJ-2024-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek V. DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku V. **DOBA PLNĚNÍ** bod 1. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým a finančním harmonogramem postupu díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: **do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 180 dnů od předání a převzetí staveniště**

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí,
tj. do 240 dnů od předání a převzetí staveniště.

(nové znění)

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým a finančním harmonogramem postupu díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: **do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 225 dnů od předání a převzetí staveniště**

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí,
tj. do 270 dnů od předání a převzetí staveniště

Prodloužení termínu je z důvodu víceprací:

a) injektáže + sanace

- Při návštěvě stavby bylo vizuálně zjištěno, že stávající omítky na obvodových zdech na spodní části vykazují vlhkostní poruchy a omítky i zdivo jsou napadeny vodou rozpustnými solemi. Proběhlo místní šetření se specializovanou firmou, která potvrdila vlhkostní poruchy a navrhla provedení tlakových injektáží zdiva. Injektáž nebyla předmětem smlouvy. Na stávající vlhké zdivo bude provedena tlaková injektáž, hydroizolační stěrky a sanační omítky.

b) Kontaktní zateplovací systém + historická fasáda


- Opravy historické fasády a fasády pod KZS měly být pouze lokální. Na základě odtřhových zkoušek firmou WEBER ze dne 11. 4. 2025 bylo zjištěno, že stávající omítky je v nevyhovujícím stavu pro provedení zateplovacího systému. Veškeré připravené terče byly odtrženy s nulovou/nevyhovující hodnotou. Stávající omítky je nesoudržná a odděluje se od podkladu. Pro bezpečné provedení zateplovacího systému bylo doporučeno původní omítku odstranit až na pevný nosný podklad.

Dále byly zkontrolovány historické omítky ve všech patrech a většina z nich jsou duté, popraskané a bude nutné je také odstranit až na nosnou konstrukci zdiva. Podklad pod KZS bude provedena nová vrstva jádrové omítky. Oprava historické fasády bude provedena z 85 %.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Příloha – Časový harmonogram postupu provedení díla



[illegible]