

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1124002

dle ust. § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Sportovní areál Liberec s.r.o.
IČ: 27075397
DIČ: CZ27075397
sídlo: Liberec I - Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 46059
zastoupen: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
– dále jen jako „objednatel“ –
a
- 1.2. **Zhotovitel:** SPORT Construction a.s.
sídlo: Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČ: 27752771
DIČ: CZ699002976
zastoupen: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB a.s.: [REDACTED] KB a.s.: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
doručovací adresa: Altýře 582, 767 01 Kroměříž
– dále jen jako „zhotovitel“ –
– společně dále jako „smluvní strany“ –
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1124002

(dále jen „Dodatek“)

Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 1124002 ze dne 22.02.2024 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem zhotovení díla, kterým je provedení stavebních prací na stavební akci s názvem: „Rekonstrukce atletického stadionu a zázemí, Liberec VII – Horní Růžodol“, dle projektových dokumentací:

Projektová dokumentace REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO STADIONU ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou za tímto účelem zpracoval: projekční kancelář DEALS MANAGEMENT, a.s., odštěpný závod, IČ: 03493385, sídlem: Pitterova 2855, 13000 Praha 3, hlavní projektant: Miroslav Vypušťák, číslo autorizace ČKAIT: 1300883 (autorizace v oboru pozemní stavby); a zároveň

Projektová dokumentace ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO AREÁLU ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou za tímto účelem zpracoval: projekční kancelář Ing. arch. Ondřej Plašil, IČ: 88895742, sídlem: Fučíkova 137/10, 460 05, Liberec – Liberec V-Kristiánov, hlavní projektant: Ing. arch. Jiří Plašil ČKA, číslo autorizace ČKA: 1603 (autorizovaný architekt – autorizace se všeobecnou působností).

„Rekonstrukce atletického stadionu a zázemí, Liberec VII – Horní Růžodol“

- 2.3. Předmětem díla je kompletní realizace plnění stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) spočívajících v rekonstrukci atletického stadionu (a přilehlých sportovišť) a rekonstrukci zázemí atletického stadionu ve sportovním areálu města Liberec - Liberec VII – Horní Růžodol, která zahrnuje REKONSTRUKCI ATLETICKÉHO STADIONU spočívající zejména v rekonstrukci povrchu stávajícího atletického oválu a vnitřního travnatého fotbalového hřiště a vybudování technického sektoru, a zároveň REKONSTRUKCI ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO AREÁLU spočívající zejména v rekonstrukci a přístavbě dvoupodlažního objektu s dvojicí venkovních schodišť. Bližší specifikace díla byla sjednána v uzavřené Smlouvě a pozdějších dodatcích.
- 2.4. Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.
- 2.5. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanoveních tohoto Dodatku.
- 2.6. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

Čl. IV.**Obecná úprava změn závazků dle Smlouvy**

- 3.1. Smluvní strany sjednaly podmínky pro změnu celkové ceny za splnění předmětu smlouvy v čl. VIII. odst. 8.9.1 této smlouvy, a to zejména tak, že změna celkové ceny díla nastane *„pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem projektové dokumentace a položkových rozpočtů díla, tj. soupisu prací, dodávek a služeb, nebo se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. vícepráce či případně méněpráce“*.
- 3.2. Smluvní strany na základě ustanovení čl. VIII. odst. 8.10 Smlouvy sjednaly, že cenu díla lze měnit zejména z důvodu víceprací a méněprací, přičemž:
- Vícepráce dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.10.1 Smlouva definuje následovně:**
- a) Práce, činnosti, výkony, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné (tj. nepředvídané vícepráce), přičemž skutečnost výskytu nepředvídaných víceprací je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; nebo
 - b) Práce, činnosti a výkony nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkových rozpočtech díla, jejichž potřeba vznikla u objednatele v průběhu realizace díla (stavby) (tj. vyžádané vícepráce), přičemž potřebu vyžádaných víceprací musí objednatel oznámit zhotoviteli.
(společně dále jako „vícepráce“)
- Méněpráce dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.10.2 Smlouva definuje následovně:**
- a) Práce, činnosti a výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci či položkových rozpočtech díla, jejichž potřeba se v průběhu plnění díla (stavby) ukázala jako nadbytečná, neefektivní či nevhodná a došlo k jejich vyloučení z předmětu plnění (tj. vyloučené méněpráce), přičemž skutečnost výskytu vyloučených méněprací je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; nebo
 - b) Práce, činnosti, výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci či položkových rozpočtech díla, u nichž objednatel výslovně požaduje jejich vyjmutí z předmětu díla (stavby) (tj. vyžádané méněpráce), přičemž potřebu vyžádaných méněprací je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli.
(společně dále jako „méněpráce“)
- 3.3. Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. VIII. odst. 8.11.1 Smlouvy, že při změně ceny díla z důvodu víceprací či méněprací zhotovitel provede ocenění soupisu takových stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, dle jednotkových cen daných prací v položkovém rozpočtu. V případě, že požadované položky víceprací či méněprací v položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran a nedojde-li k takové dohodě, pak podle cen stavebních prací a souvisejících plnění doporučených společností ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

„Rekonstrukce atletického stadionu a zázemí, Liberec VII – Horní Růžodol“

- 3.4. Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. VIII. odst. 8.14 Smlouvy, že o rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací či obecně o změně sjednané ceny za zhotovení díla (stavby) se obě smluvní strany zavazují uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě. Pro úplnost smluvní strany doplňují, že se dohodly, že v případě změny ceny díla (stavby) či dalších součástí v důsledku změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat písemný dodatek.
- 3.5. Smluvní strany berou dále na vědomí, že v případě změny ceny díla ujednané Smlouvou, musí smluvní strany vždy postupovat v souladu a se zohledněním příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména pak v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, které upravuje změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Čl. IV.

Prohlášení smluvních stran ke změně ceny díla

- 4.1. Změny ceny díla v důsledku změn stavebních prací v rámci „Náhrady vinylových podlah za keramickou dlažbu v části objektu Zázemí atletického areálu“

Zhotovitel a objednatel souhlasně potvrzují, že v rámci probíhající stavby (rekonstrukce) atletického stadionu a zázemí se vyskytla potřeba změn spočívající v provedení náhrady (záměny) materiálu podlahových krytin v části objektu Zázemí atletického areálu. Tyto změnové práce vznikly v důsledku zajištění udržitelnosti, trvanlivosti a minimalizace budoucích nákladů na údržbu podlahových krytin v části objektu Zázemí atletického areálu, kdy se ukázalo jako účelné a potřebné provést náhradu (výměnu) původně plánovaného vinylového materiálu za keramickou dlažbu.

Zhotovitel a objednatel souhlasně potvrzují, že z důvodu zajištění udržitelnosti, trvanlivosti a minimalizace budoucích nákladů na údržbu podlahových krytin došlo v části objektu Zázemí atletického areálu k náhradě původně plánovaných vinylových podlah za velkoformátovou keramickou dlažbu (600x600mm, tl. 9mm, protiskluznost R10/B). K tomuto byl vyhotoven i podrobný soupis stavebních prací, kde byly vymezeny položky původního soupisu stavebních prací, které jsou nahrazovány a zároveň vyhotoveno i odůvodnění srovnatelnosti materiálu, a to v následujícím znění:

Důvodem změny jsou zejména výhodnější vlastnosti keramické dlažby jako materiálu adekvátně schopného odolat budoucímu náročnému celoročnímu provozu objektu Zázemí atletického oválu a poskytujícího mnohem vyšší pevnost a trvanlivost v čase. Dalším důvodem z hlediska budoucí údržby je fakt, že podlahy v celém objektu jsou nyní kompletně v systému keramické dlažby, tudíž by bylo i z hlediska budoucího provozu v objektu neefektivní řešit rozdílné nároky na údržbu materiálů odlišných povrchů podlah. V neposlední řadě je důvod i estetický, neboť od počátku byl plánován celkový minimalistický světlý architektonický výraz objektu, kterého bylo pomocí keramické dlažby docíleno. Přestože se v případě použití keramické dlažby oproti vinylové krytině jedná o jiný materiál, oba bezesporu tvoří obecně druhově srovnatelný materiál (tj. podlahové krytiny) a slouží stejnému účelu, přičemž záměnou materiálového provedení dotčených povrchů (podlah) v tomtéž objemu navíc objednatel získal kvalitativně mnohem lepší produkt, který je pro něj z hlediska užitnosti účelnější a efektivnější a přináší mu i jednodušší a úspornější způsob budoucí údržby a provozu v rámci objektu Zázemí atletického oválu. Zároveň je nový materiál podlahových krytin v objektu (tj. keramická dlažba) pořizován za totožnou cenu za jakou měl být realizován původně plánovaný materiál podlahových krytin v objektu (tj. vinylový materiál), tedy tato záměna materiálového provedení části podlahových krytin v objektu Zázemí atletického areálu nemá žádný dopad na cenu plnění díla (stavebních prací).

Shora popsané změny jsou z hlediska rozsahu změn díla a bližší specifikace a popisu jednotlivých změnových položek specifikovány ve Změnovém listu č. 6, který je přílohou tohoto Dodatku.

- 4.2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že tímto Dodatkem popsané změny ceny díla nejsou podstatnou změnou závazku, tak jak ji definuje ustanovení § 222 odst. 3 zákona ZZVZ. V případě ujednání dle tohoto Dodatku se nejedná o změnu smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů, případně by mohla ovlivnit jejich výběr v rámci zadávacího řízení, zároveň nedochází ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele a také se zde nejedná ani o významné rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Z pohledu ZZVZ nedochází k žádné podstatné změně závazku.

Čl. V.

Klasifikace jednotlivých změn Smlouvy dle ZZVZ a ujednání o změnách Smlouvy

5.1. Rozsah změn díla

Smluvní strany sjednaly tímto Dodatkem změny díla v režimu dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, když odůvodnění provedených změn díla je uvedeno výše v čl. IV. tohoto Dodatku.

Rozsah změn díla, včetně bližší specifikace a popisu jednotlivých změnových položek, je uveden ve Změnovém listu dodaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem. Změnový list tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to včetně položkového rozpočtu změn dle tohoto změnového listu.

(dále jen „Změny díla“)

5.2. Cena změn díla

Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem ocenění Změn díla, specifikovaných v odst. 5.1. tohoto článku v návaznosti na jejich specifikaci dle Změnového listu č. 6, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku včetně Rozpočtu změn ceny díla dle tohoto změnového listu, a to v následujícím rozsahu sjednaných změnových cen díla:

Přehled ocenění Změn díla učiněných v režimu dle ustanovení § 222 ZZVZ				
Číslo změnového listu (ZL)	Režim změn dle ZZVZ	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Vypočtený rozdíl méněprací a víceprací (v Kč bez DPH)
ZL č. 6	§ 222 odst. 7 ZZVZ	-140 888,77	140 888,77	0,00
Celkem (součet) v Kč bez DPH		0,00	0,00	0,00

5.3. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsaných v odst. 5.2 tohoto článku, se nemění.

Aktuální cena celkem bez DPH 38 665 601,84 Kč

DPH 8 119 776,39 Kč

Aktuální cena celkem díla včetně DPH 46 785 378,23 Kč

5.4. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že shora uvedené změny závazku (tj. Změny díla) z uzavřené Smlouvy identifikovaných jako změny dle Změnového listu č. 6, které jsou blíže specifikované v čl. IV. odst. 4.1 a čl. V. odst. 5.1 až 5.3 tohoto Dodatku, jsou změnami stavebních prací spočívajícími v záměně jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami nových stavebních prací v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, kdy byly zároveň v případě těchto změn naplněny podmínky ZZVZ, když:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,*
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,*
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a*
- žadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).*

5.5. Při vyúčtování veškerých Změn díla a v rámci platebních podmínek zaplacení ceny Změn díla dle tohoto Dodatku bude postupováno adekvátně v souladu se sjednanými platebními podmínkami dle uzavřené Smlouvy.

Článek V.


Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

„Rekonstrukce atletického stadionu a zázemí, Liberec VII – Horní Růžodol“

- 5.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- 5.3. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
- 5.4. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- 5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5.6. Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 6 včetně položkového Rozpočtu změny ceny díla



SPORT Construction a.s. (20)
Újezd 450/40, Malá Strana
118 00 Praha 1
IČ: 27752771
DIČ: CZ27752771
Účinná dle zákona o DPH DIČ: CZ699002976

Změnový list č. 06		ZL 06	
Název akce:	I. ETAPA: REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO AREÁLU		
Stavba:	sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Horní Růžodol, obec Liberec,		
Objednatel:	Sportovní areál Liberec s.r.o.		
Zhotovitel:	SPORT Construction a.s.		
Odesláno / předáno		osobně	Datum:
Přílohy / poč. listů:			
Popis a zdůvodnění změn: Důvodem změny jsou zejména výhodnější vlastnosti keramické dlažby jako materiálu adekvátně schopného odolat budoucímu náročnému celoročnímu provozu objektu Zázemí atletického oválu a poskytujícího mnohem vyšší pevnost a trvanlivost v čase. Dalším důvodem z hlediska budoucí údržby je fakt, že podlahy v celém objektu jsou nyní kompletně v systému keramické dlažby, tudíž by bylo i z hlediska budoucího provozu v objektu neefektivní řešit rozdílné nároky na údržbu materiálův odlišných povrchů podlah. V neposlední řadě je důvod i estetický, neboť od počátku byl plánován celkový minimalisticky světlý architektonický výraz objektu, kterého bylo pomocí keramické dlažby docíleno. Přestože se v případě použití keramické dlažby oproti vinylové krytině jedná o jiný materiál, oba bezesporu tvoří obecně druhově srovnatelný materiál (tj. podlahové krytiny) a slouží stejnému účelu, přičemž záměnou materiálového provedení dotčených povrchů (podlah) v tomtéž objemu navíc objednatel získal kvalitativně mnohem lepší produkt, který je pro něj z hlediska užítosti účelnější a efektivnější a přináší mu i jednodušší a úspornější způsob budoucí údržby a provozu v rámci objektu Zázemí atletického oválu. Zároveň je nový materiál podlahových krytin v objektu (tj. keramická dlažba) pořízován za totožnou cenu za jakou měl být realizován původně plánovaný materiál podlahových krytin v objektu (tj. vinylový materiál), tedy tato záměna materiálového provedení části podlahových krytin v objektu Zázemí atletického areálu nemá žádný dopad na cenu plnění díla (stavebních prací).			
Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb. - § 222 odst. 7: Dodatečné stavební práce dle tohoto změnového listu, jsou změnami stavebních prací spočívajícími v záměně jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami nových stavebních prací, přičemž: a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) o každé jednotlivé záměně byl vyhotoven přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) (viz výše uvedené odůvodnění).			
Vyjádření TDS:			
Vyjádření GP (Martin Remeš):			
Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO		
Měněpráce (Kč bez DPH):	140 888,77		
Měněpráce (Kč s DPH):	170 475,41		
Vícepráce (Kč bez DPH):	140 888,77		
Vícepráce (Kč s DPH):	170 475,41		
Celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč		
Celkem (Kč s DPH):	0,00 Kč		
Vliv na termín výstavby:	Není		
Vliv na kvalitu díla:	Není		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FA180075 LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu

Objednatel: Sportovní areál Liberec s.r.o. IČO: 27075397
 nám. Dr. E. Beneše 1/1 DIČ: CZ27075397
 46001 Liberec - Liberec I-Staré Město

Zhotovitel: SPORT Construction a.s. IČO: 27752771
 Újezd 450/40 DIČ: CZ699002976
 11800 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Zázemí atletického areálu	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZL4A	ZL 6A - přípočty dlažby	0,00				
ZL4B	ZL 6B - odpočty podlahové krytiny	0,00				
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	FA180075	LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu
O:	02	Zázemí atletického areálu
R:	ZL6A	ZL 6A - přípočty dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				140 888,77
1	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu 1.NP : 14,58+24,61+24,45	m2			
2	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm výměra dlažeb dle mntž : 63,64 na soklík : 55,796*0,09 Koeficient keramická dlažba - ztrátne 10%: 0,1	m			
3	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 1 NP : 14,58+24,61+24,45	m2			
4	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
5	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 300x300 159,88 "výměra dlažeb dle mntž : 157*0,09 " na soklík : 174,01*1,1 "Přepočtené koeficientem množství : 191,411	m2			

Položkový rozpočet

S:	FA180075	LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu
O:	02	Zázemí atletického areálu
R:	ZL6B	ZL 6B - odpočty podlahové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-140 888,77
1	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2			
2	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2			
3	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2			
		-71,22 "S.05 :				
		-71,22				
4	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2			
		-63,64				
5	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm-sokl přířez do lišt	m			
		-91,975				
6	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm s vloženým vinylem	m			
7	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2			
		-70,004				
8	28412255	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 1,5mm	m2			
		-78,342				