

## **DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Rekonstrukce školních hřišť Masarykovy ZŠ – hřiště Smržovská 1“**

**č. SML/32/1130/1294/2025**

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

### **Městská část Praha-Klánovice**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| sídlo:               | U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice |
| statutární zástupce: | Ing. Karlem Louckým, starosta          |
| IČ:                  | 00240281                               |
| DIČ:                 | CZ00240281                             |
| Tel.:                | 777 888 778                            |
| e-mail:              | starosta@praha-klanovice.cz            |

(dále jen „objednatel“)

a

### **GARTENSTA PLUS s.r.o.**

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| sídlo:           | Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10             |
| zastoupená:      | Ing. Vratislavem Staškem a Mgr. Jakubem Staškem, |
| IČ:              | 26689472                                         |
| DIČ:             | CZ26689472                                       |
| daňový režim:    | Plátce DPH                                       |
| bankovní spojení | ČSOB Praha 1, Na Příkopě 18                      |
| č. účtu:         | 176633522/0300                                   |

(dále jen „zhotovitel“)

## **I. Úvod**

- 1.1 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě SML/32/1130/1294/2025 ze dne 7. 5. 2025 z důvodů nezbytných víceprací u zakázky na rekonstrukci školního hřiště Smržovská 1 podle změnového listu č. 1 „dále jen ZL č. 1“, ze dne 3. 9. 2025, jak je uvedeno dále.
- 1.2 Objednatel a zhotovitel tímto sdělují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

## II. Změna Smlouvy

### 2.1 Čl. III – Doba plnění bod 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

Doba plnění

2. Termín dokončení díla nejpozději do 30. 11. 2025.

### 2.2 Čl. IV – Cena díla bod 1. Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

1. Za sjednané dílo je smluvními stranami dohodnuta cena uvedená v cenové nabídce – příloze č.1 – tj.

**3 489 276,70 Kč** (slovy: tři miliony čtyři sta osmdesát devět tisíc dvě stě sedmdesát šest korun českých sedmdesát haléřů) bez DPH,

**732 748,11 Kč** (slovy: sedm set třicet dva tisíc sedm set čtyřicet osm korun českých jedenáct haléřů) sazba 21% DPH,

**4 222 024,81 Kč** (slovy: čtyři miliony dvě stě dvacet dva tisíc dvacet čtyři korun českých osmdesát jedna haléřů) včetně DPH,

a navýšena o cenu podle ZL č. 1 – tj.

**173 744,73 Kč** (slovy: jedno sto sedmdesát tři tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých sedmdesát tři haléřů) bez DPH,

**36 486,39 Kč** (slovy: třicet šest tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých třicet devět haléřů) sazba 21% DPH,

**210 231,12** (slovy: dvě stě deset tisíc dvě stě třicet jedna korun českých dvanáct haléřů) včetně DPH,

v celkové dohodnuté ceně – tj.

**3 663 021,43 Kč** (slovy: tři miliony šest set šedesát tři tisíc dvacet jedna korun českých čtyřicet tři haléřů) bez DPH,

**769 234,50 Kč** (slovy: sedm set šedesát devět tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých padesát haléřů) sazba 21% DPH,

**4 432 255,93 Kč** (slovy: čtyři miliony čtyři sta třicet dva tisíc dvě stě padesát pět korun českých devadesát tři haléřů) včetně DPH.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tato ujednání tvoří nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva platí a bude vykládána v souladu s těmito ujednáními.

3.2 Ustanovení Smlouvy, jejichž změnu tato ujednání výslovně nestanoví, zůstávají beze změn.

3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno (1) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

- 3.4 Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem městské části Praha-Klánovice na jejím jednání konaném dne 16. 6. 2025 (usnesení č. ZMČ 16/141/2025) a rozhodnutím starosty č. 95/2025 ze dne 8. 9. 2025, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

Příloha:

ZL č. 1

V Praze-Klánovicích, dne 08.09.2025

V Praze, dne 09.09.2025

digitálně podepsal

.....

Za objednatele:

Ing. Karel Loucký

starosta MČ Praha-Klánovice

digitálně podepsal

.....

Za zhotovitele:

Mgr. Jakub Stašek

jednatel, GARTENSTA PLUS s.r.o.