

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce školních hřišť Masarykovy ZŠ									
č. smlouvy	SOD ze dne 7.5.2025							číslo ZL:	
smlouva:	SOD ze dne 7.5.2025							1	
objednatel:	Městská část Praha-Klánovice								
zhotovitel:	Gartensta Plus s.r.o.								
název ZL:	VYSPRAVENÍ PODEZDÍVKY U SPORTOVIŠTĚ								
předmět změny: Vyspravení podezdívky oplocení podél sportoviště a zpevnění kari sítí a betonáží.									
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Vyspravení podezdívky oplocení zabrání možnému poškození nového povrchu sportoviště.									
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Nevyhovující technický stav podezdívky byl zjištěn až po odstranění štěrkového lože sportoviště.									
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Výkopové práce, šalování a betonování je potřeba realizovat před rekonstrukcí povrchu sportoviště.									
vliv na cenu díla:		ANO		rozpočet:		méněpráce NE			
				cena:		Kč			
						Kč			
						Kč			
vliv na cenu díla:		ANO		rozpočet:		v příloze ZL		vícepráce ANO	
				cena:		bez DPH		173 744,73 Kč	
						21%DPH		36 486,39 Kč	
						celkem		210 231,12 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ				cena:		bez DPH		173 744,73 Kč	
						21%DPH		36 486,39 Kč	
						celkem		210 231,12 Kč	
vliv na termín dokončení:		ANO							
		10 týdnů							
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		ANO							
přílohy : Krycí list soupisu prací D02 - detail založení betonové podezdívky a betonového žlabu								Počet stran/formát: 1 A4 1 A4	
podpis zhotovitele:						Jakub Stašek digitálně podepsal 03.09.2025		Datum 27.08.2025	
vyjádření projektanta :									
								Datum	
vyjádření TDS :									
						Ondřej Abrahám digitálně podepsal 03.09.2025		Datum	
vyjádření objednatele:									
						Ing. Karel Loucký digitálně podepsal 08.09.2025		Datum	