

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby:

„Vladimírova 234/8“

(dále také jen „Stavba“)

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky č.: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

Liborem Fialou, členem představenstva

Michalem Fišerem, členem představenstva

č. smlouvy: **203/24**

(dále jen „Objednatel“)

a

DAMA NET s.r.o.

se sídlem: **Michalovická 2177/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice**

IČO: **24804673**, DIČ: **CZ24804673**

ID datové schránky č.: dm3xyef

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ústí nad Labem**

oddíl **C**, vložka **38626**

bank. spojení: **Česká spořitelna, a.s.**, č. účtu: **3374431319/0800**

zastoupená: **Drahomírem Bílkem, jednatelem**

Jiřím Dlouhým, jednatelem

**Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního
zákona,**

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), je zmocněn:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 23.7. 2025 Smlouvu o dílo č. 161 /25 na zhotovení stavby s názvem „Vladimírova 234/8“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Smlouva**“);
- B. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad za dále uvedených podmínek a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených ve Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést Dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Vladimírova 234/8**“ a to vše dle Přílohy č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet (dále také jen „**Položkový rozpočet**“), podle pokynů Objednatele a v souladu se Smlouvou;
- C. V průběhu realizace Díla došlo ke zjištění skutečného nevyhovujícího stavu rovinnosti a únosnosti povrchů v některých místnostech a ke zjištění a potřebě dodatečných víceprací k řádnému zprovoznění objektu. Tyto vícepráce byly prostřednictvím aplikace vyhrazené změny závazku dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele, a zaznamenány v Deníku dle čl. 5 Rámcové dohody a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný s původní Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení víceprací, v souladu s ustanovením čl. 5 Rámcové dohody.
- 1.2 Tímto Dodatkem dochází rovněž ke změně čl. 6. CENA DÍLA, odst. 6.1. Smlouvy, a to tak, že nově zní: 6.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána nově v následující výši: 4 608 955,47 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony šest set osm tisíc devět set padesát pět Korun českých a čtyřicet sedm haléřů – bez DPH).
- 1.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list obsahující vyčíslené vícepráce Zhotovitele

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že postupovaly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě nebo ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů

od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 2.6 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů.
- 2.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 2.8 Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

Příloha č. 1 Změnový list

V Praze

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Drahomír Bílek
Jednatel
DAMA NET s.r.o.

.....
Libor Fiala
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Změnový list č.01

Stavba
(Název dle SoD) Vladimírova - revitalizace ubytovny a kanceláří (1PP - 5NP)

Objednatel Technologie hlavního města Prahy a.s.

Zpracoval

Odůvodnění a popis změn

Změnový list obsahuje přípočty a odpočty rozsahu prací které byly identifikovány v průběhu realizace Díla a nemění povahu prací. Celkové odpočty jsou ve výši 95 062,41Kč bez DPH (tzn. změna ve výši 2,35% ceny Díla) a přípočty ve výši 658 200,58 Kč bez DPH (tzn. změna ve výši 16,27 % ceny Díla). V absolutní hodnotě dochází ke změně Díla ve výši 18,62%.

Původní cena díla ve výši 4 045 817,30Kč bez DPH je tímto změnovým listem a přiloženým položkovým rozpočtem navýšena o částku 563 138,17 Kč bez DPH na **celkovou hodnotu 4 608 955,47 Kč bez DPH.**

Předmětem změny jsou:

- A. Výměna venkovních zkroucených dveří včetně zárubní na dvoře celkem 4x, doplnění nárožní ochrany 6x.
- B. Změna umístění praček a sušiček z důvodu nevyhovující elektroinstalace v plánovaných místech (nově umístění do kuchyněk za uzamykatelná dvířka pod kuchyňskou deskou), doplnění potřebné elektroinstalace a doplnění pultů v prostoru NDC.
- C. Instalace venkovního zastřešení před NDC.
- D. Provedení prostupů pro slaboproud dle výkresové dokumentace a výměna klozetu v 1NP.
- E. Doplnit 16x kování koule klika + příprava zámku.
- F. Upravit niky pro radiátor + přeložení radiátoru v koupelně 1. NP.
- G. Doplnit digestoře do společných kuchyněk.
- H. Doplnit revizní dvířka do SDK
- I. Výměna povrchů schodiště ve dvorním traktu, doplnění chybějících přechodových lišt, doplnění betonu včetně nátěru.
- J. Výměna zásuvek a vypínačů a dodání chybějících nebo rozbitých stropních svítidel.
- K. Výmalba světlíků vč. pomocného lešení v 5NP ubytovací část.
- L. Dodatečné čištění betonových konstrukcí tlakovou vodou.

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	658 200.58 Kč bez DPH
	Méněpráce	- -95 062.41 Kč bez DPH
	Celkem	563 138.17 Kč bez DPH

Přílohy (soupis prací, zakres prací, Rekapitulace změny – Soupis prací fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za Zhotovitele
(stavbyvedoucí)

[Signature]

Dne

Podpis

[Signature]

Schválil za Objednatele.

[Signature]

Dne

Podpis

[Signature]

Dne

Podpis

[Signature]

REKAPITULACE ZMĚNY

Kód: ZL 01

Stavba: Vladimírova - revitslizace ubytovny a kanceláří (1PP - 5NP)

Objekt: Vladimírova 234/8, Praha 4

Zadavatel: THMP a.s.

IČ: 25672541

DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: DAMA NET s.r.o.


IČ: 24804673

DIČ: CZ24804673

Datum: 03.09.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů - CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 01		563 138,17	
ZL 57	VZT změny		
ZL 57_O	Odpočtový soupis	-95 062,41	
ZL57_P	Přípočtový soupis	658 200,58	





SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Vladimírova - revítlizace ubytovny a kanceláří (1PP - 5NP)**

Objekt: Vladimírova 234/8, Praha 4

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: THMP a.s.

Projektant:

Zhotovitel: DAMA NET s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Pol.
Náklady soupisu celkem - ODPOČTY							-95 062,41		
Díl	342		Stěny a příčky montované lehké						
	342261112RS1		Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	14,000			SoD	
Díl	762		Konstrukce tesařské						
	762332130RT2		Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20	m	47,000			SoD	E
	762342202RT2		Montáž laťování střeš, vzdálenost laťí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	42,600			SoD	E
	762395000R00		Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	1,220			SoD	E
	998762102		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,050			SoD	E
Díl	M65		Elektroinstalace						
	650101521		Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	77,000			SoD	



SOUPIS PRACÍ

Stavba **Vladimírova - revitslizace ubytovny a kanceláří (1PP - 5NP)**

Objekt **Vladimírova 234/8, Praha 4**

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: THMP a.s.

Zhotovitel: DAMA NET s.r.o.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Pol.
Náklady soupisu celkem - PŘÍPOČET									
658 200,58									
Díl:	416		Podhledy a mezistropy montované lehké						
1	342264101		Osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, plochy do 0,25 m2	kus	3,000			RTS	H
2	553476590		Dvířka revizní do SDK 150 x 150 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	1,000			RTS	H
3	553476591		Dvířka revizní do SDK 150 x 200 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	1,000			RTS	H
4	553476592		Dvířka revizní do SDK 150 x 300 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	1,000			RTS	H
Díl:	64		Výplně otvorů						
5	642945121		Osazení zárubní ocel. požár. 1křidl., zazděním	kus	4,000			RTS	A
6	5533302328		Zárubeň ocelová MONTKOV SHTm 150 rozměr 800 x 1970 mm L/P, požární EI-EW	kus	1,000			RTS	A
7	5533302308		Zárubeň ocelová MONTKOV SHTm 150 rozměr 600 x 1970 mm L/P, požární EI-EW	kus	1,000			RTS	A
8	5533302338		Zárubeň ocelová MONTKOV SHTm 150 rozměr 900 x 1970 mm L/P, požární EI-EW	kus	2,000			RTS	A
Díl:	93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
9	938902122		Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	25,000			RTS	L
10	938902123		Čištění ploch betonových konstrukcí kartáči	m2	25,000			RTS	L
Díl:	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
11	953941121		Profilý nárožní ochranné plastové dl. 1500 mm	kus	6,000			RTS	A
Díl:	96		Bourání konstrukcí						
12	971033241		Vybourání otvorů zeď cihel. 0,0225 m2, tl. do 30 cm, MVC	kus	52,000			RTS	D

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava	Pol.
13		971033341	Vybourání otvorů zeď cihel. pl. 0,09 m2, tl.do 30 cm, MVC	kus	22,000			RTS	D
14		971033441	Vybourání otvorů zeď cihel. pl. 0,25 m2, tl.do 30 cm, MVC	kus	11,000			RTS	D
15		972033371	Vybourání otvorů ve stropěch pl. 0,25 m2, tl. do 45 cm	kus	1,000			RTS	D
16		965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	15,000			RTS	D
Díl:	99		Staveništní přesun hmot						
17		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,281			RTS	A
Díl:	725		Zařizovací předměty						
18		725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soub.	1,000			RTS	D
19		725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soub.	1,000			RTS	D
20		64233514	Klozet keramický kombi LYRA Plus, svislý odpad, boční napouštění	kus	1,000			RTS	D
21		998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	66,955			RTS	D
Díl:	728		Vzduchotechnika						
22		728414611	Montáž digestoře vestavěné	kus	6,000			RTS	G
23		429148000R	Digestoř dodávka a montáž	kus	6,000			RTS	G
24		998728101	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,004			RTS	G
Díl:	734		Armatury						
25		734209113	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	4,000			RTS	F
26		734209103	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	1,000			RTS	F
27		551200037	Ventil termostatický rohový IVAR.VS 2106 N EK x 1/2"	kus	1,000			RTS	F
28		5512001431	Šroubení topenářské přímé ploché IVAR.SP 603 1/2"	kus	2,000			RTS	F
29		551200110	Šroubení regulační rohové IVAR.DS 306 EK x 1/2"	kus	1,000			RTS	F
30		551200161	Hlavice termostatická kapalinová IVAR.T 3000 bílá	kus	1,000			RTS	F
31		998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,003			RTS	F
Díl:	735		Otopná tělesa						
32		735159210	Montáž panelových těles dvouradých do délky 1140 mm	kus	1,000			RTS	F
33		48457301212	Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 výška 700 mm, délka 600 mm	kus	1,000			RTS	F
34		998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,022			RTS	F
Díl:	762		Konstrukce tesařské						
35		762332140	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, včetně povrchové úpravy a vyřezání spojovacích sedel a čepů	m	21,750			RTS	C
36		762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 , včetně povrchové úpravy a vyřezání spojovacích sedel a čepů	m	50,070			RTS	C
37		762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 , včetně povrchové úpravy a vyřezání spojovacích sedel a čepů	m	3,050			RTS	C
38		60515822	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 80 x 120 mm, 5 m	m3	0,529			RTS	C
			50,07*0,08*0,12		0,481				
			Koeficient ztrátne 10%: 0,1		0,048				
39		60515865R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 160 x 240 mm, 5 m	m3	0,919			RTS	C
			21,75*0,24*0,16		0,835				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	Pol.
			Koeficient ztrátné 10%: 0,1		0,084				
40		60515851	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 160 x 160 mm, 5 m	m3	0,086			RTS	C
			3,05*0,16*0,16		0,078				
			Koeficient ztrátné 10%: 0,1		0,008				
41		762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,533			RTS	C
			0,52874+0,91872+0,08589		1,533				
42		998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,88195			RTS	C
Díl:		766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře						
43		766000000R00	Předěl místnosti skříní vč. dveří a obkladové zárubně	kompl	1,000			RTS	B
44		766000001R00	Rozšíření kuchyňské linky - o atypickou hloubku pracovní desky, kříněk vč.dvířek na pračku a sušičku, vč. dopravy a montáže 5.NP 3.5m	ks	1,000			RTS	B
45		766000001R00	Rozšíření kuchyňské linky - o atypickou hloubku pracovní desky, kříněk vč.dvířek na pračku a sušičku, vč. dopravy a montáže 5.NP 3.2m	ks	1,000			RTS	B
46		766000001R00	Rozšíření kuchyňské linky - o atypickou hloubku pracovní desky, kříněk vč.dvířek na pračku a sušičku, vč. dopravy a montáže 2.NP 2.8m	ks	1,000			RTS	B
47		766000001R00	Rozšíření kuchyňské linky - o atypickou hloubku pracovní desky, kříněk vč.dvířek na pračku a sušičku, vč. dopravy a montáže 1.NP 2.8m	ks	1,000			RTS	B
48		766000003R00	Dodávka montáž desky k výdejnímu okénku, vč. spojov. materiálu	kompl	1,000			RTS	B
49		766670021	Montáž klíky a štitku	kus	18,000			RTS	E
50		54914678	Kování bezpečnostní BK R1 řetízek RC3, klika-knoflík Cr	kus	4,000			RTS	E
51		54914597	Klika a knoflík se štitem 804 FAB/90 Cr	kus	14,000			RTS	E
52		54964725	Vložka cylindrická oboustranná FAB, rozměr 30+40 mm	kus	4,000			RTS	E
53		54964771	Vložka cylindrická knoflíková FAB, rozměr 30+40 mm	kus	14,000			RTS	E
54		766669119R00	Příprava na zámek , včetně dodávky materiálu	kus	60,000			RTS	E
55		766270210	Výroba a lepení postupnic dřevěných na schodišti přímém	ks	2,000			RTS	I
56		766270110	Výroba a lepení stupnic dřevěných na schodišti přímém	ks	2,000			RTS	I
57		60726147	Deska mikroštěpková Durelis tl. 18 mm	m2	1,488			RTS	I
58		998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 422,550			RTS	B
Díl:		767	Konstrukce zámečnické						
59		767646510	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	4,000			RTS	A
60		55345700	Dveře ocelové požární, EI 30 DP1, 600 x 1970 mm L/P, plné	kus	1,000			RTS	A
61		55345702	Dveře ocelové požární, EI 30 DP1, 800 x 1970 mm L/P, plné	kus	1,000			RTS	A
62		55345703	Dveře ocelové požární, EI 30 DP1, 900 x 1970 mm L/P, plné	kus	2,000			RTS	A
63		998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	550,580			RTS	A
Díl:		776	Podlahy a stěny povlakové						
64		776521200	Lepení povlakové podlahy z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm	m2	7,200			RTS	I
65		776981101	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepící	m	13,200			RTS	I
66		5537004117	Lišta přechodová samolepící mosaz, š. 35 mm, l = 900 mm	kus	15,000			RTS	I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	Pol.
67		776210300	Lepení hran pryžových na stupně	m	27,500			RTS	I
68		28342413	Hrana schodová PVC, FATRA 2186 šedá	m	22,500			RTS	I
69		28342414R	Hrana schodová PVC, FATRA 2186 žlutá	m	5,000			RTS	I
70			Přebroušení podkladu betonové podlahy	m2	19,000			RTS	I
71			Nátěr betonové podlahy	m2	19,000			RTS	I
72			Lak na betonovou podlahu	m2	19,000			RTS	I
73		998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	282,197			RTS	I
Díl:		784	Malby						
74		784164122	Malba latexová HET univerzální, barva, bez penetr.2x	m2	4,000			RTS	K
Díl:		M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení						
75		650051311	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1	kus	20,000			RTS	J
76		650051331	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 5	kus	25,000			RTS	J
77		650051371	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1/0	kus	16,000			RTS	J
78		34535440	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 3559-A01345	kus	20,000			RTS	J
79		34535443	Přístroj přepínače sériového, řazení 5 3559-A05345	kus	25,000			RTS	J
80		34535456	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So 3559-A91345	kus	16,000			RTS	J
81		34536490	Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651	kus	41,000			RTS	J
82		34536492	Kryt spínače dělený 3558A-A652	kus	20,000			RTS	J
83		34536700	Rámeček jednozásobný 3901A-B10	kus	161,000			RTS	J
84		34536710	Rámeček trojzásobný, vodorovný 3901A-B30	kus	4,000			RTS	J
85		650052711	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	80,000			RTS	J
86		34551612	Zásuvka jednozásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 5518A-A2359	kus	80,000			RTS	J
87		650010111	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm	m	10,000			RTS	J
88		34572105	Lišta vkladací z PVC délka 2 m, LV 18 x 13 mm	m	4,000			RTS	J
89		34572172	Lišta hranatá LHD 20 x 20 mm, délka 2 m	m	6,000			RTS	J
90		3481410806	Svítlidlo interiérové stropní LED 3000 - 4000K, IP40	kus	20,000			RTS	J
91		650000000R00	Dodávka a montáž elektroinstalace na zajištění zapínání praček a sušiček	kompl	1,000			RTS	J
Díl:		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
92		979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,547			RTS	
93		979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,642			RTS	
94		979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,547			RTS	
95		979086112	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,547			RTS	
96		979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,547			RTS	
97		979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	85,133			RTS	
98		979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,547			RTS	